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OGGETTO: | Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadio di Calcio "Ezio Scida" -
Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne Curva Sud e
Distinti.

COMMITTENTE: | Comune di Crotone.

CANTIERE: | Via Giovanni Paolo II, Crotone (KR)

Roma, 11/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pedulla Stefano)
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ANAGRAFICA

LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del@s. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stad di Calcio "Ezio Scida" - Comune
di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e sistemazion esterne Curva Sud e Distinti.

Importo presunto dei Lavori: 4507000,00 euro

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 18 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 742 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 40

Dati del CANTIERE:

Indirizzo Via Giovanni Paolo II
CAP: 88900
Citta: Crotone (KR)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Crotone
Indirizzo: Piazza della Resistenza, 1
CAP: 88900

Citta: Crotone (KR)

Telefono / Fax: 0962921111 0962921360
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Ing. Emanuele Riccobene della Societa EOS Consulting SpA
Qualifica: Amministratore Delegato

Indirizzo: Viale di Torre Maura, 81

CAP: 00169

Citta: Roma (RM)

Telefono / Fax: 0623260185

Indirizzo e-mail: info@eosconsulting.com

Partita IVA: 07966631009

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Gianfranco De Martino

Qualifica: Responsabile Unico del Procedimento
Indirizzo: Piazza della Resistenza, 1

CAP: 88900

Citta: Crotone (KR)

Telefono / Fax: 0962921111 0962921360

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Stefano Pedulla
Qualifica: Architetto

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Ciccopiedi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Piazza della Resistenza, 1
CAP: 88900

Citta: Crotone (KR)

Telefono / Fax: 0962921111 0962921360
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112

Stazione Crotone tel. 096221021
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Stazione Crotone tel. 09626636111
Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Stazione Crotone tel. 0962968410
Pronto Soccorso tel. 118

Comando dei Vigili urbani tel. 0962931700
ASL territorialmente competente tel. 0962924111
Direzione Territoriale del Lavoro tel. 0962966041
INAIL territoriale tel. 0962929244
Elettricita segnalazione guasti tel. 803500
Gas segnalazione guasti tel. 800900999

Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di

cantiere la seguente documentazione:

- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;

- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle
imprese operanti in cantiere;

- Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

- Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

- Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

- Segnalazione all'esercente I'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

- Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200
kg, con dichiarazione di conformita a marchio CE;
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Denuncia all'organo di vigilanza dello spostarnedggli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organwgigilanza degli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a 200 Kkg;

Documentazione relativa agli apparecchi di salfegnto con capacita superiore ai 200 kg, completi d
verbali di verifica periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catenelirse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apgaté di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di iiet@nza;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchindrezgature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchattrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressiocemnpleti dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso plenteggi e copia della relazione tecnica del fatainte
per i ponteggi metallici fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smgita@Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio,teepal di 20 m o non realizzato secondo lo schepma t
riportato in autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto eletida parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrits parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di massterra, effettuata dalla ditta abilitata, prideda
messa in esercizio;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di peatone dalle scariche atmosferiche, effettuataadall
ditta abilitata;

Denuncia impianto di messa a terra e impianfaraiezione contro le scariche atmosferiche (aiisens
del D.P.R. 462/2001);

Comunicazione agli organi di vigilanza della 'ldarazione di conformita " dell'impianto di proteze
dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del@s. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere ¢ all'interno dello Stadio CoalarfEzio Scida" che e il maggiore impianto spartilella
citta di Crotone ed é situato nella zona a nordsbaella citta. Lo stadio sorge nel centro del dapgo
pitagorico ed & sede degli incontri casalinghifdetball club Crotone. Esso e situato in prossirdih
centro cittadino ed a poche centinaia di metriadaficita per la statale 106 jonica, 'impianto &atmdi
parcheggi distinti per settorurva Sucke distinti (parcheggio Largo Ospedale), Nord settore Osmitig su
via G. Paolo Il), nonché di una adeguata viabditaervizio.

Lo stadio, costituito da tribuna Coperta da 2.46€ttsitori, curva Nord Ospiti da 844 spettatori evalNord
Locali da 1.116 spettatori, curva Sud da 2.940tamet ed una tribuna Scoperta denomindéstinti da
2.477 spettatori, ha attualmente una capacitaetaiiél. 843 spettatori ed ha attualmente una agibilita per n.
9.536 posti

La curva Nord e costituita da una struttura in esticizzo accostata ad una struttura laterale megzig di
acciaio prefabbricati. Anche la tribuna copertaalizzata in elementi di acciaio con gradoni prbfatati
in cls con copertura.

Il progetto oggetto del presente lavoro ha il ftieampliare I'attuale impianto sportivo ed adedmpiale
specifiche normative vigenti - per gli stadi di @al superiori a 10.000 posti - in materia di siazee e
controllo degli spettatori.

Pur avendo subito negli anni diversi interventiiglirutturazione e ampliamento, allo stato attlalstadio
ha una funzionalita che non risulta pienamente istattbnte. In piu, considerando la caratura albvel
nazionale, della squadra di casa, € necessagiotmare lo stadio in un luogo in cui atleti, $peetri e
cittadini abbiano concretamente la possibilitaatiere dell'evento sportivo e contestualmente sia
rispondente alle esigenze gestionali della sosietétiva.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del@s. 81/2008 e s.m.i.)

Di seguito I'elenco e la descrizione degli intetveta effettuare all'interno dello Stadio di Crotoper il
seguente PSC:

Movimentazione di 147 moduli di recinzione molakstenti;

Riposizionamento di 8 cancelli esistenti e lagievie delle ferramenta

Fornitura e posa in opera di 2 nuovi cancellirdi 860

Verniciatura a spruzzo delle parti in ferro e adlase in cls dei moduli di recinzione esistenti
Fornitura e posa in opera di 66 moduli di recingionobile

Fornitura e posa in opera di N. 7 cancelli da240 e N. 2 cancelli da cm 360

Fornitura ed installazione di 5 tornelli e alppstamento ed installazione dei 7 tornelli esistent
Realizzazione di rampa disabili tribuna distinti

Realizzazione di balaustra in muratura

Pavimentazione in asfalto area massima sicurezza

Pavimentazione in asfalto area riservata

Realizzazione di opere per allontanamento acquteamehe

Fornitura e posa in opera di elementi frangifolla

Realizzazione di elementi di raccordo tra i modelia recinzione mobile

Realizzazione di.basamenti per tornelli

Realizzazione di cavidotto per dati ed elettricita

Smontaggio di elementi di recinzione fissa
Realizzazione cordolo in c.a. e recinzione latcpa

LO STADIO DI CROTONE E GLI ADEGUAMENTI NORMATIVI

Con i lavori di ristrutturazione ed ampliamentoldebtadio Ezio Scida il numero di posti nel settore
Curva Sud, é salito , aggiungendo i 2605 spettatelia nuova tribuna metallica prefabbricata, da
2.904 a 5.509 spettatori.
Tale consistente aumento ha conseguentemente oaidifil rapporto esistente secondo I'ultima
normativa tra le aree di massima sicurezza ciattisto stadio per il prefiltraggio degli spettator
I'area minima necessaria sara quindi ( spett&té09 x 0,5) di mq 2.754,50.
Gli ingressi al settore Curva Sud saranno inolteafi da 8 tornelli (un ingresso ogni 750 persone
controllati da altrettanti lettori, per un totalied000 spettatori.
L’ampliamento dell’area comporta lo spostamentd’at@hale recinzione mobile, composta da un
basamento in cls, cm 215 x 180, su cui sono afifatgh montanti in acciaio che sostengono una rete
tipo Orsogrill, per un’altezza di cm 250; per ulbee sicurezza e per oscurare € stata montata una
lamiera grecata sopra la rete. L'intervento copsist
- movimentazione di 138 moduli, previo smontaggitfademiera non corrispondente per misura alla
rete di ogni singolo modulo e pertanto fissatatarpoduli adiacenti;

posizionamento degli 8 cancelli esistenti di cnd0 2ii luce , compresa la revisione delle
ferramenta al fine di allontanare qualsivoglia a#ione di pericolo per operatori e spettatori
nell'apertura e chiusura degli stessi,

posizionamento di 2 nuovi cancelli di cm 320

la verniciatura a spruzzo sia delle parti in favom idonei prodotti passivanti sia della baselsn c
con prodotti ai silicati.
Nel rispetto delle dimensioni dell' area indicatald norma, la nuova perimetrazione viene a cadere
sull'attuale perimetro del parco confinante; imseguenza di tale realta che pone il parco ad uogaq
superiore di circa cm 25 e del divieto di scav@dete della Soprintendenza, si & deciso di ponsilao
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nuova recinzione sull’esistente cordolo del parcdi giempire con materiali di risulta ed inerti i
dislivelli formatisi.

A ridosso del cordolo e ubicato un fosso in cls checoglie le acque del parco; tale fosso sara
utilizzato per posizionare una tubazione in pvc2f® e n. 4 pozzetti con caditoia per raccogllere
acque meteoriche.

A seguito della movimentazione dei moduli dellaimgione si rende necessario lo spostamento ed
installazione dei tornelli esistenti e I'acqoist I'installazione di altri nuovi tornellin. 2 dpien. 1
singolo che possono servire in totale 6000 persone

| tornelli esistenti che servono la tribuna scogelistinti, per un totale di 2.336 posti, gravautia
recinzione contigua alla curva sud e si prevede @lla movimentazione dei moduli della recinzione
anche il loro spostamento ed installazione ed aggiai 3 esistenti un quarto elemento per un tatale

2 moduli da due tornelli, per filtrare fino ad omassimo di 3000 persone.

Per riassumere si procedera all'acquisto ed irgtiaihe di 5 tornelli e allo spostamento ed instidiae

di 7 tornelli per un totale di sei moduli da duentslli.

All'esterno dell’area di massima sicurezza soprscd#a sara realizzata una nuova area di serezio
una strada che in parte occuperanno una zona &l pdiacente allo stadio per oltre mq 4.270,00.

La perimetrazione dell’area comportera I'acquistb ike posizionamento di 67 moduli rettilinei di
recinzione mobile delle dimensioni di cm 260 @60 di altezza, oltre 2 moduli rettilinei da cnm013
oltre a n. 5 moduli del tipo angolare da cm 26MxZB); sara inoltre necessario provvedere alla
fornitura ed al posizionamento di 8 cancelli da @40 e n. 1 cancello da cm 360, da posizionare in
gquest’area.

Il imodellamento delle aree comprese nelle soemlte recinzioni e la realizzazione della strada
servizio richiesta dalle autorita di controllo camnano scoticamento e ricarica di materiale, bynde
ove necessario, e finitura con tappetino di asfdittutte le aree interessate dall’ampliamentdedel
recinzioni. La tipologia di intervento e indicatellle tavole allegate al progetto esecutivo.

OPERE EDILI DA REALIZZARE

Pavimentazione area massima sicurezza
Realizzazione di una pavimentazione nell’area désima sicurezza della curva sud e distinti con la
stesura con mezzi meccanici di un sottofondo déspre medio cm 18, realizzato con misto granulare
stabilizzato con legante naturale e previa bitunaadi ancoraggio, tappetino bituminoso di cm 3
minimo per un totale di mqg 5.225.

Pavimentazione area riservata
Realizzazione di una pavimentazione nell’area désima sicurezza della curva sud e distinti con la
stesura con mezzi meccanici di un sottofondo dsspre medio cm 12, realizzato con misto granulare
stabilizzato con legante naturale , previa bitumaatli ancoraggio, bynder per uno spessore medio di
cm 7 e successivo tappetino bituminoso di cm 3mmonper un totale di mq 4270.

Allontanamento acque meteoriche
Realizzazione di una condotta per allontanamerqaemeteoriche con tubazione in pvc di mm 200 di
diametro, da allocarsi nel fosso in cls esisteote il posizionamento di 4 caditoie in cemento FOx5
con successivo riempimento anche con materialeiddilta delle lavorazioni di scorticamento;
realizzazione di 4 diramazioni dalle suddette cagliton altrettante caditoie da posizionare netda
di massima sicurezza.

Frangifolla
Fornitura e posa in opera di frangifolla realizzatitubolare metallico in acciaio INOX AISI 304
diametro mm 48 con curve saldate a perfetta redjalde senza sbavature in vari moduli multipli di
cm 60 di lunghezza per un’altezza di cm 100, auwa twaversa orizzontale in tubolare metallico mm 50
x 25 saldata a cm 50 sui montanti verticali, itdwtincato a caldo; gli elementi saranno infisse@a
per cm 20 e cementati nella posizione indicatalisgigno.

Elementi di raccordo tra i moduli della recinzionemobile
Realizzazioni di elementi di raccordo tra modulirelcinzione mobile secondo le tipologie di incontro
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dei moduli esistenti ed i nuovi moduli. Sara neaéssanalizzare le singole situazioni di complatiari
distanza e posizione degli elementi per interveenmigando che rimangano spazi ove far passare tbgget
o che vi siano appigli che favoriscano lo scavalmatm; a tal fine sara opportuno, previa realizaaio
delle necessarie pareti di contenimento e l'insenito di uno o piu montanti in scatolare metalliam m
50x50 per un’altezza uguale a quella dei pannelliedinzione, eseguire un riempimento in cls. A
seguire, con pannelli di lamiera si chiudera lazgp#ra i pannelli dei moduli con opportuna bulldae

Basamenti per tornelli Basamenti per tornelli
Esecuzione di scavo a sezione obbligata cm 185x285la profondita di cm 25, realizzazione di
spondecon sottomisure di abete da cm 25 per contenesadtessivo getto per la soletta in cls di cm
25 di spessoreon rete elettrosaldata mm10 maglia 10x10 delieedsioni di cm 180 di larghezza per
cm 280 di profondita; si dovra prevedere I'usdei cavidotti in corrugato nelle posizioni indicaal
costruttore dei tornelli.

Cavidotto per dati ed elettricita
Realizzazione di scavo a sezione obbligata detiéopdita di cm 40 secondo le indicazioni progeitual
onde collegare le vecchi linee ai nuovi punti dngegna ove sono i basamenti dei tornelli. Posa di
quattro corrugati di mm 40, posizionamento di ptizze cemento 40x40 a quota idonea e complanare
alla superficie finale, chiusura dello scavo e cattgzione del materiale.

Smontaggio di elementi di recinzione fissa
Gli elementi di recinzione fissa preesistenti e nditizzabili nel nuovo progetto, dovranno essere
smontate senza danneggiarle e poste in luogo todizdla DL
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cocreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 3008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, migse preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV delL@s. 81/2008 e s.m.i.)

L' area di cantiere é all'interno dello Stadio Coala "Ezio Scida" nel comune di Crotone. Verrardeita
con recinzione di altezza minima due metri tipaaysll solo l'area di cantiere oggetto dell'intento, come
indicato nella planimetria allegata, in quantoeatone dello Stadio saranno interessati da ultéaoori.
Pertanto durante i lavori tutto Stadio e il relatparcheggio sara considerato completamente acsEmtiere
e sara vietato I'accesso al personale di cant@reaatorizzato.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 3108 e s.m.i.)

Il cantiere seguente verra svolto in due fasi disticome definito da cronoprogramma e di seguito

analizzate:
FASE A) Per questa fase l'accesso al cantierméeti d'opera dalle strade esterne avverra, afdiine
limitare le interferenze dei percorsi mezzi camtipresenti all'interno dello Stadio, plarcheggio
esistente su via bolognalvia quattro novembeequi percorrendo il parcheggio ivi esistentgighgera
sino al cantiere come indicato nella planimetriaggta. Sara inoltre presente ulteriore accessmsgacio
utilizzato dai mezzi del personale di cantieretale fase pertanto si prevedera di installare ab@amenti
(spogliatoi, bagni e ufficio) nella zona bassaaddeitiere in maniera tale che, ultimate tutte l®tazioni
nell'area cantiere, si procedera con la FASE Bnaaiere le baracche (in quanto si utilizzerannwgizier
igienico assistenziali dello Stadio) ultimandodedrazioni anche in tale area. In prossimita dei
baraccamenti inoltre si prevedera lo stoccaggiovdgeriali e dei rifiuti, I'area per il parchegglei mezzi
d'opera e dei veicoli di trasporto degli addettieohlla baracca di cantiere per il contenimenitede
attrezzature. Al cancello di ingresso dei mezziefa si prevedera l'installazione di un quadrdrétet
utile alle lavorazioni da svolgere in cantierer®td un rubinetto idrico necessario per la puliga
mezzi d'opera in ingresso e uscita dal cantiere.
FASE B) Tale fase potra avere inizio solo dopoltimpresa che realizzera la tribuna sud avra aitom
le lavorazioni e avra quindi smobilizzato tutt@dntiere: sara cura del CSE e della DL consegeaaecke
di cantiere in tempi successivi in funzione dedl®szione dei lavori. In tale fase come servizingie
assistenziali verranno utilzzati i locali esistaitinterno dello Stadio al fine di poter permette
ultimazione delle lavorazioni su tutta la zona @étllbuna Sud (posa cancelli, recinzioni e asfaftgt
L'accesso al cantiere avverra in tale fase solesetlisivamente da via Giovanni Paolo I, da qui
percorrendo il parcheggio dello Stadio come daiplatria allegata si giungera sino al cantiere.

Tutta I'area cantiere in entrambi le fasi sopraudtts (baraccamenti e zona area lavoro) verranitelta con

recinzione di altezza minima 2 metri laddove nora ggossibile utilizzare come delimitazione la re@ne

esistente dello stadio o di cantiere limitrofo:lagllanimetria di cantiere sono indicate le paitietinzione

da installare rispetto a quelle esistenti dellaifta

Condutture sotterranee

Nel sito sono presenti cavi elettrici, tubazionil'dequa, tubazioni di scarico e possibili tubazidal gas.
Per questo motivo l'impresa dovra eseguire, anelgi scavi sono di profondita limitata (30 cm eirrona
tornelli), sondaggi "cautelativi" attraverso i quakenire a conoscenza di possibile passaggio dielin
sotterranee. In fase di installazione del cantiefatto obbligo all'impresa di isolare tutte leckn(elettriche,
gas ed acqua) e predisporre idonei impianti eb¢étititonomi di cantiere.
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Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso
e la profondita delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro.
Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione € necessario procedere con
cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti
e/o danneggiamenti alle linee stesse durante I'esecuzione dei lavori.

Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione

di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita.

Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di
gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine
di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In
particolare & necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondita degli elementi e stabilire
modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare linsorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per
I'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti € necessario prevedere sistemi di protezione e
sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non piu utilizzate.
Se tali reti interferiscono con le attivita di cantiere, il percorso e la profondita devono essere rilevati e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce
sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilita delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di
rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per
la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai
lavori di sterro.

Rischi specifici:

1)
2)

3)
4)

Annegamento;

Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto qmarti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

Incendi, esplosioni;

Seppellimento, sprofondamento;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL

CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Altri cantieri

All'interno dello Stadio saranno presenti ulteriori due cantieri in contemporanea con il cantiere oggetto del
presente PSC e in particolare:

1) cantiere realizzazione tribuna Ovest;

2) cantiere realizzazione tribuna Sud.

Il cantiere del seguente PSC potra ultimare le lavorazioni sull'area di cantiere di cui al punto 2 solo dopo che
I'impresa che realizzera la tribuna sud avra ultimato le lavorazioni e avra quindi smobilizzato tutto il
cantiere: si prevederanno quindi due aree di cantiere distinte e sara cura del CSE e della DL consegnare le
aree di cantiere in tempi successivi in funzione dell'esecuzione dei lavori.

In entrambi le fasi di lavoro il cantiere dovra essere completamente recintato e il cancello di ingresso sara
sempre presidiato dal preposto/personale che vigilera al fine di evitare l'ingresso di personale non
autorizzato, anche degli altri cantieri limitrofi.

Ulteriore rischio sara quello relativo all'interferenza dei percorsi dei mezzi d'opera in ingresso/uscita dai
cantieri e relativo rischio di investimento. Al fine di limitare tale rischio, sara necessario che il CSE coordini
con i preposti di cantiere gli ingressi e le uscite dei mezzi pesanti dai differenti cantieri realizzando un
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cronoprogramma dettagliato di carico/scarico malietifiuti che evitera tutte le possibili interfemze
temporali tra i tre cantieri. Inoltre al fine diritare ulteriormente tale rischio si prevederatplr cantiere
durante la prima fase dei lavori (prima area cam}ikutilizzo del cancello esistente sulla pagedello
Stadio: in tal modo i mezzi d'opera non avranneqsi interferenti con gli altri cantieri. Infin@atcesso ai
mezzi di fornitura/scarico materiali sara preveatiente autorizzato dal preposto che accompagnpréddia
i camions sia in ingresso che in uscita dalla atidavorazione sino all'immissione su strada coneina
Sara cura del CSE stabilire le riunioni di coordneato tra i differenti cantieri con cadenze settiaigal
fine di verificare I'andamento delle lavoraziordefinire le azioni da intraprendere al fine di kiane le
interferenze tra gli stessi in base al cronoprognardell'andamento delle lavorazioni.

Strade

La viabilita all'uscita dall'area di cantiere dedtadio & del tipo a media-alta percorrenza essirsaoito il
lotto in una zona urbana (100 metri dalla stat@le jbnica). Immediatamente fuori dalle aree di igaBf in
prossimita dell'uscita/ingresso dei mezzi adibitcantiere (su via Giovanni Paolo IlI) dovranno esser
installati, a distanza idonea, cartelli indicat®allentare+Lavori in corso+ Uscita automezzi".

In fase di manovra dei mezzi d'opera all'interncaésterno del cantiere si prescrive la presediain
preposto pedirigere a passo d'uomo le operazioni di accesaopnra, posizionamenes immissione degli
stessi mezzi sulla viabilita urbana al fine di guire la sicurezza del personale di cantiere eeqmlksone in
transito fuori dall'area recintata del cantidrmltre al fine di garantire la pulizia delle strade, tutthezzi
d'opera in uscita dal cantiere dovranno essereraecuente puliti dal fango e dai detriti adereriti a
pneumatici con getti d'acqua.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di strade i rischi denti dal traffico circostante devono essere evitati 'adozione delle adeguate
procedure previste dal codice della strada.
Particolare attenzione deve essere posta nelltastehuto conto del tipo di strada e delle sitoiaizdi traffico locali, della
tipologia e modalita di delimitazione del cantiede]la segnaletica piu opportuna, del tipo di ilinazione (di notte e in caso
di scarsa visibilita), della dimensione delle deioai e del tipo di manovre da compiere.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 3008 e s.m.i.)

Il cantiere, soprattutto nelle fasi che prevedoemdlizioni e rimozioni, produrra rumori e polvere
potrebbero provocare inquinamento da polveri mebii@nte circostante. Si prescrive allimpresa di
nebulizzare acqua sulle macerie/terreno al fingdidirre anche la quantita di polveri nell'area gzet Si
prescrive anche di utilizzare, per i trasporti acdrica, automezzi muniti di tendalino di chiusdel
cassone al fine di ridurre e/o azzerare le polwearia. Si prescrive infine la pulizia dei pneuioiatei
mezzi in uscita dal cantiere al fine di eliminaaepbssibilita di incidenti dovuti a pattinamenta deicoli su
fondo reso sdrucciolevole dai residui di cantigr@l\(eri e terre bagnate). Nei casi particolariadidrazione
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qguali getti di calcestruzzo con autobetoniere e gmnpotranno aversi rumori avvertibili all'esterdel
cantiere. Per questo motivo si prescrive all'imardisrispettare gli orari di riposo ed utilizzaeeparita di
prestazioni, mezzi d'opera a ridotto impatto acosti

Ospedali

La recinzione ad est dello Stadio confina con olge di Crotone "San Giovanni di Dio". Talune
lavorazioni che in esso si svolgeranno richiedesapresumibilmente I'utilizzazione di macchine con
emissioni sonore rilevanti: escavatori, pompagaécestruzzi, autobetoniere, ecc.: pertanto mgiggo di
tali attrezzature dovranno essere osservate leligienzio secondo la stagione ed i regolamermalio A
parita di prestazione si prescrive che i mezzitdazare saranno quelli a pit bassa emission@rmiore.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte dewagssere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o riédual minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. fme di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere dirril I'orario di utilizzo delle macchine e degligianti piu rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumo@ualora le attivita svolte comportino elevata onosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che corgmo la formazione di polveri devono essere atloftistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibileinacalla fonte. Nelle attivita edili € sufficientaumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione perttenere I'abbattimento delle polveri nei lavori sgibbiatura, per il
caricamento di silos, I'aria di spostamento degeresraccolta e convogliata ad un impianto di dep@zazione, ecc.

Rischi specifici:

1)  Rumore;
2) Polveri;
Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Fonti inquinanti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte desagssere previste ed adottati
tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridual minimo I'emissione di rumori, polveri, ecc. fhe di limitare
l'inquinamento acustico si puo sia prevedere dirri l'orario di utilizzo delle macchine e degligianti pit rumorosi sia
installare barriere contro la diffusione del rumo@ualora le attivita svolte comportino elevata onosita devono essere
autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che corgmo la formazione di polveri devono essere atloftistemi di
abbattimento e di contenimento il piu possibileinacalla fonte. Nelle attivita edili € sufficientaumidire il materiale
polverulento, segregare l'area di lavorazione perttenere I'abbattimento delle polveri nei lavori sgibbiatura, per il
caricamento di silos, I'aria di spostamento degeresraccolta e convogliata ad un impianto di dep@zazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;
2) Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e $.n.

Lo scavo che verra realizzato avra una profonditédta di 30 cm.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questo raggruppamento ed in quelli successivi, vengono considerate le situazioni di pericolosita, e le
necessarie misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere; inoltre viene specificata la segnaletica
che dovra essere posizionata.

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

La recinzione di cantiere, che verra realizzata all'interno dell'area dello Stadio di Crdimn@, essere
realizzata in orso grill almeno di altezza 2 metri e il cancello di ingresso sara sempre presidiato dal
preposto/personale che vigilera al fine di evitare l'ingresso di personale non autorizzato. Nella prima fase
l'ingresso dei mezzi d'opera avverra da parcheggistemte su via bologna/via quattro novembre dove
saranno progressivamente inseriti cartelli segnaletici stradali che indicheranno la presenza del cantiere
all'interno dello Stadio. Nella seconda fase l'ingresso avverra invece da via Giovanni Paolo Il. In occasione
dell'ingresso/uscita di mezzi d'opera di grandi dimensioni (autogru, autobetoniere, pompe per cls, camions) il
preposto seguira lo spostamento degli stessi mezzi sino all'interno del cantiere o all'immisiione su strada al
fine di garantire la sicurezza del personale degli altri addetti ai lavori dei cantieri limitrofi e delle persone
esterne ai lavori.

Al fine di garantire la pulizia delle strade, tutti i mezzi d'opera in uscita dal cantiere dovranno essere
accuratamente puliti dal fango e dai detriti aderenti ai pneumatici con getti d'acqua.

Apposito cartello indichera i lavori, gli estremilldeconcessione, i nominativi di tutte le figure tecniche che
hanno partecipato o che parteciperanno alla costruzione (per le opere pubbliche vedasi circ. LL.PP.
01/06/1990).

Per quanto riguarda la predisposizione logistica si rimanda alla tavola di layout che potra essere aggiornata
secondo quanto suggerito dalle imprese o dal CSE.

In cantiere dovra essere collocata segnaletica di sicurezza conforme a quanto indicato nel Titolo V del
D.Lgs. 81/2008.

Tale segnaletica dovra essere posizionata in prossimita del pericolo, in luogo ben visibile e rimossa non
appena sia terminato il rischio a cui si riferisce.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.
Quando per la natura dell'ambiente o per I'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, &
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla
zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire
pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti
che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione
deve comunque essere prevista per le ore notturne.

. Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

2) segnale:

3) segnale: Autoveicoli non autorizzati;
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4) segnale: | ‘ Divieto di sosta;
Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maechperatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

Servizi igienico-assistenziali

| servizi igienici saranno collocati all'interno dell'area di cantiere come indicato in planinheteeizi
igienico - assistenziali sono locali nei quali le maestranze possono usufruire di servizi igienici, locali per
lavarsi, per ricambio vestiti. | servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori cio che serve ad
una normale vita sociale al di la della giornata lavorativa. | lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici
(installato dalla ditta esecutrice) , i locali per il riposo durante le pause di lavoro.

| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attivita di pronto soccorso in
cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione.

E' necessario che la ditta esecutrice oltre all'installazione di questi servizi provveda quindi alla pulizia
settimanale di tale ambienti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'awio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano
disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare il piu possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi con le attivita lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio,
sistemazione drenante dell'area circostante.

Viabilita principale di cantiere

Nella planimetria di cantiere sono evidenziati i percorsi dei mezzi di cantiere, oltre alla zona di manovra
degli stessi durante la fase di ingresso ed uscita dall'area di lavoro.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui € previsto I'impiego, con pendenze e curve adeguate ed
essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di
ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato,
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

L'alimentazione dellimpianti (elettrici, idrico) avverra dagli impianti esistente all'interno dello Stadio. La
ditta provvedera ad installare idonei contabilizzatori per gli addebiti di quanto consumato.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Per la fornitura di energia elettrica al cantigrepgresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizimpianto elettrico di cantiere, che solitamente mposto da: quadri (generali
e di settore); interruttori; cavi; apparecchi atiktori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori qudlaracche per uffici, mense, dormitori e serviiémici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascidlalelichiarazione di conformita, integrata daglieghti previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copgaritiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimiantla proprio gruppo elettrogeno le masse médiallael gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devessere collegate elettricamente tra di loro era.ter
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, linpbitatile e trasportabili sono alimentate, @h& da una rete elettrica
dellimpresa, da una rete di terzi, I'impresa stefeve provvedere all'installazione dei disposéidegli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispatal ai requisiti di sicurezza a meno che, primiad®nnessione, non
venga effettuato un accertamento delle condiziosiadirezza con particolare riferimento all'idoaeiei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e defi@énza del collegamento a terra delle masse iratal Tale accertamento pud
essere effettuato anche a cura del proprietarlonoi@ianto che ne dovra rilasciare attestazionétaall'impresa.
2) Impianto idrico: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi degsere fatta in modo razionale, evitando in qupossibile 'uso di recipienti
improvvisati in cantiere. Le tubature devono esbereraccordate tra loro e, se non interrate, devisnltare assicurate a parti
stabili della costruzione o delle opere provvisiori deve evitare il passaggio di tubature inrispondenza dei conduttori o
di altre componenti degli impianti elettrici. Inreispondenza dei punti di utilizzo devono essestailfati idonei rubinetti e
prese idriche; inoltre devono essere installath@sistemi per la raccolta dell'acqua in esubesioaidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmoferiche

L'impianto di terra del cantiere dovra essereizealo in modo da garantire la protezione contronitatti
indiretti- Qualora sul cantiere si renda necesskipresenza anche di un impianto di protezionéedal
scariche atmosferiche, allora l'impianto di mesdarea dovra, oltre ad essere unico per l'intenmtieese,
anche essere collegato al dispersore delle scaatatnasferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metadl del cantiere che necessitano di essere ctdlega
all'impianto di protezione dalle scariche atmostagei da quelle cosiddette autoprotette, ci si dafedre ad
un apposito calcolo di verifica, eseguito secordaidenti norme CEI

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'impianto di terra deve essere unico per l'inemea occupata dal cantiere € composto almeno eiaesti di dispersione;
conduttori di terra; conduttori di protezione; etlbre o nodo principale di terra; conduttori equgmziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le strutture metalliche presenti in cantiere, qyalhteggi, gru, ecc, che superano le dimensionidimer I'autoprotezione
(CEI 81-1:1990) devono essere protette controdedte atmosferiche.

L'impianto di protezione contro le scariche atmosfe pud utilizzare i dispersori previsti per boa finita; in ogni caso
I'impianto di messa a terra nel cantiere deve essg@co.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianto elettrico di cantiere

Nel cantiere sara necessaria la presenza di atqindi impianti, essenziali per il funzionamenteld
cantiere stesso. A tal riguardo andranno esegobtrgdo la corretta regola dell'arte e nel rispegite leggi
vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazionelldemacchine e/o attrezzature presenti in cantl@ngianto

di messa a terra, I'impianto di protezione corgredariche atmosferiche, ecc.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del came (macchinari, attrezzature, cavi, quadri dlgttecc.)
dovranno essere stati costruiti a regola d'art@egtanto, dovranno recare i marchi dei relativiiEnt
Certificatori. Inoltre I'assemblaggio di tali compnti dovra essere anch'esso realizzato seconuorietta
regola dell'arte: le installazioni e gli impiantetrici ed elettronici realizzati secondo le norded Comitato
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Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la
penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere,
dovra essere:

non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);

non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilita di investimenti da
parte di getti d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm
(CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Nota 1: L'impresa dovra provvedere agli allaccitdldf nonche dell'impianto di terra tutti i baraccamenti

del cantiere (ufficio, spogliatoi).

Nota 2: E' vietato l'uso - anche parziale - di impianti gia esistenti nella zona interessata dai lavori, alimentati
da quadri di cantiere.

Nota 3: Anche nel caso di presenza di piu imprese l'impianto elettrico di tutto il cantiere dovra essere
assicurato dall'impresa affidatatria e dovra tenere conto delle necessita di tutte le imprese esecutrici.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere I'impresa deve rivolgersi all'ente distributore.
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio I'impianto elettrico di cantiere, che solitamente € composto da: quadri (generali
e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori.
Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le
norme specifiche previste per i cantieri.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformita, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e delle
macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete elettrica
dellimpresa, da una rete di terzi, I'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione
in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non
venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei mezzi di connessione,
delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento puo
essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovra rilasciare attestazione scritta all'impresa.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Il Coordinatore in fase di esecuzione, durante lo svolgimento delle sue attivita di cantiere, organizza, di
concerto con le imprese presenti ed i singoli lavoratori autonomi, apposite riunioni di coordinamento ed
informazione reciproca circa i processi produttivi di competenza di ciascuno nonché le situazioni di rischio
che possono verificarsi per lavorazioni interferenti o contemporanee. Di tali riunioni viene redatto apposito
verbale custodito dal Coordinatore stesso.

| Coordinatore in fase di Esecuzione:

- dovra INTEGRARE il PSC, prima del'inizio dei singoli lavori, con i nominativi dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,

 Sara presente in cantiere, piu frequentemente durante le lavorazioni critiche quali:

- scavi,

- fase di realizzazione delle fondazioni;

- Installazione del cantiere;

- Movimentazione delle recinzioni e loro installazione.

* Si avvale di verbali in cui annotare eventuali inadempienze da parte delle imprese (potra farne
comunicazione al committente)

* Si avvale della facolta di poter fermare una o tutte le lavorazioni in caso di inadempienze delle imprese e
dei lavoratori autonomi previo verbale.

* Inviera al committente il Fascicolo, a lavori ultimati.

 proporra la risoluzione del contratto qualora siano reiterate irregolarita che mettano in grave pericolo
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I'incolumita dei lavoratori

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta gienga necessario, il Coordinatore della SicurézZase di Esecuzione pud
riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutieid i lavoratori autonomi per illustrare i contémiel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, con particolare riferimento aglietpecessari a garantire il coordinamento e &pecazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso coraut attrezzature e servizi.

Accesso del mezzi di fornitura materiali

L'accesso ai mezzi di fornitura/scarico materiatbsautorizzato dal preposto che accompagneraionam
sia in ingresso che in uscita dalla zona di laziorse come indicato dalla planimetria allegata.

Inoltre al fine di garantire la pulizia delle strade, tutiezzi d'opera in uscita dal cantiere dovranrsees
accuratamente puliti dal fango e dai detriti adér@ginpneumatici con getti d'acqua.

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla pessza occasionale di mezzi per la fornitura di nialfieta cui
frequenza e quantita peraltro variabile anche stmtmstato di evoluzione dei lavori, si procedara
redigere un programma degli accessi, correlatoagrpmmma lavori.

In funzione di tale programma, al cui aggiornamesgianno chiamati a collaborare con tempestid&tari
di lavoro delle imprese presenti in cantiere, sivpderanno adeguate aree di carico e scarico migtiea
come indicato nella planimetria di cantiere e pead® a terra per guidare i mezzi all'interno deltiese
stesso.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dowempre essere autorizzato dal capocantiere chiafai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementipdiricolo presenti in cantiere. L'impresa appaftatdovra individuare il
personale addetto all'esercizio della vigilanzadte la permanenza del fornitore in cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Zone di deposito attrezzature

La ditta provvedera ad installare la zona di depaselle attrezzature come da planimetria allegata.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di deposito delle attrezzature di lavordranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opposizionate in prossimita
degli accessi dei lavoratori e comunque in mart@eda non interferire con le lavorazioni presenti

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

La ditta provvedera ad installare la zona di stgg@adei materiali come da planimetria allegata.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essgatificate e organizzate tenendo conto della litatenerale e della loro
accessibilita. Particolare attenzione deve essestaper la scelta dei percorsi per la movimentezitei carichi che devono,
guanto piu possibile, evitare l'interferenza conezin cui si svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianatenatalral fine di garantire la stabilita dei depoditivietato costituire
depositi di materiali presso il ciglio degli scagualora tali depositi siano necessari per le coadi di lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature o sostegne@ntivo della corrispondente parete di scavo.
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Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

La ditta provvedera ad installare la zona dellesaggio dei rifiuti come da planimetria allegata.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state pasiate in aree periferiche del cantiere, in prodsirdegli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si € tentanto della necessita di preservare da polvesa¢azioni maleodoranti, sia i
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediathatiigui al cantiere stesso.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Gabinetti

L'impresa affidataria dovra provvedere all'instzibme di WC Chimici e alla relativa pulizia settinzde.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Gabinetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I locali che ospitano i lavabi devono essere dalisgicqua corrente, se necessario calda e di rdeiigenti e per asciugarsi.
| servizi igienici devono essere costruiti in matibsalvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
I lavabi devono essere in numero minimo di uno &glaivoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori irgpati nel cantiere.
Quando per particolari esigenze vengono utilizbatgni mobili chimici, questi devono presentare ttaristiche tali da
minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
In condizioni lavorative con mancanza di spaziisighti per I'allestimento dei servizi di cantieeejn prossimita di strutture
idonee aperte al pubblico, & consentito attivatie d®nvenzioni con tali strutture al fine di suipplall'eventuale carenza di
servizi in cantiere: copia di tali convenzioni dessere tenuta in cantiere ed essere portata ac@rea dei lavoratori.

Spogliatoi

L'impresa oltre all'installazione delle baraccheglespogliatoi, dovra provvedere alla sua pulizia

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Spogliatoi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

| locali spogliatoi devono disporre di adeguataaaieme, essere illuminati, ben difesi dalle interngeriscaldati durante la
stagione fredda, muniti di sedili ed essere maritémbuone condizioni di pulizia.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzatlme consentano a ciascun lavoratore di chiudeteaxe i propri indumenti
durante il tempo di lavoro.
La superficie dei locali deve essere tale da cdirsenina dislocazione delle attrezzature, degbdir dei passaggi e delle vie
di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e efgonomia per la tutela e l'igiene dei lavoragt@idi chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.

Betoniere

L'accesso dei mezzi Betoniera avverra solo ed siselmente previo autorizzazione da parte del pteptis
cantiere che li accompagnera sino alla zona dirtaviali mezzi dovranno essere dotati di avvisatore
acustico di avvertimento in caso di andamento tionearcia.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le impastatrici e betoniere azionate elettricamatgeono essere munite di interruttore automaticsidirezza e le parti

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
-Pag. 22



elettriche devono essere del tipo protetto congétti di acqua e polvere. Le betoniere con benrmadcamento scorrevole su
guide, devono essere munite di dispositivo ageirgttamente sulla benna per il suo blocco meccanieda posizione
superiore.

L'eventuale fossa per accogliere le benne deglammgghi di sollevamento, nelle quali scaricare gasto, deve essere
circondata da una barriera capace di resisteraiggtia parte delle benne stesse.

Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Elevatori

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Elevatori: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

I montanti delle impalcature, quando gli appareathsollevamento vengono fissati direttamente asl, efevono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere solidita adeguata alle maggiori sollecitazioni asano sottoposti. Nei ponti
metallici i montanti, su cui sono applicati diretiante gli elevatori, devono essere di numero amgidensufficiente ed in ogni
caso non minore di due.
| bracci girevoli portanti le carrucole ed eventnahte gli argani degli elevatori devono esserecassi ai montanti mediante
staffe con bulloni a vite muniti di dado e contrddaanalogamente deve essere provveduto per leccéerdi rinvio delle funi
ai piedi dei montanti quando gli argani sono idatah terra.
Gli argani installati a terra, oltre ad essere aaleinte ancorati, devono essere disposti in moddado@e si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Macchine movimento terra

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere dovranassere provvisti di avvisatori acustici duranteperazioni
di retro marcia.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima di utilizzare la macchina accertarsi deBtsiza di eventuali vincoli derivanti da: ostadoli altezza ed in larghezza),
limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionale macchina nelle immediate vicinanze di scarpsiteche si trovino a valle
che a monte della macchina. Predisporre idonemfaneccanico”, qualora si stazioni in prossimitaatirpate.
Prima di movimentare la macchina accertarsi datesza di eventuali vincoli derivanti da: a) ladioni di carico (terreno,
pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) eepal del terreno.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Mezzi d'opera

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere dovranassere provvisti di avvisatori acustici duranteperazioni
di retro marcia.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima di utilizzare la macchina accertarsi deBtsiza di eventuali vincoli derivanti da: ostadoli altezza ed in larghezza),
limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionale macchina nelle immediate vicinanze di scarpsiteche si trovino a valle
che a monte della macchina. Predisporre idonemfaneccanico”, qualora si stazioni in prossimitaatirpate.
Prima di movimentare la macchina accertarsi datesza di eventuali vincoli derivanti da: a) ladioni di carico (terreno,
pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) eepa del terreno.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
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Seghe circolari

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Seghe circolari: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terrengedsi dovra installare la sega circolare
sono: a) verifica della planarita; b) verificdldestabilita (non dovranno manifestarsi cedimeotito i carichi trasmessi dalla
macchina); c) verifica del drenaggio (non dovraoastatarsi ristagni di acqua piovana alla badla deacchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimita della macghsndovra provvedere ad una loro adeguata armatura

Protezione da cadute dall'alto.Se la postazione di lavoro € soggetta al raggaziatie della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediaténginze di opere in costruzione, occorre che sigefia da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 m.

Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere preatigguati spazi per la sistemazione del matedalerhto e da
lavorare, nonché per l'allontanamento dei resiélledavorazioni (segatura e trucioli). In prossanilella sega circolare essere
posizionato un cartello con l'indicazione dellenpipali norme di utilizzazione e di sicurezza deliessa.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Piegaferri

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Piegaferri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Requisiti generali. Il banco del ferraiolo deve avere ampi spazio Ipestoccaggio del materiale da lavorare (i tondini
acciaio utilizzati per la realizzazione dei ferriadmatura vengono commercializzati in barre dil52hetri), lo stoccaggio di
quello lavorato e la movimentazione delle barraiorazione.
Verifiche sull'area di ubicazione.Le verifiche preventive da eseguire sul terreneedsl dovra installare il banco del ferraiolo
sono: a) verifica della planarita; b) verificdldestabilita (non dovranno manifestarsi cedimeotito i carichi trasmessi dalla
macchina); c) verifica del drenaggio (non dovraenastatarsi ristagni di acqua piovana alla badla deacchina). Qualora
venissero aperti scavi in prossimita della macghsndovra provvedere ad una loro adeguata armatura
Protezione da cadute dall'alto.Se la postazione di lavoro € soggetta al raggiziahie della gru o di altri mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediaténainze di opere in costruzione, occorre che sitefia da robusti impalcati
soprastanti, la cui altezza non superi i 3 m.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Parcheggio autovetture

Previsto parcheggio dei mezzi di opera e di camiieprossimita dell'ingresso cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Parcheggio autovetture;
Prescrizioni Organizzative:
Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ghigarprossimita dell'ingresso pedonale, andraimi@st a parcheggio
riservato ai lavoratori del cantiere.

Autogru

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Autogru: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Posizionamento.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e dip@so si devono adottare le necessarie misure gscwaare

la stabilita del mezzo e del suo carica) se su gomme, la stabilita & garantita dal buoatw stei pneumatici e dal corretto
valore della pressione di gonfiaggib) se su martinetti stabilizzatori, che devono essenepletamente estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro, la stabilitd dipende dallesistenza del terreno in funzione della quale sangliato il piatto dello
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stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziargdllevamento, devono essere inseriti i freni diist@amento dell'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasportoyah® avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavordi aree pubbliche. Qualora questo non fosseilgtessil passaggio dei
carichi sospesi sara annunciato da apposito aevesatustico.

Rischio di elettrocuzione.In prossimita di linee elettriche aeree e/o abéiviti € d'obbligo rispettare la distanza di sicaee
dalle parti piu sporgenti dell'autogru (consideribreassimo ingombro del carico comprensivo detiagibile oscillazione); se
non fosse possibile rispettare tale distanza, dowsapellarsi I'ente erogatore dell'energia eiledtr per realizzare opportune
diverse misure cautelative (schermi, ecc.).

Modalita operative. Durante le operazioni di spostamento con il casiggpeso € necessario mantenere lo stesso ilgiovi
possibile al terreno; su percorso in discesa baaljgporre il carico verso le ruote a quota maggior

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza e salute sul luogawirb, le cui prescrizioni minime sono dettatedelgs. n.
493 del 14.08.1996, € una "segnaletica che, @fedtun oggetto, ad una attivita o ad una situazion
determinata, fornisce una indicazione o una prascre concernente la sicurezza o la salute subluibg
lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un lbarien colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale" (Qualischi individuati dalla valutazione effettadihon
possono essere evitati 0 sufficientemente limgati misure, metodi o sistemi di organizzaziondaesro,
0 con mezzi tecnici di protezione collettiva, ikai@ di lavoro fa ricorso alla segnaletica di séana
specifica allo scopo di :

- avvertire di un rischio o di un pericolo le pers@sposte

- vietare comportamenti che potrebbero causaregleri

- prescrivere determinati comportamenti necessdinialella sicurezza

- fornire indicazioni relative alle uscite di siezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio

- fornire altre indicazioni in materia di prevemae sicurezza" (art 2 comma 1).

Scopo della segnaletica & quello di attirare in on@gbido e facilmente comprensibile l'attenzioneggetti
e situazioni che possono determinare determinatigle Essa non sostituisce le misure antinforstiohe,
solamente le richiama, quindi dovra essere postiaoigo ben visibile a tutti.

Per punti in cui esiste pericolo di urti o di intie®ento, o caduta ecc.., la segnalazione va fagtdiante
strisce inclinate di colore giallo e nero alterrmatbsso e nero alternati.

Le dimensioni dei segnali devono essere tali daresgconoscibili da almeno 50 metri di distanza,
obbligatorio utilizzare segnali omologati.

Il datore di lavoro, a norma del art. 4 D. Lgs. A83 provvede affinché:

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezaaga informato di tutte le misure adottate edizttare
riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegatatatno del impresa.

- | lavoratori siano informati di tutte le misurdaitate riguardo alla segnaletica di sicurezza éggia al
interno del impresa.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzdavoratori ricevano una formazione adeguata, i
particolare sotto forma di istruzioni precise, cexe avere per oggetto specialmente il significaita
segnaletica.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono esseratiewit sufficientemente limitati con misure, metodi, sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici thtgzione collettiva, il datore di lavoro fa ricoralla segnaletica di
sicurezza, allo scopo di:a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persoesposte; b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolg) prescrivere determinati comportamenti necessdimiadlella sicurezza;d) fornire indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi dicawso o di salvataggioe) fornire altre indicazioni in materia di prevenzioa
sicurezza.

Attrezzature per il primo soccorso

Il primo soccorso, inteso quale provvedimento pigesio per infortuni non gravi, potra essere esegper
mezzo di attrezzature di pronto soccorso presentantiere (provvedera la ditta esecutrice ad esser
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attrezzata) contenenti nel dettaglio medicamenti per la pulizia e il tamponamento di lievi ferite cutanee. In
caso di infortunio grave si deve chiamare il sevizio di pronto soccorso cercando nel frattempo di assistere
linfortunato. Se in corrispondenza dell'area di cantiere dove € avvenuto l'infortunio sussiste un pericolo
grave per la permanenza in loco in attesa dei soccorsi, si procede all'allontanemento dell'infortunato
seguendo la procedura dell'uscita di emergenza.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Il pacchetto di medicazione, deve contenere almehpDue paia di guanti sterili monousa?) Un flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 n3);Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singgl@re compresse di garza sterile 10 x 10 in buste sindgi)léna
pinzetta da medicazione sterile monous§9;Una confezione di cotone idrofilo8) Una confezione di cerotti di varie misure
pronti all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,510) Un rotolo di benda orlata alta cm 1Q1) Un paio di forbici; 12) Un
laccio emostatico;13) Una confezione di ghiaccio pronto us@#) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere alnBn@inque paia di guanti sterili monous@) Una visiera paraschizzi;
3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 Hydire flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) da 500 mlI5) Dieci compresse di garza sterile 4Q0 in buste singolef) Due compresse di garza sterile 18 x
40 in buste singole7) Due teli sterili monouso8) Due pinzette da medicazione sterile monougptJna confezione di rete
elastica di misura medial0) Una confezione di cotone idrofilol1) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso;
12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,513) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici;15) Due confezioni di ghiaccio pronto
uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitai) Un termometro;18) Un apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa.

Servizi di gestione delle emergenze

In caso di emergenza il responsabile dei lavori (capo cantiere) segnala lo stato di allarme ed ordinera
l'evacuazione. Per l'evacuazione rapida dal cantiere, ogni addetto operante all'interno degli ambienti di
lavoro deve seguire le seguenti disposizioni:

gualora I'evacuazione fosse determinata da un'‘emergenza incendio interna e/o esterna all'area di cantiere il
responsabile dei lavori, dopo aver segnalato lo stato di allarme al piu vicino comando dei VV.FF. provvede
a togliere l'energia elettrica al cantiere.

Contemporaneamente il responsabile dei lavori segnalera I'evento alla committenza.

Determinata la fine dell'emergenza da parte del responsabile della Committenza e dichiarata la possibilita di
accesso all'area cantiere, la ditta esecutrice previa adozione di appositi DPI provvedera al ripristino del
cantiere ed attuera i seguenti provvedimenti:

1)comunicazione immediata all'organo di vigilanza competente;

2)nebulizzazione nella zona di lavoro con soluzione acquosa ad incapsulante pigmentato;

3)pulizia delle superfici presenti, con aspiratore con filtro assoluto;

4)monitoraggio di controllo.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Il datore di lavoro dellimpresa appaltatrice devE) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dellemerggdesjgnare preventivamente i lavoratori
incaricati alla gestione delle emergenz8) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da ado#fppepogrammare gli interventi, prendere i provvedimenti

e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo essere evitato, possano cessare la loro
attivita, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di labpegjottare i provvedimenti necessari affinché
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nellimpossibilita di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disppgdriintire la presenza di

mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.

Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)
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Il cantiere sara installato presumibilmente nei indisAgosto 2016 -> Settembre 2016 in condizioni
climatiche estive. Necessario pertanto provvediéada@nitura di bottigliette o di rubinetti di aog potabile
in prossimita’ delle aree di lavoro.

Rischi specifici:
1)  Microclima (caldo severo);
Attivita lavorativa comportante un rischio di esjziene dei lavoratori a stress termico in un amtgaraldo (microclima caldo
severo).
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarmicroclima caldo severo, devono essere elimaikt fonte o
ridotti al minimo possibile compatibilmente alldgenze delle attivita lavorative.
Tettoie e pensiline.l lavoratori devono essere protetti dalla radiagisolare diretta, almeno per le lavorazioni sugmaeni di
lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, eopm®diante la realizzazione di pensiline o tettoie.
Mezzi climatizzati. | mezzi d'opera devono essere dotati di cabimeatizzate.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti di protezione contro il calore.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezz

RLS dovra visionare il PSC prima dell'inizio devdei: sara cura del coordinatore in fase di eseneidi
verificare tale consultazione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza edrdinamento e delle modifiche significative aftate allo stesso, il datore
di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra wtare il rappresentante dei lavoratori per la igzma e fornirgli tutti gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. ifarimento agli obblighi previsti sara cura deiaatdi lavoro impegnati in
operazioni di cantiere indire presso gli uffici cintiere o eventuale altra sede riunioni periodictie i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tali riani saranno trasmessi al Coordinatore della Skasrén fase di Esecuzione.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

A\

Carichi sospesi.

&

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

A

Caduta con dislivello.

®

E OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIDNE A CIASCUND

@0
O

Obbligo uso mezzi di protezione personalg
dotazione a ciascuno

Non rimuovere protezioni sicurezza

Pericolo generico.
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Uscita autoveicoli

Stop

Veicoli passo uomo

Lavori

Carrelli di movimentazione.

Protezione individuale obbligatoria contro le cadut

Obbligo generico (con eventuale cartello supplearent

Casco di protezione obbligatoria.
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Tensione elettrica pericolosa.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cacreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 3008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, migse preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV delL@s. 81/2008 e s.m.i.)

Preparazione delle aree

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al canéetse)

Realizzazione della recinzione di cantiere perasefA, al fine di impedire lI'accesso involontare don
addetti ai lavori (anche dei cantieri limitrofi) degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei matefi e per gli impianti
fissi (fase)
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Allestimento di depositi per materiali e attrezzatwzone scoperte per lo stoccaggio dei materatine per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cargre (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strute prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Impianti del cantiere
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La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiernese)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra delieee.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

c) Scala semplice;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiergfase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantierediante la posa in opera quadri, interruttorirdtgzione,
cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantier@fase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere,dmate la posa in opera di tubazioni e dei relativi
accessori.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) calzature di sicurezzag) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;

c) Scala doppia;

d) Scala semplice;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Rimozione dei tornelli e cancelli esistenti

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di impianti elettrici tornelli
Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio

Rimozione di impianti elettrici tornelli (fase)

Rimozione di impianti elettrici. Durante la fasedaativa si prevede lo smontaggio e il depositdudtio il
materiale nella zona come indicato nella planiraedricantiere.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di impianti elettrici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti elettrici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavalletto;
c) Attrezzi manuali;
d) Martello demolitore elettrico;
€) Smerigliatrice angolare (flessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadigfase)

Rimozione di recinzioni e cancelli. Durante la féseorativa si prevede lo smontaggio e il depodittutto
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il materiale nella zona come indicato nella plartimaedi cantiere.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru;

2) Carrello elevatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) Rumore;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

d) Saldatrice elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti.

Cordolo e recinzione lato parco

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizione di cordolo

Lavorazione e posa ferri di armatura

Realizzazione della carpenteria per nuovo cordolo

Scavo a sezione obbligata

Getto in calcestruzzo cordolo

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Demolizione di cordolo(fase)

Demolizione di strutture in muratura portante egagron impiego di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Pala meccanica;

4)  Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;qg) attrezzature anticadutdr) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Inalazione polveri, fibre;

c¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;
e) Seppellimento, sprofondamento;
f)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavorazione e posa ferri di armatura (fase)

Lavorazione e posa nelle casserature di ferrirdagure.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezzae) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Realizzazione della carpenteria per nuovo cordol@ase)

Realizzazione della carpenteria.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificag) guanti; f)
calzature di sicurezzay) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Scavo a sezione obbligat@ase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apedthinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi meanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Getto in calcestruzzo cordolo(fase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reahizwee di cordolo perimetrale

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autobetoniera;

Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
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1)

Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Rinterro di scavo eseguito a macchingase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, esegun l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Dumper;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Nuova fognatura

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavi a sezione ristretta

Scavo a sezione ristretta

Condutture

Posa di conduttura fognaria

Pozzetti di ispezione

Pozzetti di ispezione

Scavi a sezione ristrettarase)
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Scavo a sezione ristrettasottofase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo apeatyinterno di edifici, con l'ausilio di mezzi weanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Condutture (fase)

Posa di conduttura fognaria(sottofase)

Posa di conduttura fognaria in scavo a sezionegdih| precedentemente eseguito, previa sistenmaziein
letto di posa con attrezzi manuali e attrezzatuseaaniche.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura fognaria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;
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c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezion@fase)

Pozzetti di ispeziongsottofase)

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte pbeicdxe.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolverej) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione nuovi tornelli

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata
Sottoservizi in c.a
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Condutture
Posa di conduttura elettrica
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di frangifolla e tornelli
Posa di frangifolla
Posa di tornelli
Realizzazione di impianto telecamere
Realizzazione di impianto elettrico

Scavo a sezione obbligatgase)

Scavo a sezione obbligat@ottofase)

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 40



Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo apantol'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Sottoservizi in c.a (fase)

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizim c.a.(sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e pedle casserature di ferri di armatura di sottagein
c.a..

Macchine utilizzate:

1)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
-Pag. 41



livello.

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.gsottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la reabiwee di sottoservizi in c.a..

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2)  Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Condutture (fase)

Posa di conduttura elettrica(sottofase)

Posa di conduttura elettrica in scavo a seziondigatih, precedentemente eseguito, previa sistemaziel
letto di posa con attrezzi manuali e attrezzatugeaaniche.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; ¢) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'art@ottofase)

Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte pbeiedite.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolverej) guanti; e) calzature di sicurezzd)
indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di frangifolla e tornelli (fase)

Posa di frangifolla (sottofase)

Posa di ringhiere e parapetti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di tornelli (sottofase)

Posa su fondazione in cls precedentemente reaideatornelli.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto telecameresottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettricoisottofase)

Realizzazione di impianto elettrico.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

c) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Pavimentazione asfalto fase a

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Asportazione di strato di usura e collegamento

Formazione di fondazione stradale

Formazione di manto di usura e collegamento

Asportazione di strato di usura e collegamentg@ase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamentdiamée mezzi meccanici ed allontanamento dei nadteri
di risulta.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Scarificatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Formazione di fondazione stradal@fase)

Formazione per strati di fondazione stradale catrgine calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore;

3) Grader.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Getti, schizzi.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamentgase)

Formazione di manto stradale in conglomerato biasd mediante esecuzione di strato/i di collegament
strato di usura, stesi e compattati con mezzi nmécica

Macchine utilizzate:

1)  Finitrice;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

¢) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa cancelli e recinzioni stadio fase a
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La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di recinzioni e cancellate
Verniciatura a pennello di opere in ferro

Posa di recinzioni e cancellat@ase)

Posa di recinzioni e cancellate dello Stadio.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro con gru;

Carrello elevatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in ferrofase)

Verniciatura a pennello di opere in ferro. Duralastdase lavorativa si prevede: stuccatura e almtigia,
verniciatura a pennello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specificag) guanti; d) calzature di sicurezzae)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Ponte su cavalletti;
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d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere fase a

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Smobilizzo del cantiergfase)

Smobilizzo del cantiere della fase a.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2)  Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al canéetse)

Realizzazione della nuova recinzione di cantieltadase b, al fine di impedire I'accesso involoittalei
non addetti ai lavori (anche dei cantieri limit)p# degli accessi al cantiere, per mezzi e lavorat

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Pavimentazione asfalto fase b

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Asportazione di strato di usura e collegamento

Formazione di fondazione stradale

Formazione di manto di usura e collegamento

Asportazione di strato di usura e collegamentg@ase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamentdiamée mezzi meccanici ed allontanamento dei nadieri
di risulta.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Scarificatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveree) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di fondazione stradal@fase)

Formazione per strati di fondazione stradale caetrgine calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 49



Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica;

2) Rullo compressore;

3) Grader.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Getti, schizzi.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolveres) guanti; f) calzature
di sicurezza;g) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamentgase)

Formazione di manto stradale in conglomerato biasd mediante esecuzione di strato/i di collegament
strato di usura, stesi e compattati con mezzi nmécica

Macchine utilizzate:

1)  Finitrice;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specificeg) guanti; f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

c) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa cancelli e recinzioni stadio fase b

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di recinzioni e cancellate
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Verniciatura a pennello di opere in ferro

Posa di recinzioni e cancellat@ase)

Posa direcinzioni e cancellate dello Stadio.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro con gru;

Carrello elevatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezzaf)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Saldatrice elettrica;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Verniciatura a pennello di opere in ferrofase)

Verniciatura a pennello di opere in ferro. Duralastdase lavorativa si prevede: stuccatura e almtigia,
verniciatura a pennello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specificog) guanti; d) calzature di sicurezzae)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Ponte su cavalletti;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.
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Smobilizzo del cantiere

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiergfase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lostaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tudti
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e protezione e della recinzione posta in opera
allinsediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MIS URE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (elevata frequenza);
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;

R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quoteriafe.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Demolizione di cordolo;
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demiohe di parti di costruzione come i solai deve
essere effettuato determinando accuratamenteltacaaione e la tipologia dei punti e/o linee di @aggio.
Mezzi meccanici.Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammeskesoparti isolate degli edifici e senza alcureiméento
di manodopera sul manufatto compromesso dalla deiowé meccanizzata stessa.
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manualii deiri aventi altezza superiore a 2 metri, devosseee
effettuate utilizzando ponti di servizio indipendetall'opera da demolire.
Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Posa di conduttura fognaria; Scavo a
sezione obbligata; Posa di conduttura elettrica;

Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavd.'accesso al fondo dello scavo deve avvenire teamgpositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.)cdi si utilizzino scale a mano, devono sporgegficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente pedimaslittamenti o sbhandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazioné!accesso nei pozzi di fondazione deve esseraégp@sto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed irgltate da pianerottoli di riposo posti a distanpa superiore a 4 metri I'uno
dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono corntgre la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivelloggiare di 2 metri, i lati liberi dello scavo o ddevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolariGli attraversamenti devono essere garantiti dagralie pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavolerfapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavha zona di avanzamento del fronte scavo deve essgaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesserabpale non autorizzato.
Nelle lavorazioni: Posa di frangifolla;

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni quata non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sisi di protezione anticaduta individuali. In paotare sono da prendere in
considerazione specifici sistemi di sicurezza abvesentono una maggior mobilita del lavoratore quadvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guisisaf e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analogh
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RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello "

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadaliatio, durante le operazioni di trasporto di eneli o per caduta degli stessi da
opere prowvisionali, o a livello, a seguito di déizioni mediante esplosivo 0 a spinta da parte dtemali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Posa di conduttura fognaria; Pozzetti di ispezione; Posa di conduttura
elettrica; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di frangifolla; Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguindicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamenteb) accompagnare inizialmente il carico fuori dallaadali interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente present) allontanarsi dalla traiettoria del carico duralatéase di sollevamentog) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carice) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fualalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti;f) accertarsi della stabilita del carico prima dirsgarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante lzonra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori durante le fazni in cui sono impiegati agenti cancerogeni utageni, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compréaiproduzione, la manipolazione, I'immagazzinameihtoasporto o I'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dalfivita lavorativa. Per tutti i dettagli inerefiinalisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione speifi

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di evitare ogni esposizione ad agenti @angeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misuagi metodi e le procedure di lavoro devono essevggitate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative sianpi@gati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageon superiori alle
necessita della lavorazion®) i metodi e le procedure di lavoro devono essevggitate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenth@@ogeni e mutageni in attesa di impiego, in fofisiga tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati siido di lavoro in quantita superiori alle necesdifia lavorazione stessa)
il numero di lavoratori presenti durante l'attivifdecifica, o che possono essere esposti ad agecgrogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessithadavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuateea predeterminate, isolate e accessibili soltdatdavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione a & loro funzione; €) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree predetatendevono essere indicate con adeguati segnalivertimento e di
sicurezza;f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cagersi 0 mutageni, per cui Sono previsti mezzigétarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono esseggstte a misurazioni per la verifica dell'effiadielle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomalesatauda un evento non prevedibile o da un inciderder metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazdell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni clp@ssono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutagenindessere regolarmente
e sistematicamente pulith) I'attivita lavorativa specifica deve essere prtajate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservagiodella manipolazione del trasporto sul luogoladioro di agenti
cancerogeni o mutageni) l'attivita lavorativa specifica deve essere priajate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccoltlilmmagazzinamento degli scarti e dei residui déMorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutagetj);i contenitori per la raccolta e limmagazzinameshegli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devorer@sschiusura ermetica e etichettati in modo ohizetto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure égienia) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda edfedhonché, di lavaggi oculari e antisettici pepédle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protietti altri indumenti, che devono essere ripostpasti separati dagli abiti
civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono ess custoditi in luoghi ben determinati e devongees controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazionef) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agésitidici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento esidurezza i divieto di fumo, di assunzione di beew cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico
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Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego demti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per nuovo cordolo; Getto in calcestruzzo cordolo ; Getto in

calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Verniciatura a pennello di opere in ferro;

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e pre@naqmegettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamenteg) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavoraziond) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratorif) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessita di lavorazioneyg) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto gamti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in

prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. | lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita”.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo dwrartavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali,
sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo cordolo ; Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dellimpasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generala sdllute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o prodotti che

possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi
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sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generdie sdlute del lavoratore derivanti dall'esposizipeel'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivatdilavorazioni o operazioni che ne comportanoi$sione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di cordolo;
Prescrizioni Esecutive:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedereidurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materialiglilta e curando che lo stoccaggio e I'evacuazitm@etriti e delle macerie
avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici 0 conseguenti al ribaltamento detiésse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Rinterro di scavo eseguito a macchina; Scavo a sezione ristretta;
Scavo a sezione obbligata; Formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodoperaNei lavori di scavo con mezzi meccanici hon devessere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione deVetwre

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

b) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare.Nelle attivita lavorative in presenza di traffis@icolare devono essere
rispettate le seguenti precauziond) le operazioni di installazione della segnaleticasi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di baimdiearancio fluorescente, preposti a preavvisdigtenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiatap) la composizione minima delle squadre deve esseterrdinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strade] sistema segnaletico da realizzare e dalle izimmil atmosferiche e di
visibilita. La squadra dovra essere composta ingieagnza da operatori che abbiano esperienza ngyaalelle attivita che
prevedono interventi in presenza di traffico veirel e che abbiano gia completato il percorso fammatrevisto dalla
normativa vigente;c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, eoque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le caratteristiche di aderenza dgilavimentazione, non & consentito effettuare apmrache comportino
I'esposizione al traffico di operatori e di veicotinché l'installazione di cantieri stradali e tiglasegnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negatidovessero sopraggiungere successivamentezadl'ohélle attivita, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimeozib ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere & delativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento delerengi la rimozione della segnaletica non costiaist pericolo piu grave
per i lavoratori e l'utenza stradale)d) la gestione operativa degli interventi, consigentlla guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve esseregfatda un preposto adeguatamente formato. Lengesiperativa puo anche
essere effettuata da un responsabile non preseltdezona di intervento tramite centro radio o sgdarativa.

Presegnalazione di inizio interventoln caso di presegnalazione di inizio interventorite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauziomi) nella scelta del punto di inizio dell'attivita sthandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati staaimenti in curva, immediatamente prima e dopo @atlarip e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguitoppsegnalare all'utenza la posa di segnaletreaale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento € opporture lahsegnalazione avvenga a debita distanza dalia dove inizia
I'interferenza con il normale transito veicolaremuinque nel punto che assicura maggiore visikglithaggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo;c) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, g@étare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli shandieratori devono essere avdagmei compiti da altri operatorid) tutte le volte che non & possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatorpignati nelle operazioni di sbandieramento si tengo contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sisii di comunicazione di cui devono essere dolin presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta inteaésgad esempio, gallerie, serie di curve, svinemc.), lo shandieramento puo
comprendere anche piu di un operatore.

Regolamentazione del traffico.Per la regolamentazione del senso unico alterrgtando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettde seguenti precauziona) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in pattire, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbadagpo il segnale di "strettoia”,
avendo costantemente cura di esporsi il meno ptesailtraffico veicolare;b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
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tempo, per evitare pericolosi abbassamenti delldivé attenzione, i movieri devono essere avvighdei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non e possibile la gestionelidaterventi a vista, gli operatori impegnati com®vieri si
tengono in contatto tra di loro o con il prepostediante I'utilizzo di idonei sistemi di comuniaazé di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movierinsocomunque effettuate adottando le dovute capeesvitare i

rischi conseguenti al formarsi di code.
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita dinstieramento gli operatori devona) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolarB) iniziare subito la segnalazione di sbandieraméatendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizioraditaltezza della cintola, senza movimenti impisyvcon cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffiocm,modo da permettere all'utente in transito dicppire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovnalténtamento;c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emaaen
fino a portarsi in posizione sufficientemente dptita rispetto al punto di intervento in modo dasemtire agli utenti un
ottimale rallentamentogd) segnalare con lo sbandieramento fino a che no siessate le esigenze di presegnalazie)éa
presegnalazione deve durare il minor tempo poss#dil i lavoratori che la eseguono si devono pagregpena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque afudri di zone direttamente esposte al trafficocokire; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se figita viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o mis®@durante la movimentazione manuale dei carf@diante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (manisipdoraccia, spalle). Per tutti i dettagli ineiiefanalisi del rischio (schede di
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valotee specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Verniciatura a pennello di opere in ferro;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzaetio conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequiinmevimenti ripetitivi degli arti superiori (sgal braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o mlem®odurante la movimentazione manuale dei cadohioperazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deparagichi. Per tutti i dettagli inerenti I'analigel rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione spazifi

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Rimozione di tornelli, recinzioni e
cancelli stadio; Demolizione di cordolo; Pozzetti di ispezione; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di tornelli;
Posa di recinzioni e cancellate; Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e veaiitne) deve presentare condizioni microclimatiaieguate;b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegohpii sollevamento dei carichi deve essere esegeitgpse con due mani
e da una sola persond) il carico da sollevare non deve essere estremanfirido, caldo o contaminat@) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minim@lideve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimeng) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo nastbru

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte ct@ipo per contatto accidentale dell'operatore ¢ementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura ; Realizzazione della carpenteria per nuovo cordolo;
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
-Pag. 57



Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. | ferri d'attesa delle strutture in c.a. devoneees protetti contro il contatto accidentale; latpzione puod
essere ottenuta attraverso la conformazione deiof@on I'apposizione di una copertura in materiakistente.

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cuito effettuato il disarmo delle strutture si dgwevvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavoraziali saldatura, taglio termico e altre attivitaechomportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagherenti I'analisi del rischio (schede di valutae, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Posa di frangifolla; Posa di tornelli; Posa di
recinzioni e cancellate;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otie artificiali devono essere
adottate le seguenti misurel) durante le operazioni di saldatura devono esskrgadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichie) devono essere applicate adeguate misure tecnahedpirre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessaricsol'di dispositivi di sicurezza, schermatura o agfalomeccanismi di
protezione della salute;) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postaridi lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essexgpttati al
fine di ridurre I'esposizione alle radiazioni ofiic prodotte dalle operazioni di saldature) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibfle;i lavoratori devono avere la disponibilita di adaty dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche gotte durante le operazioni di saldaturg) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delattrezzature utilizzate nelle operazioni di saida h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono esseliedte con un'apposita segnaletica e I'accessstalise deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornitit) schermo faccialdy) maschera con filtro specifico.
Nelle lavorazioni: Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otte artificiali devono essere
adottate le seguenti misure) durante le operazioni di saldatura devono esskrgadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichk) devono essere applicate adeguate misure tecnahedprre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessariosd'udi dispositivi di sicurezza, schermatura o aglalameccanismi di
protezione della saluteg) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postakidi lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essexgpttati al
fine di ridurre le esposizione alle radiazioni cté prodotte dalle operazioni di saldatum) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibfle;i lavoratori devono avere la disponibilita di adat] dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche gotte durante le operazioni di saldaturg) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delattrezzature utilizzate nelle operazioni di saidg h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essedécate con un’apposita segnaletica e I'accesso silese deve essere
limitato.

Dispositivi di protezione individuale:

| lavoratori devono essere dotati di schermi (fifeciali) e maschere. Il fattore di scala defdildeve essere, a seconda della
sorgente utilizzata per la saldatura, quello indiazella rispettiva Scheda di Valutazione del rigafiportata nella relazione
"Valutazione del rischio R.O.A. Operazioni di Salda".

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del risohischede di valutazione, ecc) si rimanda al dociiongi valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di impianti elettrici tornelli; Demolizione di cordolo; Realizzazione della carpenteria
per nuovo cordolo; Realizzazione di impianto telecamere; Realizzazione di impianto elettrico; Asportazione di strato
di usura e collegamento;

Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore; Scarificatrice; Rullo compressore; Grader; Finitrice;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Maggiore dei valotipgeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
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b)

<)

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicaggoglta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore pssibiéne di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumarg;riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lawrprogettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratfjradozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoasspylzetdzione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isoldhédali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione delllambiente di lavord.luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisé): indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove cio é tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione e "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicaggoglta

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore pssibiéne di

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumarg;riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lawrprogettazione della struttura dei luoghi e dei posti

di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratfradozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoasspylaettzione di

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isoldmnétali di riposo

messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Nelle lavorazioni: Pozzetti di ispezione; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Formazione di fondazione stradale;

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Carrello elevatore; Pala meccanica; Escavatore; Autobetoniera;
Autopompa per cls; Autogru;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicaggoglta

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore pyssibiéne di

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumarg;riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dellintensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lawrprogettazione della struttura dei luoghi e dei posti

di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratfradozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoasspylaattzione di

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isoldmnétali di riposo

messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slitteiyiane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di cordolo;
Prescrizioni Esecutive:

Successione dei lavoril lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono
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b)

essere condotti in maniera da non pregiudicaredhilga delle strutture portanti o di collegamergadi quelle eventuali
adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preienpuntellamento.
Opere di sostegnoPrima delle operazioni di demolizione si deve pdware alla verifica delle condizioni della strugtuda
demolire ed alla eventuale realizzazione delle ®pdir sostegno necessarie a garantire la stabiétogera durante le
lavorazioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.
Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno ocpasa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disge
per altri motivi, siano da temere frane o scosamedii, deve essere provveduto all'armatura o aaaamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali predisoiglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deverpedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del risohischede di valutazione, ecc) si rimanda al dociiongi valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Rimozione di impianti elettrici tornelli; Demolizione di cordolo; Realizzazione di impianto
telecamere; Realizzazione di impianto elettrico; Asportazione di strato di usura e collegamento;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€4rpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maatze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged®;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fongidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegater) devono essere adeguate al lavoro da svolgbjedevono
essere concepite nel rispetto dei principi ergoegnt) devono produrre il minor livello possibile di vimioni, tenuto conto
del lavoro da svolgereg) devono essere soggette ad adeguati programmirditenaione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornita) indumenti protettivip) guanti antivibrazioneg) maniglie antivibrazione.
Nelle lavorazioni: Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€4rpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziond) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maad®e; b) la durata e
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessacio per le esigenze
della lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged®;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fonei del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdidguanti che attenuano la vibrazione trasmess&t@ma mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessiatahsa mano-braccio.

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autogru;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo IntelBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:
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d)

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.

Nelle macchine: Carrello elevatore; Dumper; Pala meccanica; Escavatore con martello demolitore; Escavatore;
Scarificatrice; Rullo compressore; Grader; Finitrice;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Inted/BV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla fontedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maatdze; b) la durata e
lintensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged®;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fonei del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegates) devono essere adeguate al lavoro da svolgbjedevono
essere concepite nel rispetto dei principi ergoegnt) devono produrre il minor livello possibile di vézmioni, tenuto conto
del lavoro da svolgeregl) devono essere soggette ad adeguati programmirditerazione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti) indumenti protettivip) dispositivi di smorzamenta) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Argano a cavalletto;

4) Attrezzi manuali;

5) Awvitatore elettrico;

6) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
7)  Compressore con motore endotermico;
8) Martello demolitore elettrico;

9) Martello demolitore pneumatico;

10) Pompa a mano per disarmante;

11) Ponte su cavalletti;

12) Saldatrice elettrica;

13) Scala doppia;

14) Scala semplice;

15) Sega circolare;

16) Smerigliatrice angolare (flessibile);
17) Trancia-piegaferri;

18) Trapano elettrico;

19) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnadlisposte per consentire il collegamento diipdislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso dvsm trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilita e la completezza dellegeaslle o andatoie, con particolare riguardo alle
tavole che compongono il piano di calpestio edamapetti; 2) verificare la completezza e I'efficacia della pabne verso il
vuoto (parapetto con arresto al pied&);, non sovraccaricare passerelle o andatoie conhcatcessivi; 4) verificare di non
dover movimentare manualmente carichi superiori@ligconsentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventoali n
rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza;) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Argano a bandiera

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzatvalentemente nei cantieri urbani di recupepieola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatyrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;
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5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completipgrimetro del posto di manovr&) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cellanparte frontale dell'elevatore3) verificare l'integrita della struttura
portante I'argano;4) con ancoraggio: verificare I'efficienza del puraali fissaggio;5) verificare I'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redandig;verificare l'integrita delle parti elettriche \bgi; 7) verificare I'efficienza
dell'interruttore di linea presso I'elevator@) verificare la funzionalita della pulsantier) verificare I'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per la discesa del carld®);transennare a terra l'area di tiro.

Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffordl) usare la cintura di sicurezza in momentanea aas#gegli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti al materiale da solleyat) verificare la corretta imbracatura dei carichaekrfetta chiusura della
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracaarichi; 6) segnalare eventuali guasti7) per
I'operatore a terra: non sostare sotto il carico.

Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'elevato®;ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Argano a cavalletto

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzatvalentemente nei cantieri urbani di recupepieola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatyrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Elettrocuzione;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completipgrimetro del posto di manovr&) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cellanparte frontale dell'elevatore3) verificare l'integrita della struttura
portante I'argano;4) con ancoraggio: verificare I'efficienza del puraali fissaggio;5) verificare I'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redandig;verificare l'integrita delle parti elettriche \bgi; 7) verificare I'efficienza
dell'interruttore di linea presso I'elevator@) verificare la funzionalita della pulsantier) verificare I'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per la discesa del carld);transennare a terra l'area di tiro.

Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli stafforl) usare la cintura di sicurezza in momentanea aas#gegli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti al materiale da solleyat) verificare la corretta imbracatura dei carichaekrfetta chiusura della
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracaarichi; 6) segnalare eventuali guasti7) per
I'operatore a terra: non sostare sotto il carico.

Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'elevato®;ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) attrezzatura anticaduta) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da undepdestinata all'impugnatura ed
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un'altra, variamente conformata, alla specificazfone svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorat@) sostituire i manici che presentino incrinature o

scheggiature;3) verificare il corretto fissaggio del manicd) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingpie5) per punte

e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed elimi@de sbavature dalle impugnature.

Durante l'uso: 1)impugnare saldamente |'utensil&} assumere una posizione corretta e stal@i)aistanziare adeguatamente

gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensilg) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assic

da una eventuale caduta dall'al®);utilizzare adeguati contenitori per riporre glensili di piccola taglia.

Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente l'utensil@) riporre correttamente gli utensilB) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico doucomune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 o utensili alimentati a bassissima tensionsiclirezza
(50 V), comunque non collegati elettricamente a@ater2) controllare ‘integrita dei cavi e della spina d'alimentazior®)
verificare la funzionalita dell'utensilet) verificare che l'utensile sia di conformazionettda
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeidae; 2) interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause
di lavoro; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente l'utensile.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) guanti; b) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Il cannello per saldatura ossiacetilenica & imgigasenzialmente per operazioni di saldaturalmtdgparti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;

Radiazioni non ionizzanti;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si

effettuano gli interventi;2) verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabomb8)eerificare l'integrita

dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannd)@ontrollare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di

fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe piu 8) 5 m;

verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manoméyin caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre

un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.

Durante l'uso: 1) trasportare le bombole con I'apposito carrel®);evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza

delle bombole e delle tubazioni del ga®} non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di cdlpreslle

pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del Basenere un estintore sul posto di lavor6) segnalare

eventuali malfunzionamenti.

Dopo l'uso: 1)spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del )asporre le bombole nel deposito di cantiere.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specificogd) guanti; e) calzature di
sicurezza;f) grembiule per saldatorey) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Compressore con motore endotermico

Il compressore € una macchina destinata alla produzione di aria compressa per I'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4)  Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) posizionare la macchina in luoghi sufficientemente ar@gtsistemare in posizione stabile il compressore;

3) allontanare dalla macchina materiali infiammabil#) verificare la funzionalita della strumentazioné&) controllare
I'integrita dell'isolamento acusticog) verificare I'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'dljoyerificare
I'efficienza del filtro dell'aria aspirate8) verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta.

Durante I'uso: 1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di
regime del motore;2) tenere sotto controllo i manometrB) non rimuovere gli sportelli del vano motord) effettuare i
rifornimenti di carburante a motore spento e non fum&jeegnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

Dopo l'uso: 1) spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aBipeseguire le operazioni di revisione e manutenzione
necessarie al reimpiego della macchina a motore spe3jtoelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del
libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;
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2)
3)
4)
5)

Inalazione polveri, fibre;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppiolésnento (220 V), o alimentato a bassissima temesttin
sicurezza (50V), comungue non collegato a teRayerificare l'integrita del cavo e della spina lim@ntazione; 3) verificare
il funzionamento dell'interruttore4) segnalare la zona esposta a livello di rumoradéaato; 5) utilizzare la punta adeguata
al materiale da demolire.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due mamiite le apposite maniglie2) eseguire il lavoro in
condizioni di stabilita adeguata&) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeitiae; 4) staccare il collegamento elettrico
durante le pause di lavoro.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente 'utensil2) controllare l'integrita del cavo d'alimentazior®); pulire l'utensile; 4)
segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore & un'attrezzatura la cuilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta sisené I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza é&fficienza della cuffia antirumore?) verificare l'efficienza del dispositivo di
comando; 3) controllare le connessioni tra tubi di alimentazoed utensile; 4) segnalare la zona esposta a livello di
rumorosita elevato.
Durante l'uso: 1) impugnare saldamente I'utensil2) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegn; 3) utilizzare il
martello senza forzature4) evitare turni di lavoro prolungati e continub) interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di
lavoro e scaricare la tubazion@) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamen
Dopo l'uso: 1)disattivare il compressore e scaricare il serbatiall'aria; 2) scollegare i tubi di alimentazione dell'ari8)
controllare l'integrita dei tubi di adduzione daila.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Pompa a mano per disarmante
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La pompa a mano é utilizzata per I'applicazionprazzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Pompa a mano per disarmante: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la funzionalita dell'utensile?) controllare le connessioni dei tubi con I'erogateda pompa?3)
durante il rifornimento evitare il contatto consiestanze impiegate.

Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegn; 2) evitare la dispersione nell'ambiente dei prodotti
considerati tossici-nocivi.

Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente |'utensile prima di ripor);curare l'igiene personale.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezzaj) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti &€ un'opera provvisionaletitoisa da un impalcato di assi in legno sosterdaa@avalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la planarita del ponte. Se il caso,sspeare con zeppe in legno e non con mattoni o
blocchi di cemento;?2) verificare le condizioni generali del ponte, cartiwolare riguardo all'integrita dei cavalletti atia
completezza del piano di lavoro; all'integrita, kdbcco ed all'accostamento delle tavol&) non modificare la corretta
composizione del ponte rimuovendo cavalletti o kv utilizzare le componenti - specie i cavallsét metallici - in modo
improprio; 4) non sovraccaricare il ponte con carichi non ptedseccessivi ma caricarli con i soli materiali atrezzi
necessari per la lavorazione in cors®) segnalare al responsabile del cantiere eventoalirispondenze o mancanza delle
attrezzature per poter operare come indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2..
2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica & un utensile ad arco esstenza per I'effettuazione di saldature eléigric

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare lintegrita dei cavi e della spina dimentazione; 2) verificare lintegrita della pinza
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portaelettrodo; 3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammadbiln caso di lavorazione in
ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazior®; allontanare il personale non addetto alle
operazioni di saldatura3) nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.
Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico della macchidpsegnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specificad) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) grembiule per saldatoreg) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) &€ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante inter8)éeliscale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) e vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui mont@)tie scale devono essere

utilizzate solo su terreno stabile e in piarB);il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e
lontano dai passaggi.

Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla 2ckdascala deve essere utilizzata

da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da traspoB)deesalita e la discesa vanno effettuate con il viso

rivolto verso la scala.

Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione n@jessaria;

le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi
ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Scala semplice

La scala a mano semplice € adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
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2)
3)

Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante inter3)édlitutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (€ consigliabile che tale sporgenza sia di
almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato); 2) le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzioneSitl'atiate
poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e fgi@apetto;
scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghézzietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montantB) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica
tavola di ripartizione;7) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra pésdaeante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi sulla sc&lgevitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di adjva;scala
deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da traspogaaado vengono eseguiti
lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;
6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione n@jessaria;
le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi
ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) guanti; c) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di
lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavoR)zieniéicare la

presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3 mm. dalla dentatura del
disco (il suo scopo € quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto
del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del di8yajerificare la presenza e I'efficienza degli
schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di
lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra);
verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed
utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoyiagrificare la stabilita della
macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo shandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono |l

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 69



pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro
(eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolam&htigerificare la pulizia della superficie del banco di
lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire intralcio durante I'uso e distrarre I'addetto dall'operazione @)taglio);
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole
morsettiere - interruttori);9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovi&) verificare la disposizione del
cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale
lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).
Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che limbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o
verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle
basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco
o sulla sua traiettoria, € indispensabile utilizzare spingiR)i;non distrarsi durante il taglio del pezzd) normalmente la
cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schgggeare gli occhiali, se nella lavorazione
specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.
Dopo l'uso: 1)la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta effjcienza;
lasciare il banco di lavoro libero da materialB) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella
corrispondente al posto di lavord) verificare I'efficienza delle protezionb) segnalare le eventuali anomalie al responsabile
del cantiere.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione € quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (2202))controllare che il disco sia idoneo al lavoro da
eseguire;3) controllare il fissaggio del disca) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazibpe;
verificare il funzionamento dell'interruttore.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due manidlieeseguire il lavoro in posizione stabil&) non
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazionel) non manomettere la protezione del disc®) interrompere
I'alimentazione elettrica durante le pause di lavd@pyerificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico dell'utensi®;controllare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione;
3) pulire l'utensile;4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvereg) guanti antivibrazioni;f)
calzature di sicurezzag) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri € un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato
cementizio armato.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrita dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; assicurati
dell'integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e
di manovra; 2) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (&tfgagrtati
della stabilita della macchina;4) Accertati delladeguatezza dell'area di lavoro circostante il banco di lavoraz®ne;
Assicurati dell'efficienza del pedale di comando e dell'interrutt6jé?rendi visione della posizione del comando per l'arresto
d'emergenza e verificane l'efficienzal) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale
relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, € non
siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e |&)dPazsta particolare attenzione nel
mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavor&pfualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su
piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimita degli organi
lavoratori; 4) Evita di tagliare piu tondini o barre contemporaneamebjéylantieni sgombro da materiali il banco di lavoro;
6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivi di protezioRpinforma tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro,
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operativita) e l'interruttore
generale di alimentazione al quadf); Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto
indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accide3italmente;
Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da lavorare non sia
accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato elettricamente a terd; verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione;3) verificare il funzionamento dell'interruttord;) controllare il regolare fissaggio della punta.
Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegua®);interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensil) pulire accuratamente |'utensile3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
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2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) otoprotettori; b) maschera antipolveres) guanti; d) calzature di sicurezza.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo € un attegara per il costipamento del conglomerato cemienéi getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei cavi di alimentazionedella spina; 2) posizionare il trasformatore in un luogo
asciutto.
Durante l'uso: 1) proteggere il cavo d'alimentazion@) non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago inzfane; 3) nelle
pause di lavoro interrompere l'alimentazione etettr
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile;2) pulire accuratamente l'utensile;3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6.

2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco;b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni;d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

Autobetoniera;
Autocarro;
Autocarro con gru;
Autogru;
Autopompa per cls;
Carrello elevatore;
Dumper;
Escavatore;
Escavatore con martello demolitore;
Finitrice;

Grader;

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Scarificatrice.

Autobetoniera

L'autobetoniera € un mezzo d'opera destinato sparéo di calcestruzzi dalla centrale di betonadigio al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autobetoniera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza delle luci, dei dispositidi segnalazione acustici e luminog) garantire la visibilita
del posto di guida;3) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisftenanti e di tutti i comandi di guidag) verificare
I'efficienza dei comandi del tamburd) controllare I'efficienza della protezione delldere di trasmissione e delle relative
ruote dentate;6) verificare I'efficienza delle protezioni degli @rg in movimento; 7) verificare I'efficienza della scaletta e
dell'eventuale dispositivo di blocco in posiziorigidoso; 8) verificare l'integrita delle tubazioni dell'impi@noleodinamico;
9) controllare che i percorsi in cantiere siano adégper la stabilitd del mezzol0) verificare la presenza in cabina di un
estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofaraiea di cantiere?) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossufeitdosti di lavoro;3) richiedere l'aiuto di personale a terra per esedai
manovre in spazi ristretti o quando la visibilittnéompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del bategli scavi;
5) durante gli spostamenti e lo scarico tenere feilmganale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le mandire
avvicinamento ed allontanamento della bennjgglurante il trasporto bloccare il cana®®) durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumar@) pulire accuratamente il tamburo, la tramoggial edriale; 10) segnalare tempestivamente
eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego, con particolare riguaado
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anand) pulire convenientemente il mezzo curando gli orgawomando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6; Circolare
Ministero del Lavoro 17 novembre 1980 n. 103.
DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinaly) otoprotettori (all'esterno della cabinag;) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina)l) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezza) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato perporto di mezzi, materiali da costruzione, malieiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisftenanti e di tutti i comandi in genere2) verificare
l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalene acustici e luminosi;3) garantire la visibilita del posto di guida4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adégper la stabilitd del mezzo;5) verificare la presenza in cabina di un
estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@iea di cantiere?2) non trasportare persone all'interno del
cassone;3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carréee transitare a passo d'uomo in prossimita dgi pgolavoro; 4)
richiedere l'aiuto di personale a terra per esegl@rmanovre in spazi ristretti o quando la vigibiE incompleta; 5) non
azionare il ribaltabile con il mezzo in posiziomelinata; 6) non superare la portata massimg); non superare l'ingombro
massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il carico amlanche risulti ben distribuito e che non possaireub
spostamenti durante il trasport®) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza dsfiende; 10) assicurarsi della corretta
chiusura delle sponde;11) durante i rifornimenti di carburante spegnere ibtone e non fumare; 12) segnalare
tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego, con particolare rigugrep
pneumatici e freni, segnalando eventuali anom&jegyulire convenientemente il mezzo curando gli orgiicomando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) maschera antipolvere (in presenza di lavoraziohigrose); c)
guanti (all'esterno della cabinaj) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Autocarro con gru

L'autocarro con gru € un mezzo d'opera utilizzao iptrasporto di materiali da costruzione e itica e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarro con gru: misure preventive e protettive;
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2)

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in geBgrarificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e lumin@3igarantire la visibilita del posto di guida4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del m&gxzerificare che nella zona di lavoro non vi
siano linee elettriche aeree che possano interferire con le man®yvxerificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto
oleodinamico in genere7) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizz&)werificare I'efficienza
della gru, compresa la sicura del ganc®verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) non trasportare persone all'interno del cassoPleadeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lav@yaon azionare la gru con il mezzo in posizione inclingfanon
superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevarbgmon superare l'ingombro massima3)
posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto; 7) assicurarsi della corretta chiusura delle spor@)edurante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare; 9) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericb@)ssilizzare adeguati accessori di
sollevamento; 11) mantenere i comandi puliti da grasso e olit2) in caso di visibilita insufficiente richiedere Il'aiuto di
personale per eseguire le manovre.
Dopo l'uso: 1)eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motoreXp@rgizionare
correttamente il braccio della gru e bloccarlo in posizione di ripad@ppulire convenientemente il mezza}) segnalare
eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabinad) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autogru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforza®ewtiificare I'efficienza dei
comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizz&prigrificare che la macchina sia
posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'irb¢metftoare la
presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar®) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manodyevitare, nella movimentazione del
carico, posti di lavoro e/o di passaggib) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;
6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturn@) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o
situazioni pericolose8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzi@pheantenere i comandi puliti da
grasso e olio;10) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospes?), posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio
telescopico ed azionando il freno di stazionamen®);eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al
reimpiego della macchina a motori spen#) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della
macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindd) otoprotettori (in caso di cabina aperta);guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbte).
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezapeda attrezzato con una pompa per il sollevamaeltcalcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Autopompa per cls: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisftenanti e di tutti i comandi in genere) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi acusticil@minosi; 3) garantire la visibilita del posto di guid&) verificare I'efficienza
della pulsantiera; 5) verificare I'efficienza delle protezioni degli @ di trasmissione; 6) verificare I'assenza di linee
elettriche aeree che possano interferire con leonran 7) controllare che i percorsi in cantiere siano aagiguer la visibilita

del mezzo;8) posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzator

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@iea di cantiere2) non rimuovere la griglia di protezione
sulla vasca; 3) dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobétca alla pompa; 4) segnalare eventuali gravi
malfunzionamenti.

Dopo l'uso: 1) pulire convenientemente la vasca e la tubazioBg;eseguire le operazioni di manutenzione e revisione
necessarie al reimpiego, segnalando eventuali direoma

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autopompa per cls;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) occhiali protettivi (all'esterno della cabina)) guanti (all'esterno
della cabina);d) calzature di sicurezzag) indumenti protettivi;f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboza).
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Carrello elevatore

Il carrello elevatore o muletto € un mezzo d'opesato per il sollevamento e la movimentazione deni o per il carico e scarico
di merci dagli autocarri.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione fumi, gas, vapori;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Carrello elevatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siamteé elettriche aeree che possano interferire eon |
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2)

manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra aptanodo gli eventuali rafforzamentB) verificare il funzionamento
dei comandi di guida con particolare riguardo pleeni; 4) verificare che l'avvisatore acustico, il segnatatdi retromarcia ed
il girofaro siano regolarmente funzionant) verificare la presenza di una efficace protezidekeposto di manovra contro i
rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofa); durante gli spostamenti col carico o0 a vuoto maere
basse le forche;3) posizionare correttamente il carico sulle forckheguandone l'assetto col variare del percorépnon
apportare modifiche agli organi di comando e layof) non rimuovere le protezioni6) effettuare i depositi in maniera
stabile; 7) mantenere sgombro e pulito il posto di gui@mnon ammettere a bordo della macchina altre pers@nsegnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situmzericolose; 10) mantenere puliti gli organi di comando da grasso e
olio; 11) eseguire il rifornimento di carburante a motorergp e non fumarel12) richiedere l'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti o0 quandadibilita € incompleta;13) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carrgee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei po&ivdro; 14) utilizzare in ambienti ben ventilati.
Dopo l'uso: 1)non lasciare carichi in posizione eleva) posizionare correttamente la macchina abbassanftwdhe ed
azionando il freno di stazionament®) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego della
macchina a motore spentd) nelle operazioni di manutenzione attenersi alticiazioni del libretto della macchina.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

DPI: operatore carrello elevatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) guanti (all'esterno della cabinay;) calzature di sicurezzagl)
indumenti protettivi;e) indumenti ad alta visibilita (all'esterno dellduea).

Dumper

I dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilfso di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Dumper: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guidancparticolare riguardo per i freni2) verificare
I'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni inamcanza di illuminazione3) verificare la presenza del carter al volard);
verificare il funzionamento dell'avvisatore acusti del girofaro; 5) controllare che i percorsi siano adeguati pertdhikta
del mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezidekeposto di manovra contro i rischi da ribaltamefrolibar o
robusta cabina).
Durante l'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in caréee transitare a passo d'uomo in prossimita dgi dolavoro;
2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia&) non trasportare altre persond) durante gli spostamenti abbassare il
cassone;5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendistanza di sicurezza il personale addetto airiav@) mantenere
sgombro il posto di guida7) mantenere puliti i comandi da grasso e of);non rimuovere le protezioni del posto di guida;
9) richiedere l'aiuto di personale a terra per esegiei manovre in spazi ristretti o quando la vig#ié incompleta; 10)
durante i rifornimenti spegnere il motore e non &ney 11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)riporre correttamente il mezzo azionando il fretiGtazionamento;2) eseguire le operazioni di revisione e
pulizia necessarie al reimpiego della macchina #goraospento, segnalando eventuali guagj;eseguire la manutenzione
secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.

DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) otoprotettori (all'esterno della cabinaj) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverosea)) guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno dellduea).

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Escavatore
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L'escavatore € una macchina operatrice con patgiarg impiegata per lavori di scavo, riporto e mmnto di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siame¢ elettriche che possano interferire con le mana2)
controllare i percorsi e le aree di lavoro approdtagli eventuali rafforzamenti3) controllare I'efficienza dei comandy)
verificare l'efficienza dei gruppi ottici per leviarazioni in mancanza di illuminazioné) verificare che I'avvisatore acustico e
il girofaro siano regolarmente funzionant§) controllare la chiusura di tutti gli sportelli dekno motore; 7) garantire la
visibilita del posto di manovra8) verificare l'integrita dei tubi flessibili e déflipianto oleodinamico in gener®) verificare

la presenza di una efficace protezione del postoagtiovra contro i rischi da ribaltamento (rollbaiobusta cabina).

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@) chiudere gli sportelli della cabina3) usare gli
stabilizzatori, ove presenté4) non ammettere a bordo della macchina altre persbpeelle fasi di inattivita tenere a distanza
di sicurezza il braccio dai lavorator) per le interruzioni momentanee di lavoro, primasdéndere dal mezzo, azionare il
dispositivo di blocco dei comandi7) mantenere sgombra e pulita la cabir®); richiedere I'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti 0 quanduidibilita & incompleta; 9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il
motore e non fumare]0) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

Dopo l'uso: 1)pulire gli organi di comando da grasso e ol®);posizionare correttamente la macchina, abbasdartzknna a
terra, inserendo il blocco comandi ed azionanddrého di stazionamento;3) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione seguendo le indicazioni del libretsegnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinaly) otoprotettori (in presenza di cabina apert&); maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzajf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboza).

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Escavatore con martello demolitore

L'escavatore con martello demolitore € una maccbperatrice dotata di un martello demolitore aitee fdel braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  Escavatore con martello demolitore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siame¢ elettriche che possano interferire con le mana2)
controllare i percorsi e le aree di manovra ap@nodid gli eventuali rafforzamenti3) verificare I'efficienza dei comandi)
verificare l'efficienza dei gruppi ottici per leviarazioni in mancanza di illuminazion&) verificare che 'avvisatore acustico e
il girofaro siano regolarmente funzionant§) controllare la chiusura di tutti gli sportelli dekno motore; 7) garantire la
visibilita del posto di guida;8) verificare l'integrita dei tubi flessibili e déflipianto oleodinamico in genered) controllare
I'efficienza dell'attacco del martello e delle cessioni dei tubi; 10) delimitare la zona a livello di rumorosita elevatbl)
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verificare la presenza di una efficace protezioglgpdsto di manovra contro i rischi da ribaltamefntdibar o robusta cabina).
Durante I'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofag);non ammettere a bordo della macchina altre pers8he
chiudere gli sportelli della cabina4) utilizzare gli stabilizzatori ove present) mantenere sgombra e pulita la cabir@;
mantenere stabile il mezzo durante la demoliziorenelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezheaccio dai lavoratori;
8) per le interruzioni momentanee di lavoro, primadéndere dal mezzo, azionare il dispositivo deddodei comandi;9)
durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumarel0) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)posizionare correttamente la macchina abbassabdaccio a terra, azionando il blocco comandildeno di
stazionamento; 2) pulire gli organi di comando da grasso e oli8) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
seguendo le indicazioni del libretto, segnalandenévali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinaly) otoprotettori (in presenza di cabina apert&); maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzajf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboza).

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) &€ un mezzmgera utilizzato nella realizzazione del mantodgta in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Finitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza dei comandi sul posto didp e sulla pedana posterioi2} verificare I'efficienza dei
dispositivi ottici; 3) verificare I'efficienza delle connessioni dell'ii@pto oleodinamico;4) verificare I'efficienza del riduttore

di pressione, dell'eventuale manometro e delle essioni tra tubazioni, bruciatori e bombolB) segnalare adeguatamente
I'area di lavoro, deviando il traffico stradaleistanza di sicurezzab) verificare la presenza di un estintore a bordoamiae.
Durante l'uso: 1) segnalare eventuali gravi guas®) non interporre nessun attrezzo per eventuali riomdznel vano coclea;

3) tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatd)itenersi a distanza di sicurezza dai fianchi dieoimento.

Dopo l'uso: 1)spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto @élbmbola;2) posizionare correttamente il mezzo azionando il
freno di stazionamento;3) provvedere ad una accurata pulizi&) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
attenendosi alle indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6; D.M. 4 marzo
2013.

2) DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabind)) copricapo;c) maschera con filtro specificaj) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbusa).
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Grader

Il grader (o livellatrice stradale) &€ un mezzo di@putilizzato per eseguire livellamenti del teagper sagomare il profilo di tracciati
stradali, per eseguire cunette, per distribuirauevare materiale vario per pavimentazioni stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
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3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Grader: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilita del posto di guid) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
ed il girofaro siano regolarmente funzionari verificare I'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
4) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motoB;verificare la presenza di una efficace protezione del posto di
manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofag);mantenere sgombra e pulita la cabiBanon ammettere a
bordo della macchina altre person®;chiudere gli sportelli della cabind) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lav6)odurante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare; 7) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso: 1)posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di staziorapelite;gli
organi di comando da grasso e ol®), eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: operatore grader;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitia) casco (all'esterno della cabindy); copricapo;c) otoprotettori (all'esterno della cabina)) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta) guanti (all'esterno della cabina)f) calzature di sicurezza,g) indumenti
protettivi; h) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Pala meccanica

La pala meccanica &€ una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilita del posto di manovra (mezzi con cabi@3)verificare l'efficienza dei gruppi ottici
per le lavorazioni in mancanza di illuminazior®), controllare l'efficienza dei comandi) verificare che I'avvisatore acustico,

il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionantipntrollare la chiusura degli sportelli del vano
motore; 6) verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in gen&jesontrollare i percorsi e le aree di
lavoro verificando le condizioni di stabilita per il mezz8) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di
manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

Durante I'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofag);non ammettere a bordo della macchina altre pers8je;
non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persén&asportare il carico con la benna abbassafanon caricare
materiale sfuso sporgente dalla benBy;adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di lavoro
transitare a passo d'uom@) mantenere sgombro e pulito il posto di gui@;durante i rifornimenti di carburante spegnere |l
motore e non fumare9) segnalare eventuali gravi anomalie.

Dopo l'uso: 1)posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazi@amento;
pulire gli organi di comando da grasso e ol®); pulire convenientemente il mezzd;) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
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2) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabinaly) otoprotettori (in presenza di cabina apert&); maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta)) guanti (all'esterno della cabina)e) calzature di sicurezzajf) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldboza).

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rullo compressore

Il rullo compressore € una macchina operatricézatta prevalentemente nei lavori stradali peolagattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)  Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare i percorsi e le aree di manovra vegifido le condizioni di stabilita per il mezza) verificare
la possibilita di inserire I'eventuale azione vitteg 3) controllare I'efficienza dei comandi) verificare I'efficienza dei gruppi
ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazion®) verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaiano funzionanti;6)
verificare la presenza di una efficace protezioglgpdsto di manovra contro i rischi da ribaltamefmdibar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofarg) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cangee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei paskavbro; 3) non ammettere a bordo della macchina altre persahe
mantenere sgombro e pulito il posto di guida); durante i rifornimenti di carburante spegnere dtone e non fumareg)
segnalare tempestivamente gravi anomalie o sitnbgaricolose.

Dopo l'uso: 1)pulire gli organi di comando da grasso e oli);eseguire le operazioni di revisione e manutenzsageiendo
le indicazioni del libretto, segnalando eventualhsfi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: operatore rullo compressore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabina)) otoprotettori; ¢) maschera antipolveregd) guanti (all'esterno
della cabina);e) calzature di sicurezzd) indumenti protettivi;g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno delldbusa).
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Scarificatrice

La scarificatrice &€ una macchina operatrice utitiamei lavori stradali per la rimozione del mabitominoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Scarificatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente |'area di intervento dadio a distanza di sicurezza il traffico stradai);
verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositli segnalazione acustici e luminos3) verificare I'efficienza del carter del
rotore fresante e del nastro trasportatore.
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2)

Durante l'uso: 1) non allontanarsi dai comandi durante il lavo®); mantenere sgombra la cabina di comangpdurante il
rifornimento di carburante spegnere il motore e fumnare; 4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamen
Dopo l'uso: 1)eseguire le operazioni di revisione e manutenzimeeessarie al reimpiego della macchina a motozatsp

seguendo le indicazioni del libretto.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6; D.M. 4 marzo
2013.

DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:a) casco (all'esterno della cabind)) copricapo; c) otoprotettori (in presenza di cabina apertd);
guanti (all'esterno della cabinag) calzature di sicurezzaf) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno

della cabina).
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Martello demolitore elettrico

Martello demolitore pneumatico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro con gru

Autocarro

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Realizzazione di impianto telecamere;
Realizzazione di impianto elettrico.

Rimozione di impianti elettrici tornelli; Rimozione di
tornelli, recinzioni e cancelli stadio.

Demolizione di cordolo.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione della carpenteria per nuovo
cordolo; Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Rimozione di impianti elettrici tornelli;
Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio;
Demolizione di cordolo; Posa di frangifolla; Posa di
tornelli; Posa di recinzioni e cancellate; Verniciatura a
pennello di opere in ferro; Smobilizzo del cantiere;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Posa di recinzioni e cancellate; Verniciatura
a pennello di opere in ferro; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere; Posa di frangifolla; Posa di tornelli;
Realizzazione di impianto telecamere; Realizzazione
di impianto elettrico; Posa di recinzioni e cancellate;
Smobilizzo del cantiere; Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere; Posa di
recinzioni e cancellate; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo cordolo ; Getto in calcestruzzo
per sottoservizi in c.a..

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Rimozione
di tornelli, recinzioni e cancelli stadio; Lavorazione e
posa ferri di armatura ; Posa di conduttura fognaria;
Pozzetti di ispezione; Posa di conduttura elettrica;
Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di tornelli;
Posa di recinzioni e cancellate; Posa di recinzioni e
cancellate.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Rimozione di impianti elettrici tornelli;
Demolizione di cordolo; Scavo a sezione obbligata;
Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata;
Posa di frangifolla; Asportazione di strato di usura e
collegamento; Smobilizzo del cantiere; Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere;

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

113.0
117.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

112.0

103.0
103.0

Scheda

943-(IEC-84)-RP0O-01

967-(IEC-36)-RPO-01
918-(IEC-33)-RP0O-01

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RP0O-01

943-(IEC-84)-RP0O-01

Scheda

947-(IEC-28)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
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MACCHINA

Autogru

Autopompa per cls

Carrello elevatore

Dumper

Escavatore con martello
demolitore

Escavatore
Finitrice
Grader

Pala meccanica

Rullo compressore

Scarificatrice

Lavorazioni

Asportazione di strato di usura e collegamento;
Smobilizzo del cantiere.

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi
in c.a.; Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del
cantiere.

Getto in calcestruzzo cordolo ; Getto in calcestruzzo
per sottoservizi in c.a..

Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio;
Posa di recinzioni e cancellate; Posa di recinzioni e
cancellate.

Demolizione di cordolo; Rinterro di scavo eseguito a
macchina.

Demolizione di cordolo.

Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta;
Scavo a sezione obbligata.

Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento.

Formazione di fondazione stradale; Formazione di
fondazione stradale.

Demolizione di cordolo; Scavo a sezione obbligata;
Rinterro di scavo eseguito a macchina; Scavo a
sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata;
Formazione di fondazione stradale; Formazione di
fondazione stradale.

Formazione di fondazione stradale; Formazione di
manto di usura e collegamento; Formazione di
fondazione stradale; Formazione di manto di usura e
collegamento.

Asportazione di strato di usura e collegamento;
Asportazione di strato di usura e collegamento.

Potenza Sonora
dB(A)

103.0

103.0

102.0
103.0
108.0
104.0
107.0

107.0

104.0

109.0

93.2

Scheda

940-(IEC-72)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RPO-01

944-(IEC-93)-RPO-01
940-(IEC-72)-RP0O-01
952-~(IEC-76)-RPO-01
950-(IEC-16)-RPO-01
955-(IEC-65)-RP0O-01

955-(IEC-65)-RP0O-01

936-(IEC-53)-RP0O-01

976-(IEC-69)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 1° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi, e dal 1° g al 2° g per 2
giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

e) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

2) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi, e dal 2° g al 2° g per 1
giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
e) Utilizzo di otoprotettori
f) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.
g) In prossimita della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
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3) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dailio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavtiv@. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali €l cantiere
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi, e dal 2° g al 2° g per 1
giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
e) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere: <Nessuno>

4) Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g ga#lio dei lavori, per un totale di 1 giorno laviva. Fasi:
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali €l cantiere
- Realizzazione di impianto di messa a terra debatiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi, e dal 2° g al 2° g per 1
giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 2° g al 2° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
e) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:

a) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere: <Nessuno>

5) Interferenza nel periodo dal 3° g al 4° g aa#io dei lavori, per un totale di 2 giorni lavaira. Fasi:
- Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stdio
- Rimozione di impianti elettrici tornelli

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 3° g al 5° g per 3 giorni lavorativi, e dal 3° g al 4° g per 2
giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 3° g al 4° g per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

d) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.

e) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
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f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere
h) Utilizzo di otoprotettori
i) In prossimita della zona d'intervento € necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita &€ necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
1) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
1) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Rimozione di impianti elettrici tornelli:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

6) Interferenza nel periodo dal 7° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di cordolo
- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 7° g al 8° g per 2 giorni lavorativi, e dal 6° g al 8° g per 3
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 8° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
1) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Demolizione di cordolo:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO
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f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

g) Seppellimento, sprofondamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
I) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
0) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
q) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

7) Interferenza nel periodo dal 7° g al 7° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Demolizione di cordolo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 7° g al 7° g per 1 giorno lavorativo, e dal 7° g al 8° g per 2
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 7° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) II personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita € necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
1) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Demolizione di cordolo:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO
f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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I) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

m) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
0) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
q) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

8) Interferenza nel periodo dal 7° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Scavo a sezione ristretta
- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 7° g al 8° g per 2 giorni lavorativi, e dal 6° g al 8° g per 3
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 8° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione ristretta:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

9) Interferenza nel periodo dal 7° g al 7° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Scavo a sezione ristretta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 7° g al 7° g per 1 giorno lavorativo, e dal 7° g al 8° g per 2
giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 7° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

e) Utilizzo di maschera antipolvere

f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.

g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.

h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
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mezzi d'opera.
Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Scavo a sezione ristretta:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

10) Interferenza nel periodo dal 7° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Demolizione di cordolo
- Scavo a sezione ristretta

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 7° g al 8° g per 2 giorni lavorativi, e dal 7° g al 8° g per 2
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 8° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
¢) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita € necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attivita di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attivita di demolizione quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
1) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:

Demolizione di cordolo:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: MEDIA Ent. danno: SERIO
f) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
1) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
m) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
n) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
0) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE
p) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
q) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Scavo a sezione ristretta:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

11) Interferenza nel periodo dal 7° g al 7° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Scavo a sezione obbligata
- Scavo a sezione obbligata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 7° g al 7° g per 1 giorno lavorativo, e dal 6° g al 8° g per 3
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 7° g al 7° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
h) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

Scavo a sezione obbligata:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

f) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

g) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

12) Interferenza nel periodo dal 12° g al 12° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
- Getto in calcestruzzo cordolo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12° g al 12° g per 1 giorno lavorativo, e dal 12° g al 12° g
per 1 giorno lavorativo.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12° g al 12° g per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
Rischi Trasmissibili:

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO

¢) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Getto in calcestruzzo cordolo :

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
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b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

13) Interferenza nel periodo dal 13° g al 13° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Posa di tornelli
- Rinterro di scavo eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 13° g al 15° g per 3 giorni lavorativi, e dal 13° g al 13° g per
1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13° g al 13° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
d) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosita & necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere
j) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
1) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Posa di tornelli:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
Rinterro di scavo eseguito a macchina:

a) Investimento, ribaltamento Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore dumper" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

14) Interferenza nel periodo dal 27° g al 29° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di recinzioni e cancellate
- Verniciatura a pennello di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 14° g al 29° g per 9 giorni lavorativi, e dal 27° g al 29° g per
3 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 27° g al 29° g per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) I personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
d) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori
Rischi Trasmissibili:

Posa di recinzioni e cancellate:
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a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
¢) Radiazioni non ionizzanti Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: SERIO
h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Verniciatura a pennello di opere in ferro:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

15) Interferenza nel periodo dal 33° g al 33° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Formazione di fondazione stradale
- Formazione di manto di usura e collegamento

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 32° g al 33° g per 2 giorni lavorativi, e dal 33° g al 34° g per
2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 33° g al 33° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) II personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
c) Nelle attivita di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attivita di scavo quando la quantita di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
e) Nelle attivita di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita
g) Utilizzo di maschera antipolvere
h) Nelle attivita di stesura del manto bituminoso & opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori
k) Utilizzo di maschera con filtro specifico

Rischi Trasmissibili:

Formazione di fondazione stradale:

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
i) Rumore per "Operatore grader" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
Formazione di manto di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSA Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: MEDIA Ent. danno: GRAVE

16) Interferenza nel periodo dal 38° g al 39° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di recinzioni e cancellate
- Verniciatura a pennello di opere in ferro

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 35° g al 39° g per 5 giorni lavorativi, e dal 38° g al 39° g per
2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 38° g al 39° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocita deve risultare ridotta a passo
d'uomo.

b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovra allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attivita.
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¢) Utilizzo di indumenti ad alta visibilita

d) In prossimita della zona d'intervento & necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente
suddetti materiali non possono essere allontanati € necessario proteggerli con teli protettivi.

e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosita elevato.

g) Utilizzo di otoprotettori

infammabili; qualora i

Rischi Trasmissibili:

Posa di recinzioni e cancellate:
a) Inalazione fumi, gas, vapori
b) Incendi, esplosioni
c) Radiazioni non ionizzanti
d) Inalazione polveri, fibre
e) Rumore
f) Investimento, ribaltamento
g) Urti, colpi, impatti, compressioni
h) Caduta di materiale dall'alto o a livello
i) Investimento, ribaltamento

Verniciatura a pennello di opere in ferro:

a) Inalazione polveri, fibre
b) Rumore

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Prob:
Prob:

BASSISSIMA
BASSISSIMA
BASSISSIMA
BASSISSIMA
BASSISSIMA
BASSISSIMA
BASSISSIMA
BASSA

BASSISSIMA

BASSISSIMA
BASSISSIMA

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

Ent.
Ent.

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
LIEVE
GRAVE
SERIO
GRAVE
GRAVE

LIEVE
LIEVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE Dl
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Attrezzatura comune Modalita di coordinamento

Quadro elettrico di cantiere: ogni ditta non dovra apportare modifiche al quadro elettrico, non dovra
rimuove parti di esso. Inoltre il datore di lavoro di ogni ditta dovra procedere ad effettuare la verifica
periodica tramite

tecnico della ditta installatrice del funzionamento di tutte le sue parti.

Servizio igienico:ogni ditta dovra prendersi cura della pulizia e dell’ordine all'interno del servizio igienico,

i datori di lavoro concorderanno la manutenzione dello stesso in ogni sua parte

Inoltre si stabilisce quanto di seguito riportato:

Impianti di cantiere.

1 - Impianti da allestire a cura dell'impresa principale.

L'impresa principale deve progettare e realizzare a regola d'arte I'impianto elettrico di cantiere comprensivo
di messa a terra

Le caratteristiche degli interventi richiedono energia elettrica per l'alimentazione delle macchine e per
lilluminazione.

Progettualmente si ipotizza di fare ricorso alla fornitura ENEL da 380/220 V- 50 Hz per le seguenti
macchine/attrezzature:

1) Sega circolare

2) Attrezzatura standard

3) llluminazione

L'impianto elettrico del cantiere deve essere dotato di:

- Quadro di fornitura

- Quadro generale

- Quadro di distribuzione

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianto idrico

2. - Impianti di uso comune.

IMPIANTO IMPRESA FORNITRICE

IMPRESE UTILIZZATRICI

Impianto elettrico di cantiere Impresa principale Tutte le imprese presenti in cantiere

Impianto idrico Presente Tutte le imprese presenti in cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull'uso corretto degli
impianti di uso comune.

3 - Prescrizioni sugli impianti.

Vengono poste le seguenti prescrizioni sull'impianto elettrico:

* misura della resistenza di terra

» verifica del funzionamento del differenziale.

- Macchine e attrezzature di cantiere.

1 - Macchine e attrezzature delle Imprese previste in cantiere.

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate devono rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza.

L'elenco delle macchine e delle attrezzature significative utilizzate dalle imprese e quello di seguito
riportato:

* autocarro

 autobetomiera
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» escavatore

* martelli demolitori

« scarificatrice

* attrezzatura standard

2 - Macchine ed attrezzature di uso comune.

MACCHINE/ATTREZZATURE IMPRESA FORNITRICE

IMPRESE UTILIZZATRICI

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull'uso corretto delle
macchine e delle attrezzature di uso comune

MISURE DI COORDINAMENTO PER LUSO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

L'impresa appaltatrice ha I'obbligo di allestimento, manutenzione, modifica e adattamento di tutti gli
apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione collettiva occorrenti in
cantiere, in quanto prescritti dalle norme di prevenzione ovvero dalle previsioni del presente PSC o dalle
necessita tecniche delle lavorazioni da eseguirsi e questo sia per le lavorazioni che eseguira direttamente
sia per quelle che subappaltera. L'impresa appaltatrice ha inoltre I'obbligo del sollevamento e
dell’'abbassamento di tutti materiali a lei occorrenti come anche per quelli occorrenti alle imprese
subappaltatrici e lo smaltimento di tutti gli sfridi e i rifiuti con periodicita tale da non eccedere mai la
capienza delle navette portarifiuti.

ATTIVITA’ RICORRENTI
Per attivita ricorrenti si intendono quelle operazioni che saranno svolte sistematicamente e periodicamente
durante I'esecuzione dei lavori relativamente a:

- Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

- Verifica del rispetto delle prescrizioni e delle procedure di dettaglio contenute nel Piano Operativo della
Sicurezza di ciascuna impresa presente in cantiere

- Verifica della formazione e informazione del personale relativamente al cantiere specifico

- Alla cooperazione ed al coordinamento tra i datori di lavoro e le imprese subappaltatrici

- Adeguamento del PSC e del POS sulla scorta di eventuali integrazioni e modifiche proposte e/o concordate
con i datori di lavoro

Durante il corso dei lavori il coordinatore effettuera apposite visite in cantiere finalizzate a verificare il
rispetto delle indicazioni contenute nel PSC.

Tali visite saranno effettuate nelle modalita e nei termini che il coordinatore riterra pit opportune e potranno
essere 0 meno comunicate preventivamente all'impresa titolare del cantiere.

LA REITERATA INADEMPIENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SARA' CONSIDERATA
“‘GRAVE INOSSERVANZA” NONCHE' REITERATA VIOLAZIONE ALLE NORME VIGENTI.
QUESTO COMPORTERA’ L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI CON CONSEGUENZE
CHE POTRANNO PORTARE ANCHE ALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO.

SARA’ CONSIDERATA “GRAVE INOSSERVANZA” ANCHE

- LA PRESENZA DI PERSONALE NON IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI
- LA PRESENZA DI PERSONALE NON ISCRITTO A LIBRO MATRICOLA

- IL MANCATO IMPIEGO DEI D.P.I. DA PARTE DEL PERSONALE

- IL MANCATO IMPIEGO DEI D.P.I. DA PARTE DEL PERSONALE
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Modalita della cooperazione fra le imprese

MODALITA' ORGANIZZATIVE PER LA COOPERAZIONE, IL COORDINAMENTO E

L'INFORMAZIONE RECIPROCA FRA | DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI | LAVORATORI

AUTONOMI ( CAPO I, ART. 2, COMMA 2, LETT. G) REGOLAMENTO E PUNTO 12-12.1, TERZO
CAPOVERSO, LETT. D NORMA UNI 10942 ED. APRILE 2001)

* VERRANNO ESEGUITI PERIODICAMENTE INCONTRI TRA L'IMPRESA, IL COORDINATORE IN

FASE DI ESECUZIONE, LA D.L. E LA COMMITTENZA E | PREPOSTI DEI CANTIERI

LIMITROFI

Riunione preliminare:

» almeno due settimane prima dell'inizio dei layaonvocata dal coordinatore per esecuzione con I'mpresa
principale per verificare e coordinare le varie fasi di lavoro

Responsabilita sulla vigilanza ed il controllo:

In assenza del coord in fase di Esec. | lavoratori seguiranno le indicazioni del capo cantiere dell'impresa
principale il quale rimarra in diretto contatto anche telefonico con il Coordinatore in fase di Esecuzione.

E' richiesta la massima cooperazione tra i lavoratori

I contenuti di POS E PSC dovranno essere rispettati anche da eventuali lavoratori autonomi che dovessero
intervenire durante I'esecuzuine dei lavori (nonché uso di DPI e DPC previsti)

Incontri:

» Ogni 15 gg. Tra imprese e lavoratori autonomi, per migliorare il coordinamento delle fasi lavorative (onde
evitare interferenze dannose tra le lavorazioni), tali incontri saranno previsti soprattutto in sede di cantiere
anche durante l'orario lavorativo per garantirsi la massima presenza all'ascolto dei lavoratori.
Cronoprogramma e PSC, documentazione di cantiere.

Prescrizioni per le imprese

Dalle Schede di analisi dei rischi e misure si evidenziano, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

Prescrizione per I'impresa appaltatrice in merito al Coordinamento per l'uso di mezzi ed impianti collettivi.
Devono essere attuate le seguenti disposizioni anche e con piu imprese e/o lavoratori autonomi:

» Garantire, durante tutta la durata del cantiere, gli interventi di revisione periodica e gli eventuali interventi
di manutenzione delle attrezzature, dell'impianto elettrico e di terra, e del ponteggio;

« L'utilizzo dei quadri elettrici del ponteggio da parte delle altre Imprese e/o lavoratori autonomi potra
avvenire solo previo accordo con l'impresa titolare dell'appalto. Questa ne concedera I'uso a condizione che
non venga eseguito alcun atto di modifica o0 manomissione, nel rispetto degli eventuali divieti di esecuzione
simultanea di piu fasi di lavoro, stabiliti nel piano di sicurezza;

* Le singole imprese e/o lavoratori autonomi devono essere informati, prima dell'inizio della oro attivita nel
cantiere, delle prescrizioni di cui al presente capitolo, e verranno messi a conoscenza delle sanzioni
applicabili nei loro confronti.

Prescrizione per tutte le imprese e lavoratori autonomi.

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal piano di sicurezza (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell'organizzazione di cantiere), successiva alla sottoscrizione del piano,
dovra essere approvata dal Coordinatore per I'esecuzione ed in ogni caso hon comportera maggiori oneri per
il Committente.

Le imprese appaltatrici hanno 'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui gli allegati ne costituiscono parte
integrante ed imprescindibile, ed a tutte le richieste del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze commesse
dall'impresa appaltatrice o dai suoi subappaltatori, comportera la responsabilita dell'impresa appaltatrice
stessa per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione della penale giornaliera, prevista
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contrattualmente, che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene "grave inosservanza", e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di

lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

Alle imprese appaltatrici competono, tra l'altro, i seguenti obblighi:

1. fornire al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori il piano almeno dieci giorni prima dell'inizio dei

lavori e consultarli preventivamente anche in relazione ad eventuali modifiche del piano;

2. fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- copia del presente piano di sicurezza e coordinamento, in tempo utile per consentire I'adempimento del

punto 1 da parte dell'impresa subappaltatrice;

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di

protezione collettiva ed individuale;

3. trasmettere tempestivamente al Coordinatore per I'esecuzione le proposte di modifica al piano di sicurezza

formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi, dette modifiche vanno estrinsecate nei

relativi POS;

4. fornire collaborazione al Coordinatore per I'esecuzione e partecipare alle riunioni di coordinamento;

5. awvisare il Coordinatore per I'esecuzione prima del getto di ricoprimento degli impianti o della chiusura

delle tracce nei muri, in modo che egli possa effettuare un sopralluogo per documentare la posizione degli

stessi ed aggiornare il Fascicolo dell'Opera;

6. assicurare:

- i mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

- idonee e sicure postazioni di lavoro;

- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

7. mantenere a disposizione delle altre imprese presenti in cantiere e per l'intera durata dei lavori in

efficienza e a norma i servizi igienici essenziali, gli impianti, le macchine e le attrezzature;

8. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita

delle singole fasi lavorative.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri summenzionati € compreso nei prezzi progettuali.

Prescrizione per la presenza di piu imprese o lavoratori autonomi Per il coordinamento e la cooperazione

sono previste delle riunioni, indette dal Coordinatore per I'esecuzione, prima dell'ingresso in cantiere delle

diverse imprese e/o lavoratori autonomi.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del Coordinatore

individuare le relative misure di coordinamento e sara obbligo delle imprese e dei lavoratori autonomi

attenersi a tali misure.

Le ulteriori prescrizioni sono riportate nelle Schede di analisi dei rischi e misure.

- PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

E' compito del coordinatore per I'esecuzione:

- verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;

- verificare che sia nella sostanza rispettato.

- coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere

- chiederne l'adeguamento qualora non risultasse congruente.

Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere un loro Piano Operativo di Sicurezza

(POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del R piano é costituito

dallindividuazione , l'analisi , e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per

quell'impresa e per quell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalita operative

completato dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI

TalePOSdescrive quindi le modalita di gestione in sicurezza delle attivita (fasi lavorative) esercitate da
una singola impresa e deve essere avallat@Cdaldinatore per I'esecuzionesia per la validita
intrinseca che per le possibili interazioni con POS di altre imprese.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 3008 e s.m.i.)

All. XV punto 2.1.2..h

Le imprese appaltatrici devono aver nominato, appo interno, soggetti appositamente formati, selco

le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 assegnati al mitondi:

Addetto al pronto soccorso

Addetto antincendio (qualifica normalmente rickéeis cantiere)

Addetto gestione emergenza ed evacuazione

| suddetti soggetti si ritengono, in quanto dotitiqualifica seguente alla frequenza di appositsa@o
formativo, idonei ed adeguatamente formati al rutile rivestono all'interno del cantiere. Per qualsto
datore di lavoro garantisce per essi in merito fdlanazione ricevuta. Il posto di pronto soccorso p
vicino al cantiere deve essere conosciuto dal ptepale emergenze di ogni ditta appaltatrice.

In relazione albrganizzazione delle emergenzs stabilisce che:

- l'impresa principale fornira il materiale necegsal primo soccorso per eventuali infortuni;

- tale materiale di pronto intervento, se necessadra a disposizione di tutti i lavoratori e gawaizionato
nella zona locale custode o in prossimita di evanharracche;

- la prestazione di primo intervento sara forndcatimeno 2 addetti dell'impresa principale, i gdalranno
essere anche in possesso di un certificato chtiattee hanno frequentato un corso di pronto ssogor

- ogni 2 settimane i 2 preposti all'emergenza dinfir soccorso verificheranno lo stato del materiale
(eventuale deterioramento, quantita di medicirengre sufficienti ad un pronto intervento..)

- in cantiere sara presente un registro in cutgnaleranno eventuali infortuni accaduti, nonch&lgsioni
periodiche relative al materiale di pronto soccgtate materiale fara parte della documentazione di
cantiere).

- tutti i numeri dei servizi pubblici di pronto Ervento relativi alle emergenze saranno affissiibaista in
prossimita del locale alloggio custode;

- in caso di emergenza o infortunio singolare oeeegnalare immediatamente |'accaduto al preposto
capo-cantiere dell'impresa principale (nominatdidadresa principale prima dell'inizio dei lavoramite
delega da esso firmata), il quale avvisera le #atoompetenti; poi occorre subitamente avvisare il
coordinatore in fase di esecuazione se non presahtantiere.

- Indicazioni generali.

Sara cura dell'impresa principale organizzareigeo di emergenza ed occuparsi della formaziosle d
personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tukivoratori presenti in cantiere siano informatceif
nominativi degli addetti e le procedure di emergemovra inoltre esporre in posizione visibile teqgedure
da adottarsi unitamente ai numeri telefonici decswsi esterni.

- Assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Dovra essere predisposta a cura dell'impresa pahe;j in luogo facilmente accessibile ed adeguatéene
segnalato con cartello, la cassetta di pronto seoctale luogo viene in via preventiva identifacabn
l'area destinata posta al piano terra del vancetid del Teatro, non oggetto di intervento;

- Prevenzione incendi.

L'attivita non presenta rischi significativi di iandio.

Dovra essere predisposto a cura dell’'impresa gratej in luogo facilmente accessibile, nello specif
l'area destinata posta al piano terra del vanoestd del Teatro, non oggetto di intervento, uinéste a
polvere, piu un estintere in ogni piano del teati@orrispondenza dei pianerottoli di arrivo dautelle due
scale circolare.

- Evacuazione.

Vista la morfologia del cantiere e le attivita ¢hesso si svolgono, non si richiedono particataisure di
evacuazione. Resta comunque I'obbligo allimprdsa@&segue i lavori I'obbligo di tenere pulite ed in
ordine le zone di lavoro per evitare intralci irsoali evacuazione.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento atlegati i seguenti elaborati, da considerarsigar
integrante del Piano stesso:

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramigiei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza,;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto (inserite duenpi@etrie di cantiere relativa al PSC);

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (pgrevenzione e protezione dei rischi);
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ALLEGATO "A"

Comune di Crotone
Provincia di KR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadio di Calcio "Ezio Scida" -
Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne Curva Sud e
Distinti.
COMMITTENTE: Comune di Crotone.

CANTIERE: Via Giovanni Paolo II, Crotone (KR)

Roma, 11/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pedulla Stefano)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO
Preparazione delle aree
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Impianti del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Rimozione dei tornelli e cancelli esistenti
Rimozione di impianti elettrici tornelli
Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio
Cordolo e recinzione lato parco
Demolizione di cordolo
Lavorazione e posa ferri di armatura
Realizzazione della carpenteria per nuovo cordolo
Scavo a sezione obbligata
Getto in calcestruzzo cordolo
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Nuova fognatura
Scavi a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta
Condutture
Posa di conduttura fognaria
Pozzetti di ispezione
Pozzetti di ispezione
Realizzazione nuovi tornelli
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata
Sottoservizi in c.a
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Condutture
Posa di conduttura elettrica
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di frangifolla e tornelli
Posa di frangifolla
Posa di tornelli
Realizzazione di impianto telecamere

Realizzazione di impianto elettrico

Tabella Analitica Gantt

4
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Pavimentazione asfalto fase a
Asportazione di strato di usura e collegamento
Formazione di fondazione stradale
Formazione di manto di usura e collegamento
Posa cancelli e recinzioni stadio fase a

Posa di recinzioni e cancellate

Verniciatura a pennello di opere in ferro
Smobilizzo del cantiere fase a

Smobilizzo del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Pavimentazione asfalto fase b

Asportazione di strato di usura e collegamento

Formazione di fondazione stradale

Formazione di manto di usura e collegamento
Posa cancelli e recinzioni stadio fase b

Posa di recinzioni e cancellate

Verniciatura a pennello di opere in ferro
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z =Z7Z0NA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Zona Cantiere Fase A
2) = Zona Recinzione Parco

3) = Zona Cantiere Fase B

Tabella Analitica Gantt

1 1
1 4
1 2
2 3
1 6
1 3
1 1
3.1
3.1
32
32
3.5
32
3.1

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Lavorazione e posa ferri di armatura 2g b ]

Realizzazione della carpenteria per nuovo cordolo 3g

Scavo a sezione obbligata 3g b ]

Getto in calcestruzzo cordolo lg 22|

Rinterro di scavo eseguito a macchina lg o o Zz_
Nuova fognatura Sg ) o o o o o v — o o . er S
Scavi a sezione ristretta 2g = v
Scavo a sezione ristretta 2¢ zi [
Condutture 3g ) ! ) o o ) ) V ) V ) o ) o V V : : w
Posa di conduttura fognaria 3g ) o T o o . 71_ 7
Pozzetti di ispezione 2g ) . S o o . o v' . . er : V 7 7
Poszet disperione w| T A
Realizzazione nuovi tornelli 9¢g ) V ) V o ) ) V V ) ) o V = : : : : : : - v
Scavo a sezione obbligata g = v
Scavo a sezione obbligata g z1
Sottoservizi in c.a 5g : V v : ’ ‘
Lavorazione ¢ posa feri i armatura per sottoservizi inca. | 4g | e R o o S _ 7 7
Condutture 3g ) : ) V o ) ) V ) ) ) o ) o V V : : : : VV V

Posa di condutura clettrica 3e 2 I

Pozzetidi ispezione ¢ opere darte 3e 2 I

Posa di frangifolla e tornelli 7g v

Posa di frangifolla 3¢ - I

Posa di tornelli 3g 71

Realizzazione di impianto elettrico 3g pal

Pavimentazione asfalto fase a Te

Asportazione di strato di usura e collegamento lg

Formazione di fondazione stradale 4g

Formazione di manto di usura ¢ collegamento 2¢g

v
Realizzazione di impianto telecamere Te ]
v

Posa cancelli e recinzioni stadio fase a 16g

Veniciatura a pennello di opere in ferro 3g z1

Smobilizzo del cantiere fase a lg @ >
Smobilizzo del cantiere lg ) o S o o R o S o S o D o N 7 71- ‘ .
Realizzazione della recinzione ¢ degli accessi al canticre lg ) e T o o oy T o o Y ke T o o Sy o o s

Pavimentazione asfalto fase b 4g o o ) ) L >
Asportazione di strato di usura e collegamento lg z3
Formazione di fondazione stradale 2¢ o 7
Formazione di manto di usura e collegamento 2¢g » 73 » .

Posa cancelli e recinzioni stadio fase b Sg : = v
Posa di recinzioni ¢ cancellate sg zf ]

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2g 2]
Smobilizzo del cantiere lg . | >

Smobilizzo del cantiere lg 8

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona Cantiere Fase A

72 = Zona Recinzione Parco

Z3 = Zona Cantiere Fase B
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ALLEGATO "B"

Comune di Crotone
Provincia di KR

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadio di Calcio "Ezio Scida" -
Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne Curva Sud e
Distinti.
COMMITTENTE: Comune di Crotone.

CANTIERE: Via Giovanni Paolo II, Crotone (KR)

Roma, 11/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pedulla Stefano)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi & stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97convertito con modificazioni dalla 2 agosto 2008, n. 129

- D.L. 25 giugno 2008, n. 11Zonvertito con modificazioni dalla 6 agosto 2008, n. 133

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 20 convertito con modificazioni dalla 27 febbraio 2009, n. 14

- L. 18 giugno 2009, n. 69

- L. 7 luglio 2009, n. 88

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194convertito con modificazioni dalla 26 febbraio 2010, n. 25

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78&onvertito con modificazioni dalla 30 luglio 2010, n. 122

- L. 4 giugno 2010, n. 96

- L. 13 agosto 2010, n. 136

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225convertito con modificazioni dalla 26 febbraio 2011, n. 10

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57convertito con modificazioni dalla 12 luglio 2012, n. 101

- L. 1 ottobre 2012, n. 177

- L. 24 dicembre 2012, n. 228

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 6convertito con modificazioni dalla 9 agosto 2013, n. 98

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76convertito con modificazioni dalla 9 agosto 2013, n. 99

- D.L. 14 agosto 2013, n. 92onvertito con modificazioni dalla 15 ottobre 2013, n. 119

- D.L. 31 agosto 2013, n. 1Q0tonvertito con modificazioni dalla 30 ottobre 2013, n. 125

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145convertito con modificazioni dalla 21 febbraio 2014, n. 9

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, € stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione

di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa” dei rischi occupazionali generalmente utilizzata € basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] & la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa puo assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile | 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono nati rari episodi gia verificati,

Poco probabile | 2) Il danno pud verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) Il danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendfti]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

L'Entita del danno [E] € la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
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1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibéiinvalidita totale o conseguenze letali,

Gravissimo 2) Esposizione cronica con effetti letali o totahteeinvalidanti. [E4]
1) Infortunio o inabilita temporanea con lesiomjrsficative irreversibili o invalidita parziale.
Grave i ; o e AR . [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibilparzialmente invalidanti.
Significativo 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbesioni significative reversibili a medio termine. [E2]
9 2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
Lieve 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetfpidamente reversibili. [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente ns&ldi.

Individuato uno specifico pericolo o fattore didtigo, il valore numerico del rischio [R] € stimagaale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P]alstesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, & la quantificazione (stima) del rischitsso pud assumere un valore sintetico compresb &rd6, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguipontata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
[R] [P1] [P2] [P3] [P4]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato Rischio moderato
[E1] [P1]X[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3 [P4]X[E1]=4

Danno significativo
(E2]

Danno grave
(E3]

Danno gravissimo

Rischio medio
[P3IX[E2]=6

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio basso
[P1IX[E2]=2

Rischio rilevante
[P3IX[E3]=9

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio moderato
[P1IX[E3]=3
Rischio alto

Rischio moderato Rischio rilevante

Rischio rilevante

[P4]1X[E2]=8

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio alto

[E4] [P1]X[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3]X[E4]=12 [P4]X[E4]=16
. Abtivits Entita del Danno
Sigla fvita Probabilita
- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
CA | Condutture sotterranee
RS Annegamento E4 *P1 =4
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Incendi, esplosioni E4 *P1 =4
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P1=3
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
FE | Strade
RS Investimento E4*P1 =4
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
RT | Ospedali
RS Rumore E2 *P1 =2
RS Polveri E2*P1 =2
RT | Abitazioni
RS Rumore E2*P1 =2
RS Polveri E2*P1=2
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
RS Investimento, ribaltamento El1*Pl1=1
OR | Viabilita principale di cantiere
RS Investimento E3*P1=3
OR |Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
OR | Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
OR | Impianto elettrico di cantiere
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
OR | Accesso dei mezzi di fornitura materiali
RS Investimento E4 *P1 =4
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. Attivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
OR | Zone di deposito attrezzature
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Zone di stoccaggio materiali
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Zone di stoccaggio dei rifiuti
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Betoniere
RS Cesoiamenti, stritolamenti E3*P1=3
OR |Elevatori
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Macchine movimento terra
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Mezzi d'opera
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Seghe circolari
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Autogru
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
OR | Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)
MCS | Microclima (caldo severo) [Le condizioni di lavoro sono accettabili.] E1l*P1=1
- LAVORAZIONI E FASI -
LF |Preparazione delle aree
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.59 uomini al giorno, per max. ore complessive 20.75)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [414.92 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[3.17 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.97 ore]
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 20.75)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 - E1*P1=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 20.75)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*PpP] =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
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. Attivits Entita del Danno
Sigla ita Probabilita

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.48 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.86)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [232.55 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[1.08 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.87 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [10.40 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima =[0.73 ore]
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (Max.

ore 11.86)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1 *P1 =
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru (Max. ore 11.86)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.96 uomini al giorno, per max. ore complessive 23.72)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [465.10 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[2.15 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.73 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [20.80 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [1.46 ore]
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 23.72)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
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. Attivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
MA Autocarro con gru (Max. ore 23.72)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | Impianti del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.44 uomini al giorno, per max. ore complessive 3.56)
LF Entit del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[39.13 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[3.38 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (Max. ore 3.56)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.48 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.86)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[166.01 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[11.26 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere (Max. ore 11.86)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
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. Attivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita

RS Elettrocuzione E3*P3 =9

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.11 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.89)
LF Entit del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [168.97 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [8.89 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere (Max. ore 8.89)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1l*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
LF |Rimozione dei tornelli e cancelli esistenti

Rimozione di impianti elettrici tornelli (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.88 uomini al giorno, per max. ore complessive 15.02)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [197.65 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [29.55 ore]
LF Entitd del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.00 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [5.31 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima =[27.94 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [55.89 ore]
Lv Addetto alla rimozione di impianti elettrici (Max. ore 15.02)
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Elettrocuzione E4*Pl1 =4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4*P2=8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 =8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 *P1 =
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9

valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", _
VB " " E3*P3=9
WBV "Non presente"]
MA Autocarro (Max. ore 15.02)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Rimozione di tornelli, recinzioni e cancelli stadio (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.29 uomini al giorno, per max. ore complessive 26.35)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [360.34 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [2.50 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.16 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[0.84 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [4.74 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [1.05 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[8.01 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima =[2.11 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta =[11.59 ore]
LV Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli (Max. ore 26.35)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 . E1*P1=1
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", E3*P3=9
WBV "Non presente"]
MA Autocarro con gru (Max. ore 26.35)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Carrello elevatore (Max. ore 26.35)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
Rumore per "Magazziniere" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) _
RM e 135 dB(C)".] EL*PL=1
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla ita Probabilita
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
VB Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 € 1 m/s2"] E2*P3 =6
LF | Cordolo e recinzione lato parco
Demolizione di cordolo (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.46 uomini al giorno, per max. ore complessive 27.67)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [332.72 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [2.65 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[10.03 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[19.89 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[13.92 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [15.02 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[12.75 ore]
LV Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici (Max. ore 27.67)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1l*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E2*P3 =6
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 - E1*P1=1
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [II livello di esposizione € "Maggiore dei E3*P3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2 =6
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2",
VB " " E3 *P3 =9
WBYV "Non presente"]
MA Autocarro (Max. ore 27.67)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Dumper (Max. ore 27.67)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
MA Pala meccanica (Max. ore 27.67)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*Pp1l=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3 =6
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla ita Probabilita
m/s2"]
MA Escavatore con martello demolitore (Max. ore 27.67)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1 *P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" [1I livello di esposizione € "Maggiore E3*P3=9
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore" [HAV "Non presente", WBV E2*P3=6
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Lavorazione e posa ferri di armatura (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.37 uomini al giorno, per max. ore complessive 18.97)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [219.40 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Media = [15.45 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.20 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [2.57 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima =[2.17 ore]
LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (Max. ore 18.97)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1 *P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Trancia-piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1l*P1=1
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P3 =3
MA Autocarro con gru (Max. ore 18.97)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
Realizzazione della carpenteria per nuovo cordolo (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.56 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.46)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [455.34 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Media =[27.04 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[2.85 ore]
LV Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali (Max. ore 28.46)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Pompa a mano per disarmante
RS Nebbie E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 *P1 =
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla ita Probabilita
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*P1=1
RM Rumore per "Carpentiere" [1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 E3*P3=9
dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P3 =3
Scavo a sezione obbligata (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.35 uomini al giorno, per max. ore complessive 34.78)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[176.04 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[16.38 ore]
LF Entit del Danno Serio/Probabilitd Media =[6.09 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [22.40 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [15.55 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media =[16.37 ore]
LV Addetto allo scavo a sezione obbligata (Max. ore 34.78)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 34.78)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Escavatore (Max. ore 34.78)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
MA Pala meccanica (Max. ore 34.78)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*pPl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3=6
m/s2"] -
Getto in calcestruzzo cordolo (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.37 uomini al giorno, per max. ore complessive 18.97)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[140.84 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [7.50 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[2.53 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [4.34 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [7.50 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [3.95 ore]
Lv Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (Max. ore 18.97)
AT Andatoie e Passerelle
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
MA Autobetoniera (Max. ore 18.97)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 *P1 =
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2 =4
RS Getti, schizzi E1 * P2 =
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1* Pl =
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autopompa per cls (Max. ore 18.97)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2 =2
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori E1*pPl=1
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 *P2 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Rinterro di scavo eseguito a macchina (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.95 uomini al giorno, per max. ore complessive 31.62)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[104.92 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[7.30 ore]
LF Entit del Danno Serio/Probabilitd Media = [5.02 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[9.93 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [4.39 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media =[21.17 ore]
LV Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina (Max. ore 31.62)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12
MA Dumper (Max. ore 31.62)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore dumper" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
MA Pala meccanica (Max. ore 31.62)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*P] =
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3=6
m/s2"] -
LF | Nuova fognatura
LF Scavi a sezione ristretta (fase)
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
Scavo a sezione ristretta (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.48 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.86)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [60.01 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [5.58 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [2.08 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [7.64 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [5.30 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [5.58 ore]
LV Addetto allo scavo a sezione ristretta (Max. ore 11.86)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2 =6
MA Autocarro (Max. ore 11.86)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Escavatore (Max. ore 11.86)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*P] =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
MA Pala meccanica (Max. ore 11.86)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*Ppl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3=6
m/s2"] B
LF Condutture (fase)
Posa di conduttura fognaria (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.56 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.46)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[201.87 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [6.03 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [4.85 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[22.18 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [4.09 ore]
Lv Addetto alla posa di conduttura fognaria (Max. ore 28.46)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro con gru (Max. ore 28.46)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
LF Pozzetti di ispezione (fase)
Pozzetti di ispezione (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.85 uomini al giorno, per max. ore complessive 14.82)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [54.10 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [5.83 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [4.69 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[9.39 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [3.95 ore]
LV Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte (Max. ore 14.82)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pPl=1
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*pPl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autocarro con gru (Max. ore 14.82)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF |Realizzazione nuovi tornelli
LF Scavo a sezione obbligata (fase)
Scavo a sezione obbligata (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.93 uomini al giorno, per max. ore complessive 47.43)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [240.06 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[22.33 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [8.30 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [30.55 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[21.20 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media =[22.32 ore]
LV Addetto allo scavo a sezione obbligata (Max. ore 47.43)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El1 *P1 =
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2 =6
MA Autocarro (Max. ore 47.43)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Escavatore (Max. ore 47.43)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
MA Pala meccanica (Max. ore 47.43)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*Ppl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 5 R
VB m/s2"] E2*P3=6
LF Sottoservizi in c.a (fase)
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.20 uomini al giorno, per max. ore complessive 1.58)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[18.73 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [0.06 ore]
LF Entitd del Danno Lieve/Probabilita Media =[1.36 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [0.20 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [0.15 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[0.12 ore]
LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (Max. ore 1.58)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trancia-piegaferri
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1 *P1 =
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1 *P1 =
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 *P3 =3
MA Autogru (Max. ore 1.58)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RS Getti, schizzi El1 *P2 =
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pPl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.94 uomini al giorno, per max. ore complessive 39.53)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [360.10 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa =[9.86 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[3.32 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [5.71 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[9.86 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassa = [5.19 ore]
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla ita Probabilita
LV Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (Max. ore 39.53)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello El1*Pl1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
MA Autobetoniera (Max. ore 39.53)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 *P1 =
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P2 =4
RS Getti, schizzi E1 * P2 =
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1* Pl =
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 *P2 =2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2=4
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autopompa per cls (Max. ore 39.53)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4*P2=8
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RS Getti, schizzi E1 *P2 =2
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori E1* Pl =
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
LF Condutture (fase)
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.11 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.86)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[126.52 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[1.96 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.58 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [14.44 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima =[1.33 ore]
LV Addetto alla posa di conduttura elettrica (Max. ore 16.86)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
MA Autocarro con gru (Max. ore 16.86)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
LF Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.24 uomini al giorno, per max. ore complessive 9.88)
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [37.45 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [2.33 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [1.88 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [7.51 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [1.58 ore]
LF
LV Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte (Max. ore 9.88)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=16
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 . E1*P1=1
accettabili.]
RM Rumore per "Operaio comune polivalente" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di E1*Ppl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autocarro con gru (Max. ore 9.88)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*P] =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF Posa di frangifolla e tornelli (fase)
Posa di frangifolla (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.35 uomini al giorno, per max. ore complessive 18.77)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[271.09 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.19 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.98 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[31.71 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta =[16.69 ore]
LV Addetto alla posa di ringhiere e parapetti (Max. ore 18.77)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1 *P1 =
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RS Caduta dall'alto E3*P3=9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P3 =9
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Autocarro (Max. ore 18.77)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre El1 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
Posa di tornelli (sottofase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.59 uomini al giorno, per max. ore complessive 52.70)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [954.18 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [6.91 ore]
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. Attivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [5.56 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [4.68 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [46.85 ore]
LF
LV Addetto alla posa di recinzioni e cancellate (Max. ore 52.70)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1l*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1* Pl =
accettabili.]
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Autocarro con gru (Max. ore 52.70)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4 *P1 =4
RS Getti, schizzi E1l*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Realizzazione di impianto telecamere (sottofase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.98 uomini al giorno, per max. ore complessive 15.81)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [205.53 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [1.90 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [2.37 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione (Max. ore 15.81)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2*P3=6
presente"]
LF Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.66 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.27)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[68.51 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [0.63 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [0.79 ore]
LF
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico (Max. ore 5.27)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
RM Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non E2*P3=6
presente"]
LF |Pavimentazione asfalto fase a
Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.22 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.79)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [34.46 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [6.28 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa =[2.96 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[2.37 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [5.27 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[2.96 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[12.27 ore]
LV Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento (Max. ore 17.79)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione & "Maggiore E3*P3=9
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 _
VB " " " E3*P3 =9
m/s2", WBV "Non presente"]
MA Autocarro (Max. ore 17.79)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Scarificatrice (Max. ore 17.79)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P2 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P2 =6
RM Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3=6
m/s2"] -
Formazione di fondazione stradale (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.52 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.16)
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[72.03 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [4.66 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.01 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[5.81 ore]
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[10.29 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[21.99 ore]
LF
LV Addetto alla formazione di fondazione stradale (Max. ore 28.16)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione & "Minore E1*Ppl=1
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica (Max. ore 28.16)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*pPl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 5 R
VB m/s2"] E2*P3=6
MA Rullo compressore (Max. ore 28.16)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P2 =
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5e 1 o _
VB m/s2"] E2*P3=6
MA Grader (Max. ore 28.16)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1 *P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore grader" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore grader" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 8.65 uomini al giorno, per max. ore complessive 69.17)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [204.63 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [8.65 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilitd Media = [12.91 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[10.95 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [63.41 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [46.11 ore]
Lv Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento (Max. ore 69.17)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
CM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
MA Finitrice (Max. ore 69.17)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1l*P1=1
RS Investimento, ribaltamento El1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore rifinitrice" [ livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
MA Rullo compressore (Max. ore 69.17)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1 *P2 =
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente"”, WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3 =6
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
m/s2"]
LF |Posa cancelli e recinzioni stadio fase a
Posa di recinzioni e cancellate (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 5.49 uomini al giorno, per max. ore complessive 43.92)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[1484.41 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa =[8.63 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[10.78 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilitd Media =[2.91 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[13.48 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [3.63 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima =[4.85 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta =[72.69 ore]
LV Addetto alla posa di recinzioni e cancellate (Max. ore 43.92)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1 *P1 =
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1* Pl =
accettabili.]
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Autocarro con gru (Max. ore 43.92)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [ livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Ppl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Carrello elevatore (Max. ore 43.92)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1 *P1 =
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
Rumore per "Magazziniere" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) _
RM " E1*P1=1
e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
VB Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 € 1 m/s2"] E2*P3 =6
Verniciatura a pennello di opere in ferro (fase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.98 uomini al giorno, per max. ore complessive 15.81)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[221.34 ore]
LV Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro (Max. ore 15.81)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla ita Probabilita

RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [II livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF | Smobilizzo del cantiere fase a

Smobilizzo del cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.99 uomini al giorno, per max. ore complessive 7.91)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[128.60 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa =[0.17 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[1.81 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.19 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [6.66 ore]
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 7.91)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
MA Autocarro (Max. ore 7.91)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru (Max. ore 7.91)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RS Getti, schizzi E1 * P2 =
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.48 uomini al giorno, per max. ore complessive 11.86)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[237.09 ore]
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[1.81 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[1.13 ore]
LF
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 11.86)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*Pl1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1l*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*pPl=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 11.86)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF |Pavimentazione asfalto fase b
Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.11 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.89)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[17.23 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [3.14 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa =[1.48 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[1.19 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[2.63 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[1.48 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[6.13 ore]
Lv Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento (Max. ore 8.89)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione & "Maggiore E3*P3 =9
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 E3*P3=9
m/s2", WBV "Non presente"]
MA Autocarro (Max. ore 8.89)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Scarificatrice (Max. ore 8.89)
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla ita Probabilita
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P2 =6
RM Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 o5 R
VB m/s2"] E2 *P3 =6
Formazione di fondazione stradale (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.71 uomini al giorno, per max. ore complessive 29.64)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [75.15 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [5.43 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.78 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [6.46 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[11.47 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media =[23.22 ore]
LV Addetto alla formazione di fondazione stradale (Max. ore 29.64)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione & "Minore E1*Ppl=1
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Pala meccanica (Max. ore 29.64)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore pala meccanica" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*pPl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1 *P1 =
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 o
VB m/s2"] E2*P3 =6
MA Rullo compressore (Max. ore 29.64)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1l*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 . _
VB m/s2"] E2 *P3 =6
MA Grader (Max. ore 29.64)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1 *P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore grader" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore grader" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
Formazione di manto di usura e collegamento (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.18 uomini al giorno, per max. ore complessive 49.41)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[146.16 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [6.18 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media =[9.22 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[7.82 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [45.29 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta =[32.94 ore]
Lv Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento (Max. ore 49.41)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
CM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
MA Finitrice (Max. ore 49.41)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
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. Abtivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1l*P1=1
RS Investimento, ribaltamento El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore rifinitrice" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3=9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3=6
MA Rullo compressore (Max. ore 49.41)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*Pl1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 *P2 =2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 o _
VB m/s2"] E2*P3=6
LF |Posa cancelli e recinzioni stadio fase b
Posa di recinzioni e cancellate (fase)
<Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.92 uomini al giorno, per max. ore complessive 55.34)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [909.45 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [5.26 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [8.74 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilitd Media =[1.77 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima =[9.96 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[2.21 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [4.43 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [44.27 ore]
LV Addetto alla posa di recinzioni e cancellate (Max. ore 55.34)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Saldatrice elettrica
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1l*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono _
MC1 . El1 *P1 =
accettabili.]
ROA R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Autocarro con gru (Max. ore 55.34)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E4*P1 =4
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*pPl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Carrello elevatore (Max. ore 55.34)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
RS Elettrocuzione E3 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione fumi, gas, vapori El1 *P1 =
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
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. Attivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Magazziniere" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) E1*pPl=1
e 135 dB(C)".]

RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
VB Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 € 1 m/s2"] E2*P3 =6

Verniciatura a pennello di opere in ferro (fase)
LF <Nessuna impresa definita> (max. presenti 0.74 uomini al giorno, per max. ore complessive 5.93)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [83.00 ore]
LV Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro (Max. ore 5.93)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 *P1 =
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El1*Pl1=1
MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [II livello di rischio globale per i lavoratori & accettabile.] E1*P1=1
LF | Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

<Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.96 uomini al giorno, per max. ore complessive 23.72)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [368.54 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa =[0.63 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[6.89 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [4.51 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa =[19.29 ore]
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 23.72)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*Pl1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*Pl1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*Pl1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1*Pl1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6
MA Autocarro (Max. ore 23.72)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.

-Pag. 27



. Abtivits Entita del Danno
Sigla ita Probabilita

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

MA Autogru (Max. ore 23.72)

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2 =6

RS Elettrocuzione E3*P1=3

RS Getti, schizzi E1 *P2 =2

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3

RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3

RS Punture, tagli, abrasioni El1*Pl1=1

RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pPl=1

dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.0.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entita Danno Serio; [E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entita Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabilita Bassa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabilita Alta.
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GRAFICI probabilita/entita del danno
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico € stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 201Q)'Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, I, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si € tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011,"Acustica - Determinazione dekposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettualé.

- UNI 9432:2011,"Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di.lavoro

- UNI EN 458:2005,"Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guidd'.

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro €& stata effettuata prendendo in considerazione in

particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l'attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

- I'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica,;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore € stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

I
LEx =lub52 Pi qpfiLieqi
i1

100
dove:
Lex e il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeq,i €l livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi e la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore I'espressione
utilizzata & analoga alla precedente dove, pero, si € utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

| metodi utilizzati per il calcolo deldsq, effettivo e del peakeffettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,

a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezie individuale dell'udito, applicando sempre ldiéazioni fornite dalla UNI EN
458, é stata fatta confrontandeed, i effettivo e del peakeffettivo con quelli desumibili dalle seguenti édb.

Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 5 Accettabile

Tra Lact- 5 e Lact - 10 Buona

Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio Laeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente

Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona

Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak | Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicaziongélh UNI EN 458, corrisponde al valore d'azionerelil quale c'é I'obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usaolp verifica & quello relativo al rumore ad dhequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa € "ifisiehte” (Laeq maggiore di Lact) o se la protezione "pud essecettabile” (laeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informaai sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finata&zda INAIL-Regione Piemonte, in applicazione deinma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilitavdlori di emissione acustica per quei casi neiligusulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvatdad@bmmissione Consultiva Permanente in data 2ilead?2011. La banca dati &
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, seodadiorma UNI EN ISO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, sdoda norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologiaanta, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si € utilizzatastgustrumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si € utilizzato un microfono B&K tipo 84 da 1/2".

- Nel 2009 si € utilizzato un microfono B&K tipo 83 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utiligmeanalizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misudi Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 clas$8Q,8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1

La strumentazione €& costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe | jtalgy conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-Yelocita di
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 semia.1l

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FIRT,60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 28.b

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Rageisoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatpolarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE mdéal&V 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cid che concerne i protocolli di misura si mia all'allegato alla lettera Circolare del Ministelel Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non € stato possibile reperire i valforemissione sonora di alcune attrezzature imtuaon presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si € fatto riferimer&b valori riportati ne precedente banca dati anghesta approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati lavorazioni e attivita comportanti esposizioner@ore. Per ogni mansione &
indicata la fascia di appartenenza al rischio remor

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla demolizione di strutture in muratura "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
eseguita con mezzi meccanici
2) Addetto alla formazione di fondazione stradale "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
3) Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
4) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
d'arte in lavori stradali
5) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
6) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
7) Addetto alla rimozione di impianti elettrici "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
8) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
9) Addetto all'asportazione di strato di usura e "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
collegamento
10) Autobetoniera "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
11) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
12) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
13) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
14) Autopompa per cls "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
15) Carrello elevatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
16) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
17) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
18) Escavatore con martello demolitore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
19) Finitrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
20) Grader "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
21) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
22) Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
23) Scarificatrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'afsita valutazione per ogni mansione e, cosi corsieodto dalla normativa tecnica,

i seguenti dati:

- i tempi di esposizione per ciascuna attivitaréattatura) svolta da ciascun lavoratore, come tfaial datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro raperganti per la sicurezza;

- i livelli sonori continui equivalenti ponderati per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivindertezze;

- i livelli sonori di picco ponderati C per ciaseuattivita (attrezzatura);

- i rumori impulsivi;

- la fonte dei dati (se misurati [A] o da Bancail}Bi;

- il tipo di DPI-u da utilizzare.

- livelli sonori continui equivalenti ponderati Afettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) seddia ciascun lavoratore;

- livelli sonori di picco ponderati C effettivi pefascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciasauaratore;

- efficacia dei dispositivi di protezione auricaar

- livello di esposizione giornaliera o settimanalvello di esposizione a attivita con esposiziaheumore molto variabile (art.
191);
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Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente & un allegato.

Mansione

Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici

Addetto alla formazione di fondazione stradale

Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte

Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto alla rimozione di impianti elettrici

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Autobetoniera

Autocarro con gru
Autocarro
Autogru

Autopompa per cls

Carrello elevatore
Dumper

Escavatore con martello demolitore

Escavatore
Finitrice
Grader

Pala meccanica
Rullo compressore

Scarificatrice

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.6 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore
autobetoniera"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autogru"
SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pompa per il
cls (autopompa)"
SCHEDA N.11 - Rumore per "Magazziniere"
SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore dumper"
SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore escavatore
con martello demolitore"
SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore escavatore"
SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore grader"
SCHEDA N.17 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.18 - Rumore per "Operatore rullo
compressore"
SCHEDA N.19 - Rumore per "Addetto scarificatrice
(fresa)"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni

- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

1k | 2k | 4k @ 8k

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

- - - T -Tss0 - - | -

Laeq Imp Laeq eff.
B(A ’ B(A
T[%] dB(A) dB(A) Efficacia DPI-u
Ppeak ori Ppeak eff.
dB(C) 9 | dB(C)
1) MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]
104.6 . NO 78.4 .
30.0 1258 [B] 1258 Accettabile/Buona
Lsn 100.0
LEx(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B d APV
T[%] P( ) ; (eif Efficacia DPI-u anda d'ottava N Y P
peak 3 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 H 500 @1k 2k 4k 8k

Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici; Addetto alla rimozione di impianti elettrici; Addetto
alla rimozione di recinzioni e cancelli.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq Imp. Laeq eff. Dispositivo di protezione

dB(A) dB(A) . Banda d'ottava APV
%] g | Ppeff, | Crficacda DPLu L M H SN

dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 @ 1k 2k 4k 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]

10.0 80.7 NO 80.7 ) -
103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -

Lex 71.0
Lex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di fondazione stradale.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione

T[%] dPB(A) PdB(,Zif Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV ] ” i o
peak q peak .

dB(O) Orig. dB(O) 125 250 500 @ 1k @ 2k | 4k | 8k

1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
10.0 80.7 NO 80.7 ) -
' 103.9 | [B] 103.9 - - - - - - - - - - -

Lex 71.0
Lex(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Carpentiere"
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 3ZdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) PdB(,Zif Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV ] y -
peak q peak .
dB(O) Orig. dB(O) 125 250 | 500 | 1k 2k | 4k 8k
1) SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]
99.6 | NO 77.1 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
10004 18] 122.4 Accettabile/Buona - e e T g o o
Lex 90.0
Lex(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Elettricista (ciclo compldo)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 9€deIT. Torino (Costruzioni

edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) PdB(,Zif Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV ] y -
peak q peak .
dB(0) Orig. dB(O) 125 250 | 500 | 1k 2k | 4k 8k
1) SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]
104.5 NO 78.3 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
15.0 1225 [B] 1225 Accettabile/Buona - - - - - - - 350 - - -
LEx(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operaio comune polivalentgcostruzioni stradali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 18@delT. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dBa) P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H  S\R
peak 5 peak .
dB(0) Orig. dB(O) 125 250 500 @ 1k | 2k | 4k = 8k
1) TAGLIASFALTO A DISCO (B618)
103.0  NO 76.8 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
3.0 1000 [B] 100.0 Accettabile/Buona - - - - - - - 350 - - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
dLgﬁe/i) Imp. Lgesq(/i;f' Banda d'ottZ\i/sapZ?\t/ivo AL prormane
TOEL ™ orig. | Peexeff Fcaca DPES 125 250 500 | 1k | 2« |4k | e b M H SNR
dB(C) dB(C)
Lex 88.0
LEx(effettivo) 62.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore autobetoniera"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dBA) | P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H  S\R
peak 3 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOBETONIERA (B10)
80.0 NO 80.0 -
800 1000 8] 100.0 i - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
LEx(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore autocarro™
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laea | o 5 Laeq eff. Dispositivo di protezione

T[%] dPB(A) PdB(,Zif Efficacia DPI-u Sadaidictiaialti . . 0| SR
peak q peak .

dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 @ 1k 2k 4k 8k

1) AUTOCARRO (B36)
85.0 78.0 NO 78.0 ) -
) 100.0 = [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

Lex 78.0
LEx(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B d APV
T[%] P( ) ; (eif Efficacia DPI-u anda d'ottava N Y P
peak 3 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 H 500 @1k 2k 4k 8k
Mansioni:

Autocarro; Autocarro con gru.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Operatore autogru"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) PdB(,g]c Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ] ” -
peak 3 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 H 500 @1k 2k 4k 8k
1) AUTOGRU' (B90)
81.0 NO 81.0 -
750 100.0 [B] 100.0 ) - - - - - - . . . . N
Lex 80.0
LEx(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dBA) | P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H  SNR
peak 3 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOPOMPA (B117)
79.0 NO 79.0 -
850 00,0 [B] 100.0 ) - - - - - - - - - - -
Lex 79.0
Lex(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autopompa per cls.
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SCHEDA N.11 - Rumore per "Magazziniere"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 50ZdelIT. Torino (Edilizia in
genere - Magazzino).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H  S\R
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 1k 2k 4k 8k
1) CARRELLO ELEVATORE (B184)
82.0 NO 82.0 -
4004000 8] 100.0 i - - - - - - - - - - -
LEx(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Carrello elevatore.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore dumper"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore cofferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 2TCdeIT. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dBa) P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] S P off Efficacia DPI-u L M H  SAR
peak 5 peak .
dB(0) Orig. dB(C) 125 250 500 @ 1k | 2k | 4k @ 8k
1) Utilizzo dumper (B194)
88.0/ NO 79.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 100.0 | [B] 100.0 Accettabile/Buona - - - - - - - ol - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
64.0 NO 64.0 -
100 400.0 [B] 100.0 ) - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 ) -
) 100.0  [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 88.0
Lex(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore escavatore comartello demolitore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore coferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27&deIT. Torino (Demolizioni
- Demolizioni meccanizzate).

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dBa) P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H  SAR
peak q peak 0
dB(O) Orig. dB(O) 125 250 | 500 | 1k 2k | 4k | 8k
1) ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (B250)
90.0/ NO 75.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
80.0 100.0 | [B] 100.0 Accettabile/Buona - - - - - - - 200 - - -
Lex 90.0
Lex(effettivo) 75.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore escavatore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione

T[%] dPB(A) PdB(,Zif Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV ] ” i o
peak q peak .

dB(O) Orig. dB(O) 125 250 500 @ 1k @ 2k | 4k | 8k

1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
85.0 76.7 NO 76.7 ) -
) 113.0 | [B] 113.0 - - - - - - - - - - -

Lex 76.0
Lex(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore rifinitrice"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dBa) P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] S P off Efficacia DPI-u L M H  SNR
peak 3 peak .
dB(0) Orig. dB(O) 125 250 @ 500 @ 1k 2k | 4k @ 8k
1) RIFINITRICE (B539)
89.0 NO 74.0 : Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 1000 [B] 100.0 Accettabile/Buona - - - - - - - 200 - - -
Lex 89.0
LEx(effettivo) 74.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq mp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B d APV
T[%] P( ) ; (eif Efficacia DPI-u anda d'ottava N Y P
peak 3 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 H 500 @1k 2k 4k 8k

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore grader"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 145 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) PdB(,Zif Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV ] y -
peak q peak .
dB(O) Orig. dB(O) 125 250 ' 500 | 1k 2k | 4k 8k
1) GRADER (B284)
90.0/ NO 75.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 100.0 | [B] 100.0 Accettabile/Buona - - - - - - - 200 - - -
Lex 90.0
Lex(effettivo) 75.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Grader.

SCHEDA N.17 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq mp Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) PdB(,Zif Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV ] ” i o
peak q peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 @ 1k 2k 4k 8k
1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]
68.1| NO 68.1 -
850 1199 [B] 119.9 ) - - - - - - . _ . . N
Lex 68.0
LEx(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica.

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 40



Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B d APV
T[%] P( ) ; ( if Efficacia DPI-u anda d'ottava N Y P
Peak | QOrig, | peak €l 125 250 500 @ 1k | 2k | 4k | 8k

dB(C) dB(C)

SCHEDA N.18 - Rumore per "Operatore rullo compressore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dBA) | P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H  SAR
peak 3 peak .
dB(0) Orig. dB(O) 125 250 500 @ 1k 2k | 4k | 8k
1) RULLO COMPRESSORE (B550)
89.0/ NO 74.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
85.0 100.0 | [B] 100.0 Accettabile/Buona - - - - - - - 200 - - -
Lex 89.0
Lex(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.19 - Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
T[%] dPB(A) PdB(,Zif Efficacia DPL-u Banda d'ottava APV ] y -
peak q peak .
dB(O) Orig. dB(O) 125 250 ' 500 | 1k 2k | 4k | 8k
1) Utilizzo fresa (B281)
94.0 NO 79.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
65.0 100.0 | [B] 100.0 Accettabile/Buona - - - - - - - 2.0 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
68.0 NO 68.0 -
300 1000 [A] 100.0 ) - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0 ) -
) 100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 93.0
Lex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Scarificatrice.
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
dB(A ' dB(A B d APV
T[%] P( ) ; (e])cf Efficacia DPI-u anda dottava Clw e e
peak 5 peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 H 500 @1k 2k 4k 8k
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico é stata dffeth ai sensi della normativa succitata e conforeméenagli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevamzinei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 mazo 2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capoll, IlI, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dowallitesposizione ad agenti fisici nei luoghi divi@o - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misurdivagii di vibrazioni € stata effettuata in baséeatlisposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibraziomasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in bsedmposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, pervibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione é stata effettuata prendendo iniderezione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizionij inclusa ogni esposizione a vibrazioni intetitti 0 a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione e i valori d’azien

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla siare dei lavoratori particolarmente sensibili athi® con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezzasalute dei lavoratori risultanti da interazioma tie vibrazioni meccaniche, il
rumore e I'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'&tzatura di lavoro;

- I'esistenza di attrezzature alternative progetpar ridurre i livelli di esposizione alle vibrani meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione aazioni trasmesse al corpo intero al di |a delke lavorative in locali di cui
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basesmperature, il bagnato, I'elevata umidita amilraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sariét, comprese, per quanto possibile, quelle rbjiemella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazi@ stata effettuata tenendo in considerazioneatatteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicalite 'Linee guida per la valutazione del rischio vibradimegli ambienti di
lavoro® elaborate dall'lSPESL (ora INAIL - Settore TeaiBcientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito pud essere sintetizzatoeceague:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezmautilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine edeaizature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione gioraa normalizzato al periodo di riferimento di &or

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischidbrazioni discende dalla conoscenza delle mansesgletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli is#hmanuali, di macchinari condotti a mano o dacaténari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’' noto che lavorazioni in aiiimpugnino utensili vibranti o materiali sottagtioa vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e ciretolri digitali e lesioni osteoarticolari a caricegli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasportoiayvimentazione espongono il corpo a vibraziominpatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipen per ciascun lavoratore, dalle effettive sitaaizdi lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannosénferiore a quello dedicato alla lavorazione e pigr effetto dei periodi di

funzionamento a vuoto o a carico ridotto o peii aiwtivi tecnici, tra cui anche I'adozione di disfitvi di protezione individuale. Si
e stimato, in relazione alle metodologie di lavadttate e all'utilizzo dei dispositivi di protez® individuali, il coefficiente di

riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a pyettare e costruire le attrezzature di lavoro irdentale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano riddtivallo minimo, tenuto conto del progresso teani& della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare allante. Inoltre, prescrive che le istruzioni per dusontengano anche le seguenti
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indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderah frequenza, dell'accelerazione cui sono esplesinembra superiori quando
superi 2,5 mA se tale livello & inferiore o pari a 2,5 fy/sccorre indicarlo; b) il valore quadratico megionderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui € esposto il corpo (piegiacte seduta) quando superi 0,5 fy/se tale livello é inferiore o pari a 0,5 A/s
occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necesgar la valutazione del rischio, conformemente disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 eis.mi. & fatto riferimento alla Banca Dati dell'lS8L (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazidarnite dai produttori, utilizzando i dati secande modalita nel seguito
descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono diflg in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL (oraNAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibramie misurati in condizioni d'uso rapportabili a kpieperative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Déitbrazioni dellISPESL (ora INAIL - Settore TecoiScientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono difdoi valori di vibrazione dichiarati dal fablmante.

Salva la programmazione di successive misure dirabm in opera, & stato assunto quale valore kiazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzionefimito in Banca Dati Vibrazione dellISPESL (or&AIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzattine comportano vibrazioni mano-braccio, o da ueffdente che tenga conto
dell'eta della macchina, del livello di manutengsandelle condizioni di utilizzo, per le attrezzatehe comportano vibrazioni al
corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL(ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non stigponibili dati specifici ma sono disponibili i leai di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessnpaj.

Salva la programmazione di successive misure dralmin opera, € stato assunto quale valore basérazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoriasatpotenza) maggiorato di un coefficiente al fingener conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle caruii di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sbsonibili dati specifici ne dati per attrezzatsimilari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazionisurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure dralbmin opera, & stato assunto quale valore basérazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso gememggiorato di un coefficiente al fine di tener apulell'eta della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di wip.

[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coamiiento (PSC) vige I'obbligo di valutare i rischésifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensiizzati dall'impresa esecutrice e, quindi, iatVi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore basérdizione, quello pit comune per la tipologia dieztzatura utilizzata in fase di

esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione neciesgsr la valutazione del rischio, in assenza dowali riferimento certi, si €
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle ‘bioni trasmesse al sistema mano-braccio si basmigalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornalisormalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (A)y/alcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dedrvajuadratici medi delle accelerazioni ponderatéréquenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quascritto dallo standard 1SO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) gegjuito riportata.

i8) = A w) g (T2

dove:

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 44



Al o =(ady +agy+ad, )t

in cui T% la durata percentuale giornaliera di e&gone a vibrazioni espresso in percentuale e awy, e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in mis®)o gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a difiéirgalori di vibrazioni, come nel caso di impiedopiu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dellimpiedbo uno stesso macchinario in differenti condizimperative, I'esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenmiediante I'espressione:

i 132
gy = LZA{S:IEI
jm]

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esinmvvero:
A®) = AW am (T4

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivante il tempo di esposizione percentuale e il walbir A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle bioni trasmesse al corpo intero si basa principatmsulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato aateé3di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla bast miaggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni perade in frequenza, determinati sui tre assi oratip

Al = max (140 ag, (140 - appagy )
secondo la formula di seguito riportata:
A(B) = AW (T

in cui T% la durata percentuale giornaliera di e&ione a vibrazioni espresso in percentuale e W@x)il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accalgone ponderata in frequenza (in m/s2) lungosyi 8, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a difféirealori di vibrazioni, come nel caso di impiedbpiu macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dellimpiego di uistesso macchinario in differenti condizioni opeetl’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta medianésiiressione:

% 12
Aig) = LZMEJ?I
j=]

dove:

A(8)i e il parziale relativo all'operazione i-esinmvvero:
= e 4142
PLI:SZII = P;{W}mi(Tfoi}

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivante il tempo di esposizione percentuale e il \ealdir A(w)maxrelativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni atkled attivita lavorative che espongono a vibmaize il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione@lpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).
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1

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Mansione

Addetto alla demolizione di strutture in muratura
eseguita con mezzi meccanici

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Addetto alla rimozione di impianti elettrici

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli
Addetto  all'asportazione di strato di usura e
collegamento

Autobetoniera

Autocarro

Autocarro con gru

Autogru

Autopompa per cls

Carrello elevatore

Dumper

Escavatore

Escavatore con martello demolitore

Finitrice

Grader

Pala meccanica

Rullo compressore

Scarificatrice

Lavoratori e Macchine
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Non presente"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2" "Non presente"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Non presente"

"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di eppeasentativa di un gruppo omogeneo, riportandd'eella valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alizao di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasero riportate nel documento della sicurezza dil@resente € un allegato.

Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici

Mansione

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico

Addetto alla rimozione di impianti elettrici

Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Autobetoniera

Autocarro con gru
Autocarro
Autogru

Autopompa per cls

Carrello elevatore
Dumper

Escavatore con martello demolitore

Escavatore

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune

polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo

completo)"

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo

completo)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune

polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune

polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operaio comune

polivalente (costruzioni stradali)"

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore

autobetoniera"

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore

autobetoniera"

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Magazziniere"

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore dumper"

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore escavatore

con martello demolitore"

SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

escavatore"

Finitrice SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Grader SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore grader"

Pala meccanica SCHEDA N'.' 13 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica

Rullo compressore SCHEDA N.1ﬁ - Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore

I SCHEDA N.15 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice
Scarificatrice (fresa)"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

o, [T BT | B
[%] [%] [m/s?]
1) Martello demolitore pneumatico (generico)
10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici; Addetto alla rimozione di impianti elettrici; Addetto
alla rimozione di recinzioni e cancelli.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione | esposizione Origine dato Tipo
[%] [%] [m/s?]
1) Scanalatrice (generica)
15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; utilizzo tagliasfalto a martello per 2%;
utilizzo martello demolitore pneumatico péol
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficignte di Tempq di Livel_lq di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
1) Tagliasfalto a disco (generico)
2.0 0.8 1.6 3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
2) Tagliasfalto a martello (generico)
2.0 0.8 1.6 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
3) Martello demolitore pneumatico (generico)
1.0 0.8 0.8 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
4.00 3.750

HAV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0
32.00

WBYV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autobetoniera; Autopompa per cls.

leel_lq il Origine dato Tipo
esposizione
[m/s?]
WBV

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)
0.373

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0
48.00

WBYV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con gru.

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di o .
esposizione Origine dato Tipo

[m/s?]
WBV

0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)
0.374
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefﬁagnte di Tempq di leel_lq di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

ey, | Coned [ T [ ke,
[%] [%] [m/s?]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Magazziniere"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia
in genere - Magazzino): a) movimentazione materiale (utilizzo carrello elevatore) per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato

|
[%] [%] [m/s?]
1) Carrello elevatore (generico)
40.0 0.8 32.0 0.9 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBYV - Esposizione A(8) 32.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Carrello elevatore.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione | esposizione Origine dato Tipo
[%] [%] [m/SZ]
1) Dumper (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
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Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]
WBY - Esposizione A(8) 48.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Dumper.

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di
esposizione

[m/s?]
0.506

Origine dato

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore”

Tipo

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 276 del C.P.T. Torino

(Demolizioni - Demolizioni meccanizzate): a) utilizzo escavatore con martello demolitore per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di
esposizione

[m/s?]

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

0.505

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]
1) Escavatore con martello demolitore (generico)
65.0 0.8 52.0
WBY - Esposizione A(8) 52.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.

SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Tipo

WBV

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino

(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0
WBY - Esposizione A(8) 48.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Escavatore.

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di
esposizione

[m/s?]

Origine dato

0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

0.506

SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Tipo

WBV

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino
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(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Rifinitrice (generica)
65.0 0.8 52.0
52.00

WBYV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Finitrice.

Macchina o Utensile utilizzato

leeI_Io_ di Origine dato Tipo
esposizione
[m/s?]
0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

0.505

SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore grader"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 145 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo grader per 65%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Grader (generico)
65.0 0.8 52.0
WBY - Esposizione A(8) 52.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Grader.

Macchina o Utensile utilizzato

leeI_Io_ di Origine dato Tipo
esposizione
[m/s?]
0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

0.505

SCHEDA N.13 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0
48.00

WBY - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Pala meccanica.

Macchina o Utensile utilizzato

leel_lq il Origine dato Tipo
esposizione
[m/s’]
0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

0.506
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SCHEDA N.14 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato

|| B ||
[%] [%] [m/s?]
1) Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.15 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

|
[%] [%] [m/s?]
1) Scarificatrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Scarificatrice.

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 52



ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico & stata effgth ai sensi della normativa succitata e conforeméenalla normativa tecnica
applicabile:
- 1ISO 11228-1:2003"Ergonomics - Manual handling - Lifting and cargy

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni dileeamento e trasporto riportata di seguito &€ staiguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativaniea ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- la fascia di eta e sesso di gruppi omogenei koo,

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamentoposizione delle mani, la distanza di sollevarogla presa, la distanza di
trasporto;

- i valori del carico, raccomandati per il sollevamp e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza deiatori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sariit e dalla letteratura scientifica disponibile;

- I'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansion#tes previa consultazione del datore di lavodeerappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuatgiuppi omogeneidi lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgolao

medesima attivita nell'ambito del processo prodattiall'azienda. Quindi si & proceduto, a secorelgdippo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevahoea del trasporto, ovvero la movimentazione dioggetto dalla sua posizione

iniziale verso l'alto, senza ausilio meccanico| gadsporto orizzontale di un oggetto tenuto satevdalla sola forza dell’'uomo si

basa su un modello costituito da cinque step seges

-Step1 valutazione del peso effettivamente sattevispetto alla massa di riferimento;

-Step 2 valutazione dell’azione in relazione &kmuenza raccomandata in funzione della massavsbd;

- Step 3 valutazione dell'azione in relazione #ioka ergonomici (per esempio, la distanza orizatmtl’altezza di sollevamento,
I'angolo di asimmetria ecc.);

-Step4 valutazione dell’azione in relazione atlassa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotta ifr peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

- Step 5 valutazione concernente la massa cumalatia distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo scheméudiso rappresentato nello schema 1. In ogni step slesunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limiteje le valutazione concernente il singolo stefgpba una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento é rispettats passa a quello successivo. Qualora, invea@llaazione porti a una conclusione
negativa, & necessario adottare azioni di migliersm per riportare il rischio a condizioni acceitiab
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Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mii

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell'oggetto sollevato con la massa di riferimgntchené desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento € individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, myit

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma 1ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in

considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- la massa dell'oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero I'altezza da terra del punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I'angolo di asimmetria (torsione del buste),

- la qualita della presa dell'oggetto, c.

Il peso limite raccomandato & calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

Mgy, =Py * hpp dppe v Sy ot oag 1)

dove:
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mri € la massa di riferimento in base al genere.

hw € il fattore riduttivo che tiene conto della dista orizzontale di presa del carico, h;
dwm € il fattore riduttivo che tiene conto della dista verticale di sollevamento, d;

vum € il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezda terra del punto di presa del carico;
fu € il fattore riduttivo che tiene della frequenzdl@ azioni di sollevamento, f;

am € il fattore riduttivo che tiene conto dell’ I'anigadi asimmetria (torsione del busta),
cw € il fattore riduttivo che tiene della qualita ldgbresa dell'oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Miim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulatisa giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso tragpto e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccontanta. giornaliera che € pari a 10000 kg in caso di soltevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasportpesiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Miim. ( giornaliera), Miim. (orario) €
Mlim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiol m, nel quinto step si confronta la di massaulativa raum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e aluti) con la massa raccomandata.ndesunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansion#tes previa consultazione del datore di lavordeerappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuafiuppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso &CHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguitopdriato I'elenco delle mansioni e il relativo esitdla valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento esprarto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla demolizione di strutture in muratura Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
eseguita con mezzi meccanici
2) Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
3) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
4) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
al cantiere
5) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di eppeasentativa di un gruppo omogeneo, riportandd'eella valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarsanitaria, all'informazione e formazione, alizeo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasero riportate nel documento della sicurezza dil@resente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici  SCHEDA N.1
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte SCHEDA N.1
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate SCHEDA N.1
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Scheda di valutazione

Mansione
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli SCHEDA N.2

SCHEDA N.1
Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e

deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato

Carico movimentato (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[ka] [ka] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio mrie [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza Durata e
Posizione | Carico = Posizione delle mani | verticale e di i Presa Fattori riduttivi
requenza
del trasporto
carico m A v Ang: C i ¢ J i c Fwm Hwm Vn Dm Ang.m  Cum
[ka] [m] [m] | [gradi] [m] [m] | [%] | [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
SCHEDA N.2

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato

Carico movimentato (giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[ka] [ka] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00  10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto alla demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici; Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere

d'arte; Addetto alla posa di recinzioni e cancellate; Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere.
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Fascia di eta

Posizione ' Carico
del

carico m
[kal
1) Compito
Inizio 10.00
Fine

Adulta

Posizione delle mani

h \Y Ang.
[m] [m] | [gradi]
0.25 0.50 30
0.25 1.50 0

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Sesso

Maschio

Compito giornaliero

Distanza Durata e
verticale e di Presa
frequenza
trasporto
d he t f c
[m] [m] [ [%] | [n/min]
1.00 <=1 50 0.5 buona

mrif [kg] 25.00
Fattori riduttivi
Fm Hwm Vm Dwm Angm  Cwm
0.81 1.00 0.93 0.87 090 1.00
0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico & stata effgth ai sensi della normativa succitata e conforeméenalla normativa tecnica
applicabile:
- 1ISO 11228-3:2007"Ergonomics - Manual handling - Handling of losatls at high frequency”

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimezidsme di carichi leggeri ad alta frequenza ripartdt seguito € stata eseguita

secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile@0@ 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, gohirticolare considerando:

- gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione: le forze appieanella movimentazione e quelle raccomandate, réguenza di
movimentazione, la posizione delle mani, i perididiposo;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sauiit e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansion#tes previa consultazione del datore di lavodeerappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuatgiuppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgolao
medesima attivita nell'ambito del processo prodattiell'azienda. Quindi si & proceduto, a secorel@dippo, alla valutazione del
rischio. La stima del rischio, si basa su un met@ioposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, caéttit da una check-list di controllo
che verifica, per step successivi, la presenza mongé una serie di fattori di rischio. La valutazéodel rischio quindi si conclude
valutando se la presenza dei fattori di rischicagatterizzata da condizioni inaccettabili, accelitabaccettabile con prescrizioni
collocando cosi il rischio in tre rispettive zorigidchio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA

2. Rischio accettabile: ZONA VERDE

3.  Rischio accettabile con azioni correttive: ZONBAGLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presena@eno di alcuni fattori di rischio che sono cadsgericolo per la salute dei
lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list cbntrollo cosi come riportata all'allegato B ddifO 11228-3:

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 58



Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Si No

O O

O O

Il lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli
arti superiori ripetuti piu di due volte al
minuto e per piu del 50% della durata
dei compiti?

II lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni  quasi  identiche  dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della  sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande & "No", la zona
di valutazione € verde e non €& necessaria
un'ulteriore valutazione. Se la risposta ad una o
pil domande & "Si", il lavoro € classificato come
ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare
se la durata complessiva dei movimenti ripetitivi,
in assenza di altri importanti fattori di rischio, &
comunque accettabile o se ¢ il caso di procedere
a un'ulteriore valutazione dei fattori di rischio con
glistepda 2, 3e4.

Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Il lavoro comporta
compiti senza movimenti
ripetitivi degli arti
superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti
hanno una durata
complessiva inferiore a
tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, € non
sono svolti per piu di
un'ora senza una pausa.
Inoltre non sono presenti
altri fattori di rischio.

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti
hanno una durata
complessiva superiore a
quattro ore su una
"normale" giornata
lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori
di rischio.
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Posture scomode

Si No

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

0 O

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi
rivolto verso l'alto o verso il basso?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il  mantenimento o la
manipolazione degli oggetti?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

Se la risposta a tutte le domande € "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.

Se la risposta ad una o piu domande & "Si",
utilizzare le colonne a destra per valutare il
rischio e quindi procedere lo step 3.

Verde se ..

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro
posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a tre ore, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
0 ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

O

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

Step 2 - Posture scomode

Gialla se ..

Per pit di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una
pausa o variazione di

movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive
deviazioni delle dita, dei
polsi, dei gomiti, delle
spalle o del collo dalla loro
posizione naturale.

non sono vere.
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Forze applicate durante la movimentazione

Si No

O o

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi sollevamenti di attrezzi,
materiali 0 oggetti di peso superiore a
2kg?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di

rotazioni, di spingere o di tirare
attrezzi e oggetti con il sistema
braccio/mano applicando una forza
superiore al 10% del valore di

riferimento, Fb, indicato nella norma
EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di
presa) ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento,
I'applicazione di forze superiori a
quelle raccomandate nella ISO 9355-3
(25 N nelle prese con una mano, 10 N
nelle prese a pizzico) ?

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
dilON?

Se la risposta a tutte le domande & "No", non ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o pil domande € "Si", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.

Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Verde se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui
vengono applicate forze
di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o0 variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una
durata complessiva
inferiore a un'ora, su una
"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa
o0 variazione di compito.

O

Gialla se ..

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde
non sono vere.

Rossa se ..

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti 0 hanno una
durata complessiva
superiore a tre ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito, o
hanno una durata
superiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per piu di trenta
minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti
ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai
lavoratori & richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti 0 hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, € non
sono svolti per piu di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e
sono svolti per pil di
trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito.

O
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Step 4 - Periodi di recupero

Si No 1l lavoro comporta compiti
. . con movimenti ripetitivi
Le pause, durante lo svolgimento di degli arti superiori ed &
compiti lavorativi con movimenti 1l lavoro comporta prevista una pausa
O O ripetitivi degli arti superiori, non sono compiti con movimenti pranzo inferiore a trenta
frequenti ? ripetitivi degli arti minuti.

superiori e sono previste,

L' alternarsi di compiti lavorativi senza durante la "normale” | Le condizioni descritte nelle

[0 [J moviment ripetitivi con compiticon  giornata favorativa, una | Zone rossa e verde non OPPURE
movimenti ripetitivi non e frequente ? pausa pranzo di almeno sono vere.
I periodi di riposo, durante lo trenta minuti  due 1l lavoro comporta compiti
O O svolgimento di compiti lavorativi con pﬁﬁzeélun: n?elr?qatigngie con movimenti ripetitivi
movimenti ripetitivi degli arti superiori, pomerigglo, ¢ degli arti superiori svolti
non sono frequenti ? almeno dieci minuti. per pits di un'ora senza
Usare le colonne a destra per la valutazione del una pausa o variazione di
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi compito.
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi. | | |
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Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

Si No La mansione ripetitiva comporta... Si No La mansione ripetitiva comporta...
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con o - i ripetitivi dedli arti L
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano I compiti con movimenti .r|pet|.t|V| egli arti superiori
O O Co - O O comportano un elevato carico di lavoro?
attrezzi vibranti ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
L] O attrezzature che comportano localizzate compressioni O O superiori non sono ben pianificati?
delle strutture anatomiche ?
Durqnte I.O _svo_lg_lr_nento_ di _compltl_ Ia_\vgratlw con Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori ] e . - L
] [ sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o O O movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
P 9 collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?
freddo) ?
Durqnte I.O _svol_g_m_"nento .d' C.Omp't' _Iav_ora_tlw con I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano L .
D D . TR . T s . D D superiori comportano un elevato carico mentale, alta
dispositivi di protezione individuale che limitano i . )
- Lo i concentrazione o attenzione?
movimenti o inibiscono le prestazioni ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
OO verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi 0O O ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive produzione?
prese, ecc. ?
I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
O O con rapide accelerazione e decelerazione ? 0 [ sono scanditi da una macchina o una persone?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con ; Ia\_/oro_che cor_np_orta compltl_ con movimenti r|p_e§|t|v!
. oI . - - degli arti superiori € pagato in base alla quantita di
O O movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze O O lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
applicate dai lavoratori sono statiche ? s P 9
produttivita?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
OO superiori comportano il mantenimento delle braccia RISULTATI
sollevate ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
0O O movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori ~ Zona Stepl Step2 Step3 Step4 Step5
mantengono posture fisse ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
[0 O continue dellattrezzatura (come ad esempio coltelli HEEE
nella macelleria o nellindustria del pesce) ?
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
00O mc_)vn_nentl ripetitivi degli arti superiori si compiono Gialla
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente ?
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
OO superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi ?
Esito della valutazione
Zona  Valutazione del rischio
Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio verde il livello di rischio globale € accettabile. Se il lavoro rientra nel
Verde zona di rischio verde, la probabilita di danni muscoloscheletrici & considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.
Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
Gialla pil risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello

verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio & inaccettabile e la zona di rischio &
rossa. La mansione € ritenuta dannosa. La gravita del rischio & maggiore se uno o piu dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 63



ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansion#ias previa consultazione del datore di lavordeerappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi oewg di lavoratori, univocamente identificati ateeso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Deguito € riportato I'elenco delle mansioni e ihtiglo esito della valutazione
al rischio dovuto alla movimentazione di cariclgderi ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di eppeasentativa di un gruppo omogeneo, riportandd'ella valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliarsanitaria, all'informazione e formazione, alizeo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasiero riportate nel documento della sicurezza dil@resente & un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o milm®odurante la movimentazione manuale dei canwdiante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (manisipbraccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi _

Valutazione globale rischio

Fascia di appartenenza:
1l livello di rischio globale per i lavoratori € accettabile.

Mansioni:
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico e stata effeth ai sensi della normativa italiana succitateoeformemente agli indirizzi
operativi del Coordinamento Tecnico Interregiordgéla Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 narzo 2010) "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, lll, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dowalltesposizione ad agenti fisici nei luoghi diviao - indicazioni
operativé.

Premessa

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. i&dll'ambito della valutazione dei rischi lldtore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radioni ottiche a cui possono essere esposti i Eooi".

Essendo le misure strumentali generalmente cosiase termini economici che di tempo, € da prederquando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni

Nel caso delle operazioni di saldatura € noto @ee, qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrigas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i qualraggiunge una sovraesposizione per il lavoratodeta risultano essere dell'ordine
dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, tteéfeione delle misure e la determinazione esattdeinpi di esposizione € del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al filigoroteggere i lavoratori dai rischi che posspmavocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvederaranare o ridurre le radiazioni ottiche emesse digde operazioni di saldatura
si & provveduto ad adottare i dispositivi di pragee degli occhi e del viso piu efficaci per costeae i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura € un processo utilizzato per unire maré metalliche riscaldate localmente, che costiiono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresemgtiallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.

La saldatura si dice eterogena quando viene fusold materiale d’apporto, che necessariamente dese un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa dalqui#i pezzi da saldare; € il caso della brasatumnatte le sue varianti.

La saldatura autogena prevede invece la fusionalaianetallo base che di quello d’apporto, che duitevono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da sadarcostati mediante pressione; si tratta dellenoé® saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldane partecipano attivamente fondendo al proceassaliiatura; I'unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione metallo d’apporto che viene colato tra i lembisdddare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferi@equindi composizione diversa rispetto al metaldsdr E' necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanpia poiché la resistenza meccanica del maatiapporto € molto bassa.
La lega generalmente utilizzata & un ottone (legaerzinco), addizionata con silicio o nichel, camto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalita esecutive sono simili a quelle delliddamra autogena (fiamma ossiacetilenica); son&hé della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apportoah@nla loro unione che avviene per bagnatura chsist®e nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superfisadida (metallo base).

Brasatura

La brasatura é effettuata disponendo il metalloebasmodo che fra le parti da unire resti uno spdaie da permettere |l
riempimento del giunto ed ottenere un’unione pgniaéura e capillarita.

A seconda del minore o maggiore punto di fusiorerdgallo d’apporto, la brasatura si distingue afce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura diifie < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono legstagno/piombo. L’adesione
che si verifica € piuttosto debole ed il giunto roparticolarmente resistente. Gli impieghi tipiguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’appocon temperatura di fusione > 450°C; i materiadipgorto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si veréicnaggiore ed il giunto € piu resistente delesétura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combarstidi un gas per fondere un metallo. | gas uétizzossono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppurdemeet

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La piu diffusa tra le saldature a gas utilizza umacela di ossigeno ed acetilene, contenuti in lmenbeparate, che alimentano
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contemporaneamente una torcia, ed escono dallutglininale dove tale miscela viene accesa. Tadeatd € quella che sviluppa la
maggior quantita di calore infatti la temperatur@ssima raggiungibile & dell’ordine dei 3000 °C & pasere quindi utilizzata anche
per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica
E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustidell'ossigeno con l'idrogeno. La temperatura aldilamma (2500°C) e

sostanzialmente piu bassa di quella di una fiamssaoetilenica e di conseguenza tale procedimeigioevimpiegato per la
saldatura di metalli a basso punto di fusione,saanpio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metalloadptto da un arco elettrico che si instaura téettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tre048000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L'arco elettrico scocca tra I'elettrodo, che & @o&b da una bacchetta metallica rigida di lungfeetza i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L'elettrodo fonde costituendo il materidlapporto; il materiale di rivestimento dell'etetio, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di saldatsaldatura con elettrodo rivestito).

L'operazione impegna quindi un solo arto permettead'altro di impugnare il dispositivo di protem® individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso I'elettrodo fusibile € un filo contb non rivestito, erogato da una pistola mediapf@osito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocita regolare taleampensare la fusione del filo stesso e quinditemere costante la lunghezza
dell’'arco; contemporaneamente, viene fornito unmasettivo che fuoriesce dalla pistola insieméilal (elettrodo) metallico. | gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MI@etal Inert Gas), che possono essere miscelatiG® dando origine ad un
composto attivo che ha la capacita, ad esempia saltlatura di alcuni acciai, di aumentare la parieine e la velocita di saldatura,
oltre ad essere piu economico (MAG: Metal Activesiza

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L'arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteche non si consuma durante la saldatura, &i#gda saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L'area di saldatura viene protetta ddlusso di gas inerte (argon e elio) in modo di#ae¥ il contatto tra il metallo fuso

e l'aria. La saldatura puo essere effettuata sempiente fondendo il metallo base, senza metallppdao, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di batechetquesto caso 'operazione impegna entranlairtilper impugnare elettrodo

e bacchetta.

Saldatura al plasma

E simile alla TIG con la differenza che I'elettrodotungsteno pieno & inserito in una torcia, cdeaoosi un vano che racchiude
I'arco elettrico e dove viene iniettato il gas iteerinnescando I'arco elettrico su questa coloningad si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo l'arco all'internol'defizio, si ha un forte aumento della parte iorata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale € una temperatura dell’arco plavata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgeintalore piu piccola.

Si tratta di una tecnica prevalentemente automattii&zzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiaziaigcontrabili in ambiente di lavoro, le norme testré di riferimento sono quelle di

seguito riportate:

- UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli oecBpecifiche"

- UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli oedflietodi di prova ottici"

- UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli oedilietodi di prova non ottici"

- UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhiltri per saldatura e tecniche connesse - Régdistrasmissione e
utilizzazioni raccomandate"

- UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli ocehFiltri ultravioletti - Requisiti di trasmissione utilizzazioni
raccomandate”

- UNI EN 171:2003 ‘"Protezione personale degli ocehiFiltri infrarossi - Requisiti di trasmissione etilizzazioni
raccomandate”

- UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli oedFiitri solari per uso industriale"

- UNI EN 175:1999 ‘"Protezione personale degli ocehEquipaggiamenti di protezione degli occhi e debvdurante la
saldatura e i procedimenti connessi"

- UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli ocelfiltri e protettori dell'occhio contro radiaziotaser (protettori
dell'occhio per laser)"

- UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occRirotettori dell'occhio per i lavori di regolazesui laser e sistemi
laser (protettori dell’'occhio per regolazione laSer
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- UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli oechiltri automatici per saldatura”
- UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individie - Guida per la selezione, I'uso e la manuterzitei dispositivi di
protezione degli occhi e del viso per attivita latve."

In particolare, i dispositivi di protezione utilatz nelleoperazioni di saldaturasono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi

rispondenti a specifici requisiti di adattabilisdcurezza ed ergonomicita), con filtri a graduagisingola, a numero di scala doppio

o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalliidi).

| filtri per i processi di saldatura devono fornipeotezione sia da raggi ultravioletti che infraioshe da radiazioni visibili. Il

numero di scala dei filtri destinati a proteggerkavoratori dall'esposizione alle radiazioni duré operazioni di saldatura e

tecniche simili € formato solo dal numero di gradoae corrispondente al filtro (manca il numeracddice, che invece € presente

invece negli altri filtri per le radiazioni ottichartificiali). In funzione del fattore di trasmissie dei filtri, la norma UNI EN 169

prevede 19 numeri di graduazione.

Per individuare il corretto numero di scala derifile necessario considerare prioritariamente:

- per la saldatura a gas, saldo-brasatura e olssitegportata di gas ai cannelli;

- per la saldatura ad arco, il taglio ad arco glama jet: I'intensita della corrente.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

- la distanza dell'operatore rispetto all'arco la iamma; se I'operatore € molto vicino pud essereessario una graduazione
maggiore;

- l'lluminazione locale dell’lambiente di lavoro;

- le caratteristiche individuali.

Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi soratrén differenti livelli di esposizione al caloreon la prima si raggiungono

temperature della fiamma che vanno dai 2500 °@@03C circa, mentre con la seconda si va dai 3@0ai 6000 °C fino ai 10.000

°C tipici della saldatura al plasma.

Per aiutare la scelta del livello protettivo, larma tecnica riporta alcune indicazioni sul numersahla da utilizzarsi e di seguito

riportate.

Essesi basanosu condizioni medie di lavoro dove la distanzadell occhio del saldatoredal metallo fuso & di circa 50 cm e

I’illuminazione media delambiente di lavore di circa 100 lux.

Tanto & maggiore il numero di scala tanto supemoitdivello di protezione dalle radiazioni chefsrmano durante le operazioni di

saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura

Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora [q]
q<=70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800
Saldatura a gas e 4 5 6 7

saldo-brasatura

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Ossitaglio
Numeri di scala per I'ossitaalio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora [q]
900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000
Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]
1,5 6 10 (15 30 40 60 ' 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]
1,5 6 10 (15 30 40 60 ' 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]
1,5 6 10 (15 30 40 60 @ 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
-—- 8 9 10 11 12 13 -—-
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti”
Corrente [A]
15/ 6 10 15 30 40 60 70 100 125 /150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]
15/ 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 | 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]
15/ 6 10 15 30 40 60 70 100 125 /150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]
1,5 6 10 (15 30 40 60 ' 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 | 11 12 13
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma”
Corrente [A]
1,5 6 10 (15 30 40 60 @ 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -—-
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito e riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.

Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio & estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate Rischio alto per la salute.
2) Addetto alla posa di ringhiere e parapetti Rischio alto per la salute.
3) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere Rischio alto per la salute.
4) Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione
eseguita per singola attivita lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione individuale piu adatto.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate ﬁs(':sli:)tﬁ N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi
Addetto alla posa di ringhiere e parapetti isgsli:)tﬁ N.1-R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi
. . A I . SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere (acetilene)"
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli isgsli:)tﬁ N.3 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]
Saldatura ad arco - - inferiore a 60 A 8

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.
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Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]

Mansioni:
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate; Addetto alla posa di ringhiere e parapetti.

SCHEDA N.2 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]
Saldatura a gas inferiore a 70 I/h - - 4

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere.

SCHEDA N.3 - R.O.A. per "Saldatura ad elettrodi rivestiti"

Attivita di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Atrtificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili.

Sorgente di rischio
Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Elettrodi rivestiti]
Saldatura ad arco - - inferiore a 60 A 8

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico € stata effti ai sensi della normativa italiana succitaita garticolare si € fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLBlativo alla classificazione, all'etichettaturaltimballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abrogadttide 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca maalidicregolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPOEcante modifica, ai fini dell'ladeguamento al pesgp tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 @erlamento europeo e del Consiglio relativo allassificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostagzelle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimégoossibile, e largamente praticato, l'uso desisti valutazione del rischio basati

su relazioni matematiche denominati algoritmi ditazione "semplificata”.

In particolare, limodello di valutazione del rischio adottato € ymacedura di analisi che consente di effettuanealatazione del

rischio tramite una assegnazione di un punteggesdp ai vari fattori che intervengono nella deteamione del rischio

(pericolosita, quantita, durata dell'esposizionespnza di misure preventive) ne determinano l'itapae assoluta o reciproca sul

risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quiné in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.L85/2008, che prevede la

valutazione dei rischi considerando in particolaeguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comueictal responsabile dellimmissione sul mercatmitela relativa scheda di
sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legisfebbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.e5uccessive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro irepenza di tali agenti, compresa la quantita degsisi;

- i valori limite di esposizione professionale walori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettizdottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da evenitazioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che i modelli di valutazione semplificacome l'algoritmo di seguito proposto, sono daserarsi strumenti di

particolare utilita nella valutazione del rischia guanto rende affrontabile il percorso di valinae ai Datori di Lavoro- per la

classificazione delle proprie aziende al di sopm di sotto della soglia di:Rischio irrilevante per la saluteSe, pero, a seguito

della valutazione € superata la soglia predettargle necessaria l'adozione delle misure degli22&, 226, 229 e 230 del D.Lgs.

81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rnim) per le valutazioni del Fattore di rischio deritemall'esposizione ad agenti chimici pericolosiederminato dal
prodotto del Pericolo @Rm) e I'Esposizione (E), come si evince dalla seguérmula:

R—du'm= PmE (1)

Il valore delliindice di Pericolosita {ir) € determinato principalmente dall'analisi defitoimazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chingia®llo specifico dall'analisi delle Frasi H e/@$irEUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello diespione dei soggetti nella specifica attivita letiva € calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (f o per via cutanea (f e dipende principalmente dalla quantita in usdagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si sidizza in funzione della sorgente del rischio dpesizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione @itdodalla lavorazione o presenza di sostanze oamgppericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si svilugpda un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatstampaggio di materiali plastici,
ecc.).

Nel modello il Rischio (Rim) € calcolato separatamente per esposizioni in@atger esposizioni cutanee:

Bim i = Fim - B (1a)
Fim cn = Pt - Een (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischign(R determinato mediante la seguente formula:

R 1 |'RMNP}” )
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Gli intervalli di variazione di Rimper esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguent

0.1 £ R i 3, €100 @)

01 2R g on 100 4
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rcpimd essere il seguente:
010 < B g 141,42 5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
Renim < 0,1 Rischio inesistente per la salute
0,1 < Renim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15 < Rehim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Rehim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Rehim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rchim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, ssa e@ma sostanza o preparato chimico impiegato @ttivéa lavorativa, l'indice di
Pericolosita di un agente chimicas(l) € attribuito in funzione della classificaziondlédesostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

| fattori di rischio di un agente chimico, o piu generale di una sostanza o preparato chimico, segaalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate netlfegttatura di pericolo e nella scheda informativenateria di sicurezza fornita dal
produttore stesso.

L'indice di pericolosita (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H efsasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agte chimici pericolosi.

La metodologia NON & applicabile alle sostanze o pieparati chimici pericolosi classificati o clasdicabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per I'ambiente o per le stanze o preparati chimici classificabili o classifati come cancerogeni o
mutageni.

Pertanto nel casodi presenzaongiuntadi FrasiH e/o FrasiEUH checomportanaun rischio perla salutee FrasiH e/o FrasiEUH
che comportanorischi per la sicurezzao per I'ambienteo in presenzali sostanzecancerogen® mutagenesi integrala presente
valutazione specifica per "la salute" con unatovailutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, e attribuito un punteggio anche per letmuze e i preparati non classificati come peridplog che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emdttdipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempelle operazioni di
saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agentendto € pari a 10 (sostanza o preparato sicuranpamieoloso) ed il minimo & pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o rassificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Einsost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di urestsainza o preparato chimicoi(ss) € determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale {E agli agenti chimici contenuti nelle sostanzereparati chimici impiegati, e il fattore di distanff),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla snte di rischio.

Epsoa=Ep - Fa (6)

L'Esposizione potenziale (E€ una funzione a cinque variabili, risolta metkanon sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante pud assumere valori compresi tra 1 eX&conda del livello di esposizione determinagdiamte la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10

Il Fattore di distanza @ € un coefficiente riduttore dell'indice di esmisne potenziale (f che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. | valori gh® assumere sono compresi tra 1,00 (distanza inferiore ad un metro} & 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fd)
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A. Inferiore ad 1 m 1,00
B. Da 1 m a inferiorea 3 m 0,75
C. Da 3 m a inferiorea 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiore @ 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenzialegfe determinato risolvendo un sistema di quattrtrioigrogressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili,Proprieta chimico fisichedelle sostanze e dei preparati chimici impie¢gtato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e"@iantitativi presentinei luoghi di lavoro, sono degli indicatori dirggpensione”
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimaeirodispersi.

Le ultime tre variabili, Tipologia d'usd (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso aat#to o uso dispersivo),Tipologia di
controllo* (contenimento completo, aspirazione localizzatgregazione, separazione, ventilazione general@ipoiazione diretta)
e "Tempo d'esposiziohesono invece degli indicatori di "compensazior@/yero, che limitano la presenza di agenti aepmis.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice & una funzione delle variab#rdprieta chimico-fisichee "Quantitativi presentidei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della pres@azenziale di agenti chimici aerodispersi su maditvelli.

1. Bassa

2.  Moderata

3. Rilevante

4. Alta

| valori della variabile Proprieta chimico fisichesono ordinati in ordine crescente relativameriie @ossibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione deltzatilita del liquido e della ipotizzabile o conas@ granulometria delle polveri.

La variabile Quantita presenteé una stima della quantita di prodotto chimicesante e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.
Proprieta chimico fisiche Inferiore di Da 0,1 kg a Dalkga Da 10 kg a Maggiore o
0,1 kg inferiore di 1 kg | inferiore di 10 kg | inferiore di 100 kg | uguale di 100 kg

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

X Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice € una funzione dell'indicatoeegrentemente determinatBrésenza potenzidlee della variabile Tipologia
d'usd' dei prodotti chimici impiegati e restituisce urdicatore (crescente) della presenza effettivayeinta chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

| valori della variabile Tipologia d'ust sono ordinati in maniera decrescente relativamaiia possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . . .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata
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La terza matrice € una funzione dell'indicatore precedentemente determifrasenza effettivae della variabile Tipologia di
controllo® dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2. Media
3. Alta

I valori della variabile Tipologia di controll§ sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta & ultima matrice & una funzione dell'indicatore precedentemente deterrfiregenZa controllata e della variabile
"Tempo di esposiziohei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4, Alta

La variabile Tempo di esposiziohé una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali piu ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da?2orea Da 4 orea Maggiore 0
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore  inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Einjav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un‘attivita lavorativp €BEina funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)
A. Basso 1

B Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

Il sistema di matrici adottato € una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene conto della variaQilmttitativi presentidei prodotti chimici e impiegati e della variabile

"Tipologia di controlld degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
Quantitativi presenti Contenimento Aspirazione Segregaz_ione Ventilazione
completo controllata Separazione generale

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadlio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.
- Pag. 74



g Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione € una funzione dell'indicatore precedentemente deterrfiregenza controllata e della variabile
"Tempo di esposiziohai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Alta

La variabile Tempo di esposizioh@ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da 2 orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimigd €Eina funzione di due variabiliTipologia d'us® e "Livello di
contattd, ed e determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale | Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito é riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
stradali
2) Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
3) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
d'arte in lavori stradali
4) Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
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SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio atonmiportano I'esito della valutazione eseguitagiegola attivita lavorativa con
I'individuazione delle mansioni addette, delle smtgdi rischio e la relativa fascia di esposizione

Le eventuali disposizioni relative alla sorvegliareanitaria, all'informazione e formazione, alizg¢b di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzasepo riportate nel documento della sicurezza dil@resente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali SCHEDA N.1
Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali SCHEDA N.1
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori per impieg@gdénti chimici in ogni tipo di procedimento, congiria produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporttelinhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio
Pericolosita della

sorgente Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Addetto alla
realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali; Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pnim):

---. Sostanze e preparati non classificati perigiocdonon contenenti nessuna sostanza pericolo20= 1

Esposizione per via inalatoria(Enim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di K@;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(fim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

La valutazione del rischio specifico & stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si € fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLBlativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPOEcante modifica, ai fini dell'ladeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni & possibile, e largamente praticato, I'uso di sistemi di valutazione
del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilita
per la determinazione della dimensione possibile dell’esposizione; di particolare rilievo puo essere I'applicazione di queste stime in
sede preventiva prima dell'inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.

Occorre ribadire che i modelli qualitativi non permettono una valutazione dell'esposizione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 ma sono una prima semplice valutazione che si pud opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei
pericoli e la fase della misura dell'agente (unica possibilita prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare
in sede preventiva quando non & ancora possibile effettuare misurazioni.

Diversi autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d’informazioni e lo sviluppo di
alcune ipotesi, di formulare delle stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea.

Evidenza di cancerogenicita e mutagenicita

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena €& identificata secondo i criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro
ordinamento legislativo.

Agente cancerogeno
Le sostanze cancerogene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Descrizione, Frase H

Descrizione

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un
Carc.1A nesso causale tra I'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo di tumori.

Frase H

H 350 (Puo provocare il cancro)

Descrizione

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti
per ritenere verosimile che I'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di
tumori, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H 350 (Puo provocare il cancro)
Descrizione
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali
tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione
soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali.
Frase H
H 351 (Sospettato di provocare il cancro)

Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene

Carc.1B

Carc.2

Agente mutageno
Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Descrizione, Frase H
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Nuova Categoria Descrizione, Frase H

Descrizione
Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza sufficiente per stabilire
un'associazione causale tra esposizione umana ad una sostanza e danno genetico

Muta.1A N
trasmissibile.
Frase H
H 340 (Puo provocare alterazioni genetiche)
Descrizione
Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero mutagene per I'uomo. Esistono
elementi sufficienti per ritenere verosimile che I'esposizione dell'uomo alla sostanza possa
M risultare nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base di:
uta.1B - . . - o
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H340 (Puo provocare alterazioni genetiche)
Descrizione
Sostanze che causano preoccupazione per I'uomo per i possibili effetti mutageni. Esiste
Muta.2 evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma questa & insufficiente per porre la sostanza in
’ Categoria 2.
Frase H

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)
Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene

Esposizione per via inalatoria (Ein)

L'indice di Esposizione per via inalatoria di ur@stanza o preparato classificato come cancerogemoitageno € determinato
attraverso un sistema di matrici di successivaneai@nata applicazione.
I modello permette di graduare la valutazionedals a tre livelli: bassa (esposizione), mediagsigione), alta (esposizione).

Indice di esposizione inalatoria (Ein) Esito della valutazione
1. Bassa (esposizione inalatoria) Rischio basso per la salute
2. Media (esposizione inalatoria) Rischio medio per la salute
3. Alta (esposizione inalatoria) Rischio alto per la salute

Step 1 - Indice di disponibilita in aria (D)

L'indice di disponibilita (D) fornisce una valutamie della disponibilita della sostanza in aria umzZione delle sue "Proprieta
chimico-fisiche" e della "Tipologia d’'uso".

Proprieta chimico-fisiche

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crente relativamente alla possibilita della sostatizandersi disponibile in aria, in
funzione della tensione di vapore e della ipotiizad conosciuta granulometria delle polveri:

- Stato solido

- Nebbia

- Liquido a bassa volatilita

- Polvere fine

- Liquido a media volatilita

- Liquido ad alta volatilita

- Stato gassoso

Tipologia d'uso

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ondi crescente relativamente alla possibilita diefisipne in aria, della tipologia
d’'uso della sostanza, che identificano la sorgdati esposizione.

- Uso in sistema chiuso
La sostanza € usata e/o conservata in reattomtemibori a tenuta stagna e trasferita da un cdtotenall’altro attraverso
tubazioni stagne. Questa categoria non pud espplieaa a situazioni in cui, in una qualsiasi sagi del processo produttivo,
possono aversi rilasci nell'ambiente.

- Uso in inclusione in matrice
La sostanza viene incorporata in materiali o provdiat cui € impedita o limitata la dispersione Tagfibiente. Questa categoria
include I'uso di materiali in pellet, la dispers@di solidi in acqua e in genere I'inglobamentdalsbstanza in matrici che
tendono a trattenerla.

- Uso controllato e non dispersivo
Questa categoria include le lavorazioni in cui scoimvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adegtamente formati, e in cui
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sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere I'esposizione.

- Uso con dispersione significativa
Questa categoria include lavorazioni ed attivita che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in questa
categoria processi come l'irrorazione di pesticidi, I'uso di vernici ed altre analoghe attivita.

Indiice di disponibilita in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la “disponibilita in aria” secondo tre gradi di giudizio: bassa
disponibilita, media disponibilita, alta disponibilita.

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Proprieta chimico-fisiche Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice

A.  Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 2. Media 3. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2. Media 3. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 1 - Matrice di disponibilita in aria

Indice di disponibilita in aria (D)
1. Bassa (disponibilita in aria)
2. Media (disponibilita in aria)
3.  Alta (disponibilita in aria)

Step 2 - Indice di esposizione (E)

L’indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore dell'indice di disponibilita in aria (D), precedentemente
determinato, con la variabile “tipologia di controllo”. Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio, basso, medio, alto,
una valutazione dell’esposizione ipotizzata per i lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o
previste.

Tipologia di controllo

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla
sostanza, I'ordine & decrescente per efficacia di controllo.

- Contenimento completo
Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente rendere trascurabile I'esposizione, ove si escluda
il caso di anomalie, incidenti, errori.

- Aspirazione localizzata
E’ prevista una aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di
rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

- Segregazione / Separazione
Il lavoratore & separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo
fra la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale stesso.

- Ventilazione generale (Diluizione)
La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo € applicabile nei casi in
cui esso consenta di minimizzare I'esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio
continuativo.

- Manipolazione diretta
In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando i dispositivi di protezione
individuali. Si pud assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.

Tipologia di controllo A. B. C. D. =
Indice di disponibilita Contenimento = Aspirazione  Segregazione/ Ventilazione Manipolazione
completo localizzata Separazione generale diretta
1. Bassa disponibilita 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media disponibilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta
3. Alta disponibilita 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice 2 - Matrice di esposizione
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Indice di esposizione (E)
1. Bassa (esposizione)
2. Media (esposizione)
3. Alta (esposizione)

Step 3 - Intensita dell'esposizione (I)

La matrice per poter esprimere il giudizio di irgga dell'esposizione (I) € costruita attraversadice di esposizione (E) e la
variabile "tempo di esposizione". L'indice | perteetli esprimere, ai tre consueti livelli di giudizuna valutazione che tiene conto
dei tempi di esposizione all’agente cancerogena®@geno.

Tempo di esposizione

Vengono individuati cinque intervalli per definiteempo di esposizione alla sostanza.
- < 15 minuti

- tra 15 minuti e 2 ore

- trale 2 ore e le 4 ore

- trale 4 ele 6 ore

- piu di 6 ore
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Indice di esposizione Inferiore a 15 | Da 15 mina Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
min inferiore a 2 ore inferiore a 4 ore inferiore a 6 ore | uguale a 6
ore
1. Bassa esposizione 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 2. Media
2. Media esposizione 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta
3. Alta esposizione 2. Media 2. Media 4, Alta 4, Alta 4, Alta

Matrice 3 - Matrice di intensita dell'esposizione

Indice di intensita di esposizione (I)
1. Bassa (intensita)
2. Media (intensita)
3.  Alta (intensita)

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un ageancerogeno o mutagenadEe una funzione di due variabiliTipologia d'us®
e "Livello di contattd, ed € determinato mediante la seguente matriesghsizione.

Livello di contatto

I livelli di contatto dermico sono individuati cama scala di quattro gradi in ordine crescente.

- nessun contatto

- contatto accidentale (non piu di un evento atrggadovuto a spruzzi e rilasci occasionali);

- contatto discontinuo (da due a dieci eventi afrgd dovuti alle caratteristiche proprie del prems
- contatto esteso (il numero di eventi giornaléesuperiore a dieci).

I modello associa, ad ognuno dei gradi individwii livello di contatto dermico e delle tipologiaiso, dei livelli di esposizione
dermica.

In particolare per la tipologia d'uso "Sistema sbiunon € necessario continuare con l'analisi.
1. Molto basso (0.0 mg/citgiorno )

Per le tipologie d'uso, "uso non dispersivo" e lirstone in matrice" il grado di esposizione dernpc@ essere cosi definito:
1. Molto basso (0.0 mg/citgiorno )

2. Basso (0.0 + 0.1 mg/éfgiorno )

3. Medio (0.1 + 1.0 mg/cifgiorno )

4. Alto (1.0 + 5.0 mg/crigiorno )

Per le tipologie d'uso, "uso dispersivo" il gradceedposizione dermica pud essere cosi definito:
2. Basso (0.0 + 0.1 mg/éfgiorno )

3. Medio (0.1 + 1.0 mg/cifgiorno )

4. Alto (1.0 + 5.0 mg/crigiorno )

5. Molto alto (5.0 + 15.0 mg/cftgiorno )

I valori indicati non tengono conto dei dispositilriprotezione individuale e I'esposizione si fiéee all'unita di superficie esposta.
I modello pud essere utilizzato per realizzare scala relativa delle esposizioni dermiche di tjpalitativo.
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Tipologia d'uso A. B. C. D.

Livello di contatto dermico Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice
A. Nessun contatto 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso
B. Contatto accidentale 1. Molto Basso 2. Basso 2. Basso 3. Medio
C. Contatto discontinuo 1. Molto Basso 3. Medio 3. Medio 4. Alto
D. Contatto esteso 1. Molto Basso 4. Alto 4. Alto 5. Molto Alto
Indice di esposizione cutanea (Ecu) Esito della valutazione
1. Molto bassa (esposizione cutanea) Rischio irrilevante per la salute
2. Bassa (esposizione cutanea) Rischio basso per la salute
3. Media (esposizione cutanea) Rischio medio per la salute
4.  Alta (esposizione cutanea) Rischio rilevante per la salute
5. Molto Alta (esposizione cutanea) Rischio alto per la salute

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Di seguito € riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e il
relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla formazione di manto di usura e Rischio alto per la salute.
collegamento

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, allinformazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, 0 se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

SRR d' S Evidenze_l d' Esposizione inalatoria = Esposizione cutanea Rischio inalatorio Rischio cutaneo
cancerogenicita mutagenicita
[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] [Ein] [Ecu] [Rin] [Reu]
1) Sostanza utilizzata
Carc. 2 Muta. 2 Alta Medio Alta Medio

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.
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Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Frasi di rischio:

H 351 (Sospettato di provocare il cancro);

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche).

Esposizione per via inalatoria(k):

- Proprieta chimico fisiche: Nebbia;

- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore.

Esposizione per via cutanea(g):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MICROCLIMA CALDO SEVERO

La valutazione del rischio specifico & stata effeth ai sensi della normativa italiana succitatia garticolare, per il calcolo della

sollecitazione termica prevedibile, si & tenutotoadella specifica normativa tecnica di riferimento

- UNI EN ISO 7933:2005,"Determinazione analitica ed interpretazione delteess termico da calore mediante il calcolo
della sollecitazione termica prevedibile

Premessa

Il presente metodo di calcolo della sollecitazioernica prevedibile "Metodo PHS (Predicted Heaai8)f' € basato sulla UNI EN

ISO 7933:2005, che specifica un metodo per la aalahe analitica e per l'interpretazione dello sdréermico cui € soggetta una

persona in un ambiente caldo.

In particolare il metodo consente di prevedereuangjta di sudore e la temperatura interna delewche caratterizzeranno il corpo

umano in risposta alle condizioni di lavoro. In sieemodo € possibile determinare quale grandezpaate gruppo di grandezze

possono essere modificate, e in che misura, atffinielurre il rischio di sollecitazioni fisiologie.

| principali obiettivi della norma sono:

- la valutazione dello stress termico in condiziprossime a quelle che portano ad un aumento éecekdla temperatura del
nucleo o ad una eccessiva perdita di acqua pegdedto di riferimento;

- la determinazione dei "tempi massimi ammissitiiésposizione" per i quali la sollecitazione fisigica € accettabile (non
sono prevedibili danni fisici).

La metodologia non prevede la risposta fisiologicaingoli soggetti, ma prende in considerazione soggetti di riferimento, di

massa corporea pari a 75 kg e altezza pari a 1,80 ona salute e adatti al lavoro che svolgono.

Principi del metodo di valutazione

Il metodo di valutazione ed interpretazione caldbldlancio termico sul corpo a partire da:
- le grandezze tipiche dell'ambiente termico, \&tkib misurate secondo la ISO 7726:
- temperatura dell'arias; t
- temperatura media radiantg, t
- pressione parziale del vapore, p
- velocita dell'aria, ¥
- le grandezze medie dei soggetti esposti allazitme lavorativa in esame:
- metabolismo energetico, M, valutato in base [&fa 8996;
- caratteristiche termiche dell'abbigliamento vatetin base alla ISO 9920.

Equazione generale di bilancio termico

L'equazione di bilancio termico sul corpo ¢ la sada:
M-W=Ch, +E, +K +C+R+E+5 (1)

Questa equazione esprime il fatto che la produzdirenergia termica all'interno del corpo, che ispande alla differenza tra il
metabolismo energetico (M) e la potenza meccanificaee (W), € bilanciata dagli scambi termici rtedtto respiratorio per
convezione (&9 ed evaporazione (&), dallo scambio alla pelle per conduzione (K), w@xzione (C), irraggiamento (R) ed
evaporazione (E), e da un eventuale accumulo dgenéS) nel corpo.

Di seguito sono esplicitate le grandezze che coompanell'equazione (1) in termini di principi dilcalo.

Metabolismo energetico, M
La metodologia per la valutazione o la misura detanolismo energetico & quella definita nella ISV@2004. Di seguito sono
riportate le indicazioni per la sua valutazione eaefinito dell'appendice C alla norma UNI EN 1S@83:2005 .

Nello specifico sono riportati tre prospetti C.12& C.3 che descrivono tre diversi metodi (dal ggnplice al piu preciso) per
valutare il metabolismo energetico per diversevigdti

Potenza meccanica efficace, W
Nella maggior parte delle situazioni € piccola & pasere trascurata.

Flusso termico convettivo respiratorio, Cres

Il flusso termico convettivo respiratorio pud essespresso, in linea di principio, dalla relazione:
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=007 0, J .5 2 2
Tes i & (2)

dove G ¢ il calore specifico a pressione costante digl'secca [joule per kilogrammi di aria secca kdglvw e la ventilazione
polmonare [litri al minuto], & € la temperatura dell'aria espirata [gradi ce]sita® la temperatura dell'aria [gradi celsius] & A
l'area della superficie corporea secondo Du Bogetfonquadrato].

Flusso termico evaporativo respiratorio, Eres

Il flusso termico evaporativo respiratorio pud essEspresso, in linea di principio, con la relagion

i Wy =Wy

E,. =0072.c, .V
Tes B P’;]}u

®)

dove G ¢ il calore latente di vaporizzazione dell'acqoalf per kilogrammo], V €& la ventilazione polmoadlitri al minuto], Wex &
'umidita specifica dell'aria espirata [kilogrammdi acqua per kilogrammo di aria secca],. W l'umidita specifica dell'aria
[kilogrammi di acqua per kilogrammo di aria secedou € I'area della superficie corporea secondo Du Boétro quadrato].

Flusso termico conduttivo, K

Dal momento che la norma UNI EN ISO 7933:2005 siupa del rischio di disidratazione e ipertermid’idééro corpo, si puo
tenere conto del flusso termico conduttivo tra upesficie del corpo e gli oggetti solidi a contatton essa inglobandolo negli
scambi convettivo e radiativo che si avrebberoussta superficie non fosse in contatto con alcupacsolido. In tal modo, il flusso
termico conduttivo non & preso direttamente in ic@razione.

La ISO 13732-1:2006 si occupa in modo specificordehi di dolore e di ustione quando parti delpmoumano sono a contatto con
superfici calde.

Flusso termico convettivo alla superficie della pelle, C

Il flusso termico convettivo alla superficie defialle pud essere espresso dalla relazione:

L= hc-:l:.m g (g —ta) “4)

dove han € il coefficiente di scambio termico convettivonainico tra I'abbigliamento e l'aria esterna (tiecento delle
caratteristiche dell'abbigliamento, del moviment doggetto e del movimento dell'aria) [watt pertroequadro kelvin], 4 € il
coefficiente di area dell'abbigliamento [adimensieh tx & la temperatura della pelle [gradi celsiugk fa temperatura dell'aria
[gradi celsius].

Flusso termico radiativo alla superficie della pelle, R

Il flusso termico radiativo puo essere espressia delazione:

Ro=hy £ (g —1y) ®)

dove h é il coefficiente di scambio termico radiativo tfabbigliamento e l'aria esterna (tiene conto edelbratteristiche
dell’abbigliamento, del movimento del soggetto erdevimento dell’aria) [watt per metro quadro kelyifa € il coefficiente di area
dell'abbigliamento [adimensionale)s &€ la temperatura della pelle [gradi celsius]éela temperatura media radiante [gradi celsius].

Flusso termico evaporativo alla superficie della pelle, E

La potenza evaporativa massima alla superficiagelle, Eax € quella che si puo raggiungere nel caso ipatéticui la pelle sia
completamente bagnata. In queste condizioni:

- Bk —"Pa .
Fotdym (6)

dove Ruyn € la resistenza evaporativa totale dinamica teliggiamento e dello strato limite d'aria (tienentmdelle caratteristiche
dell’abbigliamento, del movimento del soggetto erdevimento dell’aria) [metro quadrato kilopascalr pvatt], pks € la pressione
di saturazione del vapore d'acqua alla temperateita pelle [kilopascal] eq® la pressione parziale del vapore d'acqua [kioglh

Nel caso di pelle parzialmente bagnata, il flugsmico evaporativo, E, in watt per metro quadratdato da:
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E=w Epa (7

dove w & la percentuale di pelle bagnata [adimeassd.

Accumulo di energia termica dovuto all'aumento della temperatura del nucleo associato al metabolismo
energetico, dSeq

Anche negli ambienti termicamente neutri, la terapea del nucleo aumenta fino ad un valore di regitazionariocteqin funzione
del metabolismo energetico relativo alla massintenqa aerobica dell'individuo.

La temperatura del nucleo raggiunge questo valonegime stazionario variando esponenzialmentetemipo. L'accumulo di

energia associato con questo incrementgg, @8n contribuisce all'inizio della sudorazioneom mleve quindi essere tenuto in conto
nell'equazione di bilancio termico.

Accumulo di energia termica, S
L'accumulo di energia termica del corpo & datoadsdimma algebrica dei flussi termici sopra definiti

Calcolo del flusso termico evaporativo richiesto, della frazione di pelle bagnata richiesta e della produzione
oraria di sudore richiesta

Tenendo conto dell'ipotesi fatta sul flusso tern@oaduttivo, I'equazione generale del bilancio teenfl) pud essere scritta come:

E+5=M-W-Cp; ~Fpes —0-R ®)

Il flusso termico evaporativo richiesto [watt peetno quadro] € il flusso termico evaporativo neagssper mantenere I'equilibrio
termico del corpo, e quindi, per avere un accurterdmico pari a zero. E' dato da:

qu=M_W_Cres_Eres_C_R_dSeq ©)

La frazione di pelle bagnata richiestasqfadimensionale] € data dal rapporto tra il flussmnico evaporativo richiesto e il massimo
flusso termico evaporativo alla superficie dellfiegpe

Eyeq
Vg SE (10)

Il calcolo della produzione oraria di sudore richié& Sweq [watt per metro quadrato] é fatto sulla basefldeko termico
evaporativo richiesto tenendo conto pero della fjizadi sudore che gocciola in conseguenza deladjrdifferenze locali nelle
frazioni di pelle bagnata. La produzione orarigwiore richiesta € dato da:

E
S peg = % (11)
q

La produzione oraria di sudore espressa in watipetro quadrato rappresenta l'equivalente, in té@rdii energia termica, della
produzione oraria di sudore espressa in grammidbi® per metro quadrato di superficie e per ora.

IWow 2= 147z 0! 12)
ovvero per un soggetto di riferimento con supesfmrporea pari a 1,80°m
1W.m™ = 267¢ ot {mperficie corporea paria 1,20 m®) (13)

Interpretazione della sudorazione richiesta

Di seguito & descritto il metodo di interpretaziocikee porta alla determinazione della produzionesutiore prevista, della
temperatura rettale prevista, del tempo massimoissitiile di esposizione e dell'alternarsi di laverdposo necessario per ottenere
la produzione di sudore prevista.

Questa determinazione si basa su due criteri: §sim@ aumento di temperatura del nucleo e la masgerdita di acqua. | valori
massimi per questi criteri sono riportati nell'apjto paragrafo.

Fondamenti del metodo di interpretazione
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L’interpretazione dei valori calcolati con il metodo analitico raccomandato si basa su due criteri di stress:

- la massima frazione di pelle bagnataayw

- la massima produzione oraria di sudoremSw

e su due criteri di sollecitazione:

- la massima temperatura rettalemts

- lamassima perdita di acquand?

La produzione oraria di sudore richiesta,.sgwion puo superare la massima produzione oraria di sudokgy, Eaggiungibile dal
soggetto. La frazione di pelle bagnata richiesta;, won pud superare la massima percentuale di pelle bagrataraggiungibile

dal soggetto. Questi due valori massimi dipendono dall'acclimatazione del soggetto.

Nel caso in cui il bilancio termico non soddisfi le condizioni di equilibrio, 'aumento della temperatura rettale deve essere limitato ad
un valore massimogtmaxs in modo da ridurre il pit possibile la probabilita di effetti patologici.

Infine, a prescindere dal bilancio termico, la perdita di acqua dovrebbe essere limitata ad un valore, Dmax, compatibile con il
mantenimento dell’equilibrio idrominerale del corpo.

Fondamenti del metodo di interpretazione

L’interpretazione dei valori calcolati con il metodo analitico raccomandato si basa su due criteri di stress:

- la massima frazione di pelle bagnataayw

- la massima produzione oraria di sudoremSw

e su due criteri di sollecitazione:

- la massima temperatura rettalemtsx

- la massima perdita di acquandfR

La produzione oraria di sudore richiesta,.sgwion puo superare la massima produzione oraria di sudokgy, Eaggiungibile dal
soggetto. La frazione di pelle bagnata richiesta;, won pud superare la massima percentuale di pelle bagrataraggiungibile

dal soggetto. Questi due valori massimi dipendono dall'acclimatazione del soggetto.

Nel caso in cui il bilancio termico non soddisfi le condizioni di equilibrio, 'aumento della temperatura rettale deve essere limitato ad
un valore massimostmaxy in modo da ridurre il pit possibile la probabilita di effetti patologici.

Infine, a prescindere dal bilancio termico, la perdita di acqua dovrebbe essere limitata ad un valore, Dmax, compatibile con il
mantenimento dell’equilibrio idrominerale del corpo.

Determinazione del tempo di esposizione massimo ammissibile (Diim)

Il tempo massimo ammissibile di esposiziong,,3i raggiunge quando la temperatura rettale o la perdita di acqua raggiungono il

corrispondente valore massimo.

Nelle situazioni di lavoro in cui:

- o il massimo flusso termico evaporativo alla superficie della pele, & negativo, il che comporta la condensazione di vapore
d’acqua sulla pelle;

- o il tempo massimo ammissibile di esposizione € minore di 30 min, cosi che il fenomeno di innesco della sudorazione gioca un
ruolo piu importante nella stima della perdita evaporativa del soggetto, bisogna adottare particolari misure precauzionali e si
rende particolarmente necessario un controllo fisiologico diretto ed individuale dei lavoratori.

Criteri per valutare il tempo di esposizione accettabile in un ambiente di lavoro caldo

| criteri fisiologici usati per la determinazione del tempo massimo ammissibile a disposizione sono i seguenti:

- soggetti acclimatati e non acclimatati;

- massima percentuale di pelle bagnatasxw

- massima produzione oraria di sudoremgw

- considerazione del 50% (soggetti "medi" o "mediani") e 95% della popolazione di lavoratori (rappresentativi dei soggetti piu
suscettibili);

- massima perdita di acquand&d

- massima temperatura rettale.

Soggetti acclimatati e non acclimatati

| soggetti acclimatati sono capaci di sudare molto abbondantemente, molto uniformemente sulla superficie del loro corpo e prima dei
soggetti non acclimatati. In una determinata situazione di lavoro cid comporta un minore accumulo di energia termica (temperatura
del nucleo piu bassa) e un minore carico cardiovascolare (frequenza cardiaca piu bassa). Inoltre, essi perdono meno sali nella

sudorazione e quindi sono capaci di sopportare una maggiore perdita di acqua.
La distinzione tra acclimatati e non acclimatati € quindi essenziale. Riguadg&mwax.

Massima frazione di pelle bagnata, wmax
La massima frazione di pelle bagnata € considerata pari a 0,85 per soggetti non acclimatati e a 1,0 per soggetti acclimatati.
Massima produzione oraria di sudore, Swmax

La massima produzione oraria di sudore puo essere valutata usando le seguenti espressioni:
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SWhax = 2,6 (M - 32) x ADu [g-#] nellintervalloda650g-hal1000g-H
oppure
Swhax = (M - 32) x ADu [W - n?] nell'intervallo da 250 W - rAa 400 W - m

Nei soggetti acclimatati, la massima produzione oraria di sudore & mediamente maggiore del 25% rispetto a quella nei soggetti non
acclimatati.

Massima disidratazione e acqua persa

Una disidratazione del 3% comporta un aumento della frequenza cardiaca e una sensibile diminuzione della capacita di sudorazione,
per cui € stata assunta come la massima disidratazione in ambienti industriali (non & valida per gli sportivi e i militari).

Per I'esposizione che va dalle 4 h alle 8 h, si &€ osservato mediamente un tasso di reidratazione del 60%, a prescindere dalla quantita
totale di sudore prodotta, maggiore del 40% nel 95% dei casi.

Sulla base di questi dati, la quantita massima di acqua persa ¢ fissata pari a:

- 7,5% della massa corporea per un soggetto medgigsg) oppure

- 5% della massa corporea per il 95% della popolazione di lavorat@ibgdD

Quindi, quando il soggetto puo bere liberamente, il tempo massimo ammissibile di esposizione pud essere calcolato per un soggetto
medio sulla base di una perdita massima di acqua pari al 7,5% della massa corporea e sulla base del 5% della massa corporea pel
proteggere il 95% della popolazione di lavoratori.

Se il soggetto non beve, la quantita totale di acqua persa dovrebbe essere limitata al 3%.

Massimo valore della temperatura rettale

Seguendo le raccomandazioni del rapporto tecnico del WHO N. 412 (19&&)eralmente, il momento in cui € necessario
interrompere un’esposizione di breve durata ad un’intensa fonte di energia termica in laboratorio si calcola sulla base della
temperatura rettalé ed 'E sconsigliabile che la temperatura del corpo misurata in profondita superi i 38 °C in un’esposizione a
lavori pesanti giornaliera prolungata

Quando per un gruppo di lavoratori in determinate condizioni lavorative la temperatura rettale media & pari a 38 °C, si pud supporre
che per un particolare individuo la probabilita che la temperatura rettale aumenti sia:

- minore di 1 per 42,0 °C (meno di uno ogni 40 anni su un totale di 1 000 lavoratori, considerando 250 giorni per anno);

- minore di 16 per 39,2 °C (meno di una persona a rischio su un totale di 10 000 turni).

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MICROCLIMA CALDO SEVERO

Di seguito € riportato I'elenco delle condizioni di lavoro che espongono i lavoratori a microclima (caldo severo) e il relativo esito
della valutazione del rischio.

Condizioni di lavoro
Condizione di lavoro ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) Le condizioni di lavoro sono accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MICROCLIMA CALDO SEVERO

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita.

Tabella di correlazione Organizzazione del cantiere - Scheda di valutazione
Organizzazione del cantiere Scheda di valutazione
Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Attivita lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo
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severo).

Analisi della situazione lavorativa

Dati dell'ambiente termico Dati dell'attivita Dati dell'abbigliamento
ta tr pa Va D M Vw 0 Ta Fr Ap
[°C] [°C] [kPa] [m/s] [min] [W/m?] [m/s] [°] [clo]
25.0 30.0 2.10 0.10 480 145 - 0.50

Risultati del calcolo

- Temperatura rettale finale al termine dell'attivita (te) = 37.4 °C

- Perdita di acqua al termine dell'attivita (Dmax) = 2682 g

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per accumulo di energia (Dimtre) = 480 min

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per disidratazione per un soggetto medio (Diimiossso) = 480 min

- Tempo massimo ammissibile di esposizione per disidratazione per il 95% della popolazione di lavoratori (Diimiossss) = 480 min

Fascia di appartenenza:
Le condizioni di lavoro sono accettabili.

Organizzazione del cantiere:
Cantiere estivo (condizioni di caldo severo).

Descrizione della situazione lavorativa:
Situazione lavorativa

Specifiche dell'attivita:

Tipologia: Attivita moderate

Postura: in piedi

Lavoratore acclimatato: SI

Lavoratore libero di bere: SI

Persona ferma o velocita di marcia non definita: SI

Specifiche dell'abbigliamento:
Abbigliamento di base: Slip, camicia con maniche corte, pantaloni aderenti, calzini al polpaccio, scarpe

Legenda

Ambiente termico

ta temperatura dell'aria [°C];

tr temperatura media radiante [°C];

pa  pressione parziale del vapore d'acqua [kPa];
va  Vvelocita dell'aria [m/s].

Attivita

D durata dell'attivita lavorativa [min];

M metabolismo energetico [clo];

vw  Vvelocita di marcia [m/s];

0 angolo tra la direzione del vento e quella di marcia [°].

Abbigliamento

Ta Isolamento termico dell'abbigliamento [m?K /W1;

Fr Emissivita dell'abbigliamento riflettente [adimensionale];

A, Frazione di superficie corporea ricoperta da abbigliamento riflettente [adimensionale].

Roma, 11/07/2016
Firma
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ALLEGATO "C"

Comune di Crotone
Provincia di KR

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadio di Calcio "Ezio Scida" -
Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti

COMMITTENTE: Comune di Crotone.

CANTIERE: Via Giovanni Paolo II, Crotone (KR)

Roma, 11/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pedulla Stefano)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm
PR.S.00150. e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da
010.a 35 x 250 mm e tubolari latera ... ti con collare, comprese aste di
controventatura allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a
fine lavori
RECINZIONE CANTIERE FASE A 250,00 250,00
RECINZIONE CANTIERE FASE B 220,00 220,00
SOMMANO m 470,00 6,98 3280,60
2 altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavari
PR.S.00150. rete in polietilene alta densita 250,00 250,00
050.d
SOMMANO m 250,00 1,86 465,00
3 Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
PR.S.00140., lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana
050.b di roccia, pareti in pann ... costo di utilizzo della soluzione per un| mese
(esclusi gli arredi). dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm
Ufficio e Spogliatoio 30 gg *(par.ug.=30,00*2) 60,00 60,00
SOMMANO cad/30gg 60,00 50,97 3058,40
4 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato
PR.S.00140. a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
070.b due lamiere d'acciaio zi ... er produzione di acqua calda, due finestre a
vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 2400
mm
Utilizzo 30 giorni poi utilizzo WC Stadio 30,00
SOMMANO cad/30gg 30,00 157,45 4723,%0
5 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari
PR.S.00140, componibili. compreso allacciamenti alle reti di servizi
040.a 3,00
SOMMANO cad 3,00 670,76 2°012,28
ParzialeLAVORI A MISURA euro 13'539,58
TOTALE euro 13'539,58
Roma,11/07/2016
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE:



Comune di Crotone
Provincia di KR

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE
DELL'OPERA

per la prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadio di Calcio "Ezio Scida" -
Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli e sistemazioni esterne Curva Sud e
Distinti.

COMMITTENTE: | Comune di Crotone.

CANTIERE: ] Via Giovanni Paolo II, Crotone (KR)

Roma, 11/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Pedulla Stefano)
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STORICO DELLE REVISIONI

11/07/2016

PRIMA EMISSIONE

CSP

REV

DATA

DESCRIZIONE REVISIONE

REDAZIONE

Firma
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Di seguito I'elenco e la descrizione degli interventi da effettuare all'interno dello Stadio di Crotone per il
seguente PSC:

Movimentazione di 147 moduli di recinzione mobile esistenti;

Riposizionamento di 8 cancelli esistenti e la revisione delle ferramenta

Fornitura e posa in opera di 2 nuovi cancelli di cm 360

Verniciatura a spruzzo delle parti in ferro e della base in cls dei moduli di recinzione esistenti
Fornitura e posa in opera di 66 moduli di recinzione mobile

Fornitura e posa in opera di N. 7 cancelli da cm 240 e N. 2 cancelli da cm 360

Fornitura ed installazione di 5 tornelli e allo spostamento ed installazione dei 7 tornelli esistenti
Realizzazione di rampa disabili tribuna distinti

Realizzazione di balaustra in muratura

Pavimentazione in asfalto area massima sicurezza

Pavimentazione in asfalto area riservata

Realizzazione di opere per allontanamento acque meteoriche

Fornitura e posa in opera di elementi frangifolla

Realizzazione di elementi di raccordo tra i moduli della recinzione mobile

Realizzazione di.basamenti per tornelli

Realizzazione di cavidotto per dati ed elettricita

Smontaggio di elementi di recinzione fissa
Realizzazione cordolo in c.a. e recinzione lato parco.

LO STADIO DI CROTONE E GLI ADEGUAMENTI NORMATIVI

Con i lavori di ristrutturazione ed ampliamento dello Stadio Ezio Scida il numero di posti nel settore
Curva Sud, ¢ salito , aggiungendo i 2605 spettatori della nuova tribuna metallica prefabbricata, da
2.904 a 5.509 spettatori.

Tale consistente aumento ha conseguentemente modificato il rapporto esistente secondo l’ultima
normativa tra le aree di massima sicurezza circostanti lo stadio per il prefiltraggio degli spettatori;
I’area minima necessaria sara quindi ( spettatori 5.509 x 0,5) di mq 2.754,50.

Gli ingressi al settore Curva Sud saranno inoltre filtrati da 8 tornelli (un ingresso ogni 750 persone
controllati da altrettanti lettori, per un totale di 6.000 spettatori.
L’ampliamento dell’area comporta lo spostamento dell’attuale recinzione mobile, composta da un
basamento in cls, cm 215 x 180, su cui sono affogati dei montanti in acciaio che sostengono una rete
tipo Orsogrill, per un’altezza di cm 250; per ulteriore sicurezza e per oscurare ¢ stata montata una
lamiera grecata sopra la rete. L’intervento consiste in :
- movimentazione di 138 moduli, previo smontaggio della lamiera non corrispondente per misura alla
rete di ogni singolo modulo e pertanto fissata a piu moduli adiacenti;

posizionamento degli 8 cancelli esistenti di cm 240 di luce , compresa la revisione delle
ferramenta al fine di allontanare qualsivoglia situazione di pericolo per operatori e spettatori
nell’apertura e chiusura degli stessi,

posizionamento di 2 nuovi cancelli di cm 320

la verniciatura a spruzzo sia delle parti in ferro con idonei prodotti passivanti sia della base in cls
con prodotti ai silicati.
Nel rispetto delle dimensioni dell’ area indicata dalla norma, la nuova perimetrazione viene a cadere
sull’attuale perimetro del parco confinante; in conseguenza di tale realta che pone il parco ad una quota
superiore di circa cm 25 e del divieto di scavo da parte della Soprintendenza, si ¢ deciso di porsi con la
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nuova recinzione sull’esistente cordolo del parco e di riempire con materiali di risulta ed inerti i
dislivelli formatisi.

A ridosso del cordolo ¢ ubicato un fosso in cls che raccoglie le acque del parco; tale fosso sara
utilizzato per posizionare una tubazione in pvc del 200 e n. 4 pozzetti con caditoia per raccogliere le
acque meteoriche.

A seguito della movimentazione dei moduli della recinzione si rende necessario lo spostamento ed
installazione dei tornelli esistenti e I’acquisto e I’installazione di altri nuovi tornelli n. 2 doppi e n. 1
singolo che possono servire in totale 6000 persone.

I tornelli esistenti che servono la tribuna scoperta distinti, per un totale di 2.336 posti, gravano sulla
recinzione contigua alla curva sud e si prevede oltre alla movimentazione dei moduli della recinzione
anche il loro spostamento ed installazione ed aggiunta ai 3 esistenti un quarto elemento per un totale di
2 moduli da due tornelli, per filtrare fino ad un massimo di 3000 persone.

Per riassumere si procedera all’acquisto ed installazione di 5 tornelli e allo spostamento ed installazione
di 7 tornelli per un totale di sei moduli da due tornelli.

All’esterno dell’area di massima sicurezza sopra descritta sara realizzata una nuova area di servizio e
una strada che in parte occuperanno una zona del parco adiacente allo stadio per oltre mq 4.270,00.

La perimetrazione dell’area comportera ’acquisto ed il posizionamento di 67 moduli rettilinei di
recinzione mobile delle dimensioni di cm 260 per 250 di altezza, oltre 2 moduli rettilinei da cm 130
oltre a n. 5 moduli del tipo angolare da cm 260x250 (h); sara inoltre necessario provvedere alla
fornitura ed al posizionamento di 8 cancelli da cm 240 e n. 1 cancello da cm 360, da posizionare in
quest’area.

Il rimodellamento delle aree comprese nelle sopradescritte recinzioni e la realizzazione della strada di
servizio richiesta dalle autorita di controllo comportano scoticamento e¢ ricarica di materiale, bynder,
ove necessario, e finitura con tappetino di asfalto di tutte le aree interessate dall’ampliamento delle
recinzioni. La tipologia di intervento ¢ indicata nelle tavole allegate al progetto esecutivo.

OPERE EDILI DA REALIZZARE

Pavimentazione area massima sicurezza
Realizzazione di una pavimentazione nell’area di massima sicurezza della curva sud e distinti con la
stesura con mezzi meccanici di un sottofondo di spessore medio cm 18, realizzato con misto granulare
stabilizzato con legante naturale e previa bitumatura di ancoraggio, tappetino bituminoso di cm 3
minimo per un totale di mq 5.225.

Pavimentazione area riservata
Realizzazione di una pavimentazione nell’area di massima sicurezza della curva sud e distinti con la
stesura con mezzi meccanici di un sottofondo di spessore medio cm 12, realizzato con misto granulare
stabilizzato con legante naturale , previa bitumatura di ancoraggio, bynder per uno spessore medio di
cm 7 e successivo tappetino bituminoso di cm 3 minimo per un totale di mq 4270.

Allontanamento acque meteoriche
Realizzazione di una condotta per allontanamento acque meteoriche con tubazione in pve di mm 200 di
diametro, da allocarsi nel fosso in cls esistente con il posizionamento di 4 caditoie in cemento 50x50,
con successivo riempimento anche con materiale di risulta delle lavorazioni di scorticamento;
realizzazione di 4 diramazioni dalle suddette caditoie con altrettante caditoie da posizionare nel 1’area
di massima sicurezza.

Frangifolla
Fornitura e posa in opera di frangifolla realizzati in tubolare metallico in acciaio INOX AISI 304
diametro mm 48 con curve saldate a perfetta regola d’arte senza sbavature in vari moduli multipli di
cm 60 di lunghezza per un’altezza di cm 100, con una traversa orizzontale in tubolare metallico mm 50
x 25 saldata a cm 50 sui montanti verticali, il tutto zincato a caldo; gli elementi saranno infissi a terra
per cm 20 e cementati nella posizione indicata nel disegno.

Elementi di raccordo tra i moduli della recinzione mobile
Realizzazioni di elementi di raccordo tra moduli di recinzione mobile secondo le tipologie di incontro
dei moduli esistenti ed i nuovi moduli. Sara necessario analizzare le singole situazioni di complanarita,
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distanza e posizione degli elementi per intervenire evitando che rimangano spazi ove far passare oggetti
o che vi siano appigli che favoriscano lo scavalcamento; a tal fine sara opportuno, previa realizzazione
delle necessarie pareti di contenimento e 1’inserimento di uno o pitt montanti in scatolare metallico mm
50x50 per un’altezza uguale a quella dei pannelli di recinzione, eseguire un riempimento in cls. A
seguire, con pannelli di lamiera si chiudera lo spazio tra i pannelli dei moduli con opportuna bulloneria.

Basamenti per tornelli Basamenti per tornelli
Esecuzione di scavo a sezione obbligata cm 185x285, per la profondita di cm 25, realizzazione di
sponde con sottomisure di abete da cm 25 per contenere il successivo getto per la soletta in cls di cm
25 di spessore con rete elettrosaldata mm10 maglia 10x10 delle dimensioni di cm 180 di larghezza per
cm 280 di profondita; si dovra prevedere 1’uscita dei cavidotti in corrugato nelle posizioni indicate dal
costruttore dei tornelli.

Cavidotto per dati ed elettricita

Realizzazione di scavo a sezione obbligata della profondita di cm 40 secondo le indicazioni progettuali
onde collegare le vecchi linee ai nuovi punti di consegna ove sono i basamenti dei tornelli. Posa di
quattro corrugati di mm 40, posizionamento di pozzetti in cemento 40x40 a quota idonea e complanare
alla superficie finale, chiusura dello scavo e compattazione del materiale.

| - Smontaggio di elementi di recinzione fissa |

Gli elementi di recinzione fissa preesistenti ¢ non utilizzabili nel nuovo progetto, dovranno essere
smontate senza danneggiarle e poste in luogo indicato dalla DL

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Via Giovanni Paolo II

CAP:

88900 Citta: Crotone Provincia: KR

Committente

ragione sociale: Comune di Crotone
indirizzo: Piazza della Resistenza, 1 88900 Crotone [KR]
telefono: 0962921111

Responsabile dei Lavori

cognome e home: De Martino Gianfranco
indirizzo: Piazza della Resistenza, 1 88900 Crotone [KR]
tel.: 0962921111

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Pedulla Stefano
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Tornelli, Recinzioni e Cancelli Stadio

01.01 Tornelli Recinzioni e Cancelli Stadio

01.01.01 Cancelli in ferro

Sono costituiti da insiemi di elementi mobili realizzati in materiale metallico con funzione di apertura-chiusura e separazione di
locali o aree e di controllo degli accessi legati al sistema edilizio e/o ad altri sistemi funzionali. In genere sono legati ad automatismi
di controllo a distanza del comando di apertura-chiusura.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista e Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
delle parti meccaniche e/o organi di manovra usurati e/o rotti con  Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) _
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta

Interferenze e protezione terzi €
visibilita.

Tavole Allegate

01.01.02 Recinzioni in elementi prefabbricati

Si tratta di strutture verticali con elementi prefabbricati in cls realizzati, in forme diverse, da elementi ripetuti con la funzione di
delimitazione e chiusura delle aree esterne di proprieta privata o di uso pubblico.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista di Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
recinzioni, usurati e/o rotti, con altri analoghi e con le stesse Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione

caratteristiche. [quando occorre] manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) i
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta

Interferenze e protezione terzi c
visibilita.

Tavole Allegate

01.01.03 Cordoli e bordure

Si tratta di manufatti di finitura per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, isole spartitraffico, ecc.. Essi hanno la
funzione di contenere la spinta verso I'esterno de terreno che ¢ sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere realizzati in
elementi prefabbricati in calcestruzzo, in pietra artificiale, in cordoni di pietrarsa.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione: Sostituzione degli elementi rotti e/o comunque Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
rovinati con altri analoghi. [quando occorre] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.02 Opere di fondazioni superficiali

01.02.01 Platee 1n c.a.

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletta di base, di idoneo spessore, irrigidita da nervature nelle due direzioni principali cos i
da avere una ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta notevolmente rigido. La fondazione a platea
puo essere realizzata anche con una unica soletta di grande spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un solettone
armato ¢ provvisto di piastre di appoggio in corrispondenza dei pilastri, per evitare 1’effetto di punzonamento dei medesimi sulla
soletta.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seqguito alla comparsa di segni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,  Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la

causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

strutturali tali da compromettere la stabilia delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

Sicurezza dei luoghi di lavoro are '
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua  Gabinetti; Locali per lavarsi.

potabile
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e protezione terzi (
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.03 Impianto controllo accessi Stadio

01.03.01 Attuatori di apertura

Gli attuatori di apertura sono dei dispositivi dell'impianto di sicurezza che consentono l'apertura e la chiusura di porte, cancelli e
serrature in genere.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
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Lubrificazione: Effettuare una pulizia con successiva lubrificazione Elettrocuzione; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
dei componenti meccanici degli attuatori. [con cadenza ogni 6
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Giubbotti ad alta visibilita.
Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.02 Lettori di badge

I lettori di badge sono quelle apparecchiature che consentono di utilizzare tessere magnetiche per controllare gli accessi. I lettori
possono essere del tipo a strisciamento o del tipo ad inserimento. Generalmente nel tipo "a strisciamento" i lettori individuano tutti i
caratteri contenuti nella tessera magnetica; nel tipo "a inserimento” i lettori individuano generalmente il 60 % dei caratteri contenuti
nella scheda magnetica.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Aggiornamento del sistema: Effettuare una revisione ed un Elettrocuzione.

aggiornamento del software di gestione. [con cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico ~ Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Interventi di ampliamento ed adeguamento dello Stadio di Calcio "Ezio Scida" - Comune di Crotone (KR): recinzioni, tornelli
sistemazioni esterne Curva Sud e Distinti.\par - Pag. 10



Tavole Allegate

01.03.03 Monitor

I monitor sono dei dispositivi (a colori o in bianco e nero) che consentono la visione delle riprese effettuate per la video sorveglianza
ed il controllo.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione: Eseguire la sostituzione dei monitor quando usurati.  Elettrocuzione.
[con cadenza ogni 7 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

Igiene sul lavoro
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.04 Pannello degli allarmi

I segnali inviati dai rivelatori, attraverso la centrale di controllo e segnalazione a cui sono collegati, vengono visualizzati sotto forma
di segnale di allarme sui pannelli detti appunto degli allarmi.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Registrazione connessioni: Registrare e regolare tutti i morsetti Elettrocuzione.

delle connessioni e/o dei fissaggi. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.04.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione batteria: Sostituire la batteria di alimentazione Elettrocuzione.

ausiliaria quando occorre (preferibilmente ogni 6 mesi). [con
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.04.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione pannello: Eseguire la sostituzione del pannello degli ~ Elettrocuzione.
allarmi quando non rispondente alla normativa. [con cadenza ogni
15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.05 Unita di controllo

Le unita di controllo sono dei dispositivi che consentono di monitorare costantemente gli elementi ad esse collegati quali sensori per
l'illuminazione, rivelatori di movimento, ecc.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.05.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione unita: Effettuare la sostituzione dell'unita di controllo  Elettrocuzione.
secondo le prescrizioni fornite dal costruttore (generalmente ogni
15 anni). [con cadenza ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04 Impianto di smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue ¢ I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico
dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle
acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei
condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo
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del rumore € opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidi non superi i limiti
imposti dalla normativa.

01.04.01 Collettori

I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a gravita, che hanno la
funzione di convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da piu origini.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire una pulizia del Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante ' Getti, schizzi.
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.02 Tubazioni

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di
accumulo se presenti.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. Getti, schizzi.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.04.03 Pozzetti di scarico

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi
sempre il materiale trattenuto € grossolano ed ¢ quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia
scorrere soltanto l'acqua; se € necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso i buchi del cestello, occorre
far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.

Il pozzetto con cestello-filtro ¢ formato da vari pezzi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha I'apertura per lo scarico di fondo
con luce di diametro 150 mm ¢ modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra
del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello ¢ formato
da un tronco di cono in lamiera zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura
degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente 1'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un pezzo
cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza
sporgenze ¢ l'anello d'appoggio per la copertura.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza  Getti, schizzi.
ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

01.05 Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per
potenze non superiori a 50 kW 1'ente erogatore fornisce 1'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo
parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere
sezionata (nel caso di edifici per civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a
maggiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutto 1'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principale dell'energia
avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di
protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

01.05.01 Canalizzazioni in PVC

Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono
essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essere dotate di marchio di qualita o certificate secondo le

disposizioni di legge).

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05.02 Prese e spine

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.02.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pil rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05.03 Quadri di bassa tensione

Le strutture piu elementari sono centralini da incasso, in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione P40, fori
asolati e guida per 'assemblaggio degli interruttori e delle morsette. Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e
possono essere anche a parete. Esistono, inoltre, centralini stagni in materiale termoplastico con grado di protezione IP55 adatti per
officine e industrie.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia generale: Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa
pressione. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in
unti critici dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
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Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.03.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

degli interruttori. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

. Misure preventiv rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protetiive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.03.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la sostituzione della  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
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Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua

potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.03.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni
20 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.05.04 Lampade fluorescenti

Durano mediamente piu di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un'ottima efficienza luminosa fino a 100
lumen/watt. L'interno della lampada ¢ ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione.
La radiazione visibile ¢ determinata dall'emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada ¢ inserita in
rete) che reagiscono con lo strato fluorescente.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade
fluorescenti si prevede una durata di vita media pari a 7500 h
sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando,
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la
sostituzione della lampada circa ogni 40 mesi) [con cadenza ogni
40 mesi]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti, elettricamente definiti, con un conduttore a potenziale nullo.
E’ il sistema migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metalliche in tensione a causa di
mancanza di isolamento o altro. L’impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di
funzionamento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche
atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo ¢ quello di ridurre allo stesso potenziale, attraverso i dispersori e i conduttori di
collegamento, le parti metalliche dell’impianto e il terreno circostante. Per il collegamento alla rete di terra ¢ possibile utilizzare,
oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazione. L ’impianto di terra ¢ generalmente composto da collettore di
terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli che raccordano i singoli impianti. I collegamenti
devono essere sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

01.06.01 Conduttori di protezione

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttori di terra dai piani dell ’edificio.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttori di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
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potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.02 Sistema di dispersione

11 sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che cosi realizza un anello
di dispersione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Misura della resistivita del terreno: Effettuare una misurazione del Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
valore della resistenza di terra. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  |Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione dispersori: Sostituire i dispersori danneggiati o Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.06.03 Sistema di equipotenzializzazione

I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.

Scheda I1-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione degli equipotenzializzatori: Sostituire gli Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalit a di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda I1-3
Codice scheda MP001
Interve|_1ti di Periodicita Informa_zm[u_ necessarie Mlsur_e pr_eventlvt_e e Verifiche e controlli da Periodicita Modalita di utilizzo in Rif. scheda
manutenzione da interventi el el s e il Lo alzdine effettuare controlli condizioni di sicurezza II:
effettuare realizzazione in sicurezza dell'opera previste '
1) Sostituzione delle prese. 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di Prese elettriche a 220 V 1) Verifica e stato di 1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
messa in opera di tutto protette da differenziale conservazione delle prese dell'edificio. Utilizzare solo
I'impianto elettrico. magneto-termico utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.
1) Sostituzione delle 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di Saracinesche per 1) Verifica e stato di 1) 1 anni Autorizzazione del responsabile

saracinesche.

1) Ritocchi della verniciatura |1) 5 anni
e rifacimento delle protezioni 2) 1 anni
anticorrosive per le parti

metalliche.

2) Reintegro dell'accessibilita

delle botole e degli elementi

di fissaggio.

1) Ritocchi della verniciatura |1) 5 anni
e rifacimento delle protezioni '2) 1 anni
anticorrosive per le parti

metalliche.

2) Reintegro dell'accessibilita

delle botole e degli elementi

messa in opera di tutto
I'impianto idraulico.

I serramenti delle botole
devono essere disposti durante
la fase di posa dei serramenti
dell'opera adottando le stesse
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza. Per le botole
posizionate in copertura, se la
posa dei serramenti deve
avvenire con i lavoratori
posizionati sulla copertura, si
dovranno disporre idonei
sistemi di protezione contro la
caduta dal bordo della
copertura (ponteggi, parapetti
o sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei serramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole sui soffitti, si
dovra fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.

I serramenti delle botole
devono essere disposti durante
la fase di posa dei serramenti
dell'opera adottando le stesse
misure di sicurezza previste nei
piani di sicurezza. Per le botole

l'intercettazione dell'acqua
potabile

Botole orizzontali

Botole verticali

conservazione dell'impianto

1) Controllare le condizioni e |1) 1 anni
la funzionalita

dell'accessibilita. Controllo

degli elementi di fissaggio.

1) Controllare le condizionie 1) 1 anni
la funzionalita

dell'accessibilita. Controllo

degli elementi di fissaggio.

dell'edificio

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che
affacciano in luoghi con rischio
di caduta dall'alto deve
avvenire dopo che questi hanno
agganciato il sistema
anticaduta ai dispositivi di
ancoraggio predisposti.

Il transito dei lavoratori
attraverso le botole che
affacciano in luoghi con rischio
di caduta dall'alto deve
avvenire dopo che questi hanno
agganciato il sistema
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di fissaggio.

1) Ripristino e/o sostituzione |1) quando
degli elementi di connessione 0ccorre
dei corrimano. 2) quando
2) Ripristino e/o sostituzione 0Occorre
dei pioli rotti con elementi 3) 2 anni
analoghi. 4) quando
3) Ripristino serraggi bulloni |occorre

e connessioni metalliche.

4) Sostituzione degli elementi

rotti con altri analoghi e dei

relativi ancoraggi.

1) Ripristino e/o sostituzione |1) quando
degli elementi di connessione 0ccorre
dei corrimano. 2) quando
2) Ripristino e/o sostituzione Occorre
dei pioli rotti con elementi 3) 2 anni
analoghi. 4) quando
3) Ripristino serraggi bulloni occorre

e connessioni metalliche.

4) Sostituzione degli elementi

rotti con altri analoghi e dei

posizionate in copertura, se la
posa dei serramenti deve
avvenire con i lavoratori
posizionati sulla copertura, si
dovranno disporre idonei
sistemi di protezione contro la
caduta dal bordo della
copertura (ponteggi, parapetti
o sistemi equivalenti). Durante
il montaggio dei serramenti
delle botole disposte in quota,
come le botole sui soffitti, si
dovra fare uso di trabattelli o
ponteggi dotati di parapetto.

Le scale fisse a pioli che hanno Scale fisse a pioli con
la sola funzione di permettere inclinazione < 75°
I'accesso a parti dell'opera,
come locali tecnici, coperture,
ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi di
completamento dell'opera. Le
misure di sicurezza da adottare
sono le medesime previste nei
piani di sicurezza per la
realizzazione delle scale fisse a
gradini. Nel caso non sia piu
possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le altre lavorazioni,
verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalenti).

Scale retrattili a gradini che
hanno la sola funzione di
permettere I'accesso a parti
dell'opera, come locali tecnici,
coperture, ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi di
completamento dell'opera. Le
misure di sicurezza da adottare
sono le medesime previste nei
piani di sicurezza per la

Scale retrattili a gradini

1) Verifica della stabilita e del (1) 1 anni
corretto serraggio di 2) 1 anni
balaustre e corrimano.

2) Controllo periodico delle

parti in vista delle strutture

(fenomeni di corrosione).

1) Verifica della stabilita e del '1) quando

corretto serraggio (pioli, occorre
parapetti, manovellismi, 2) quando
ingranaggi). occorre

2) Controllo periodico delle
parti in vista delle strutture
(fenomeni di corrosione).

anticaduta ai dispositivi di
ancoraggio predisposti.

1l transito, sulle scale, dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature € autorizzato
previa informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.

1l transito sulle scale dei
lavoratori, di materiali e
attrezzature € autorizzato
previa informazione da parte
dell'impresa della portanza
massima delle scale.
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relativi ancoraggi.

1) Ripristino strati di
protezione o sostituzione
degli elementi danneggiati.
2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

1) Ripristino strati di
protezione o sostituzione
degli elementi danneggiati.
2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

1) Ripristino strati di
protezione o sostituzione
degli elementi danneggiati.
2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni

1) quando
occorre

2) 2 anni

1) quando
occorre

2) 2 anni

realizzazione delle scale fisse a
gradini. Nel caso non sia pil
possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le altre lavorazioni,
verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalenti).

I dispositivi di ancoraggio
devono essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio.

I dispositivi di ancoraggio della Linee di ancoraggio per
sistemi anticaduta

linea di ancoraggio devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio. Se la linea di
ancoraggio € montata in fase
successiva alla realizzazione
delle strutture si dovranno
adottare adeguate misure di
sicurezza come ponteggi,
trabattelli, reti di protezione
contro la possibile caduta
dall'alto dei lavoratori.

I dispositivi di aggancio dei
parapetti di sicurezza devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui

Dispositivi di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Dispositivi di aggancio di
parapetti provvisori

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

1) Verifica dello stato di
conservazione (ancoraggi
strutturali).

1) 1 anni

1) quando
occorre

1) quando
occorre

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

L'utilizzo dei dispositivi di
ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

Durante il montaggio dei
parapetti i lavoratori devono
indossare un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.
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sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei ganci.
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Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede I1I-1, III-2 e I1I-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composto dan. _ 28 __ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

3. IIC.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. |l Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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